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SEANCE DU 4 AVRIL 2016

Délibération n° D-2016-119

Stade Grand Croix - Construction de vestiaires-sanitaires -
Marchés de travaux - Avenants n°1 au lots 5, 7 et 8 et n°2 aux

lots 2 et 10 et rectification de la délibération D2015-142

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Marc THEBAULT, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur
Alain  BAUDIN,  Madame Christelle  CHASSAGNE,  Monsieur  Alain  GRIPPON,  Monsieur  Michel
PAILLEY, Madame Dominique JEUFFRAULT, Monsieur Luc DELAGARDE, Madame Anne-Lydie
HOLTZ, Monsieur Dominique SIX, Monsieur Jacques ARTHUR, Madame Elisabeth BEAUVAIS,
Madame  Marie-Paule  MILLASSEAU,  Madame  Catherine  REYSSAT,  Monsieur  Dominique
DESQUINS, Madame Cécilia SAN MARTIN ZBINDEN, Monsieur Eric PERSAIS, Madame Yvonne
VACKER,  Monsieur  Elmano  MARTINS,  Madame  Christine  HYPEAU,  Monsieur  Fabrice
DESCAMPS,  Madame  Carole  BRUNETEAU,  Monsieur  Florent  SIMMONET,  Madame  Valérie
BELY-VOLLAND, Monsieur Sébastien PARTHENAY, Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur
Romain DUPEYROU, Monsieur Simon LAPLACE, Madame Josiane METAYER, Monsieur Pascal
DUFORESTEL,  Monsieur  Christophe  POIRIER,  Madame  Elodie  TRUONG,  Madame  Nathalie
SEGUIN, Madame Isabelle GODEAU, Madame Monique JOHNSON.

Secrétaire de séance : Elodie TRUONG

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Jacqueline LEFEBVRE, ayant donné pouvoir à Madame Elisabeth BEAUVAIS, Madame
Jeanine BARBOTIN, ayant donné pouvoir à Monsieur Dominique SIX, Madame Agnès JARRY,
ayant  donné pouvoir  à  Monsieur  Simon LAPLACE, Madame Marie-Chantal  GARENNE, ayant
donné pouvoir à Madame Christine HYPEAU, Monsieur Alain PIVETEAU, ayant donné pouvoir à
Madame Josiane METAYER

Excusés :

Monsieur  Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Madame  Sylvette  RIMBAUD,  Monsieur  Guillaume  JUIN,
Monsieur Jean-Romée CHARBONNEAU.



CONSEIL MUNICIPAL DU   4 avril 2016
Délibération n° D-2016-119

Direction Patrimoine et Moyens Stade Grand Croix - Construction de vestiaires-
sanitaires - Marchés de travaux - Avenants n°1 au 
lots 5, 7 et 8 et n°2 aux lots 2 et 10 et rectification de 
la délibération D2015-142

Monsieur Michel PAILLEY, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Après examen par la commission municipale compétente

Sur proposition de Monsieur le Maire

Les activités  sportives  sont  en constante  augmentation et  les locaux des  équipements sportifs  sont
vieillissants.  Il  est  apparu  nécessaire  de  construire  de  nouveaux  vestiaires  intégrant  les  nouvelles
normes.

Dans ce contexte en 2011, il a été décidé la construction de vestiaires sur le site du Stade Grand-Croix à
Niort, avec démolition d’un des deux blocs aujourd’hui existants.

Par délibération du 18 mai 2015, rectifiée lors de la séance du Conseil municipal du 14 septembre 2015,
les marchés de travaux ont été approuvés.

Lors de la séance du 1er février 2016, le Conseil municipal a approuvé les avenants n°1 aux lots 2, 3
et 10.

Aujourd’hui, en cours de chantier, des adaptations techniques sont nécessaires : 

- lot 2 : amélioration et sécurisation de la plateforme d’accès provisoire ainsi que des pourtours des futurs
vestiaires ;

- lot 5 :  adaptation des rideaux métalliques de la buvette, à la mise en place de gouttières et à une
modification de sous face de plafond au niveau de la buvette et de l’auvent ;

- lot 7 : mise en place de trappe de visite supplémentaire pour le réglage des vannes des radiants en
plafond et la suppression d’un store toile intérieur ;

-  lot  8 :  mise  en  place  de  faïence  extérieure  au niveau  des  robinets  de  lave  chaussures  pour  une
meilleure protection des bas de mur ;

- lot 10 : modification des appareils d’éclairage initialement prévu. L’ensemble de l’éclairage sera de type
LED.

Par ailleurs, il est constaté une erreur matérielle sur le montant du lot 7 approuvé par Conseil municipal
lors de sa séance du 18 mai 2015. Il convient de procéder à une rectification. Le montant du lot 7 avant
avenant s’élève à 49 641,27 € HT en lieu et place de 49 641,30 € HT.

Les incidences financières de ces avenants sont détaillées ci-dessous :

N°

lot
Nom lot attributaire

Montant €
HT du

marché
initial

Montant en €
HT de

l’avenant
précédent

Montant en
€ HT du
présent
avenant

%
avenant /

au
marché

% total
avenant /
marché

Nouveau
montant
€ HT du
marché

Nouveau
montant en
€ TTC du
marché

2

Terrasse-
ment- VRD –

Aménage-
ments 

extérieurs

STPM 70 959,60 - 5 480,00 1 200,00 1,69 % - 6,03 % 66 679,60 80 015,52



5
Couverture - 
bardage 
-Etanchéité

SMAC 55 456,65 0,00 - 14,30 - 0,026 % - 0,026 % 55 442,35 66 530,82

7

Menuiseries 
intérieures - 
cloisons 
sèches - 
faux 
plafonds

VIVIER 49 641,27 0,00 631,00 1,272 % 1,272 % 50 272,27 60 326,72

8
Carrelage 
faïence

BOURDEAU 31 525,00 0,00 501,00 1,59 % 1,59 % 32 026,00 38 431,20

10 Electricité
FRADIN

BRETTON
39 669,84 1 100,00 1 126,27 2,83 % 5,61 % 41 896,11 50 275,33

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- rapporter la partie relative au lot 7 de la délibération n°D2015-142 en date du 18 mai 2015 ;

- approuver le montant du marché initial du lot 7 soit 49 641,27 € HT en lieu et place de 49 641,30 € HT;

- approuver les avenants n°1 au lot 5, 7 et 8 et les avenants n°2 aux lots 2 et 10 ;

- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à les signer.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 41
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 4

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Michel PAILLEY 



 

           VILLE DE NIORT 

 
Marché n°15231M042 

 

CONSTRUCTION DE VESTAIRES SANITAIRES AU STADE GRAND  CROIX 

LOT N°7 --- MENUISERIES INTERIEURES --- CLOISONS SECHES --- FAUX PLAFONDS 

 

Avenant n° 1 
 
Entre : 
 

la VILLE DE NIORT , représentée par Monsieur Jérôme BALOGE, Maire en exercice, 
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril 2016, 
 

d'une part, 
Et : 
  

SARL VIVIER 
7, rue des Pays Bas --- ZA de la Cour d’Henon --- 86 170 CISSE 

d'autre part, 
 

Il est rappelé ce qui suit : 
 
Le marché a été notifié à la SARL VIVIER le 17 juin 2015. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1 : Objet de l’avenant  

 
Le présent avenant a pour objet d’intégrer des adaptations techniques, en cours de chantier, non prévues dans le 
marché initial. 
 
Cette modification entraîne une plus value de 631,00 € HT, soit + 1,272% du montant initial du marché : 
 

 Montant du marché inital Montant de l’avenant n°1 Montant du marché 
après l’avenant n°1 

Total HT 49 641,27 € 631,00 € 50 272,27 €  
TVA 20% 9 928,25 €  126,20 € 10 054,45 € 
Total TTC 59 569,52 €  757,20 € 60 326,72 € 

 
Le devis en annexe précise ces modifications. 
 

Article 2 : Autres dispositions 

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différent relatif à des faits antérieurs du présent avenant. 

Les autres dispositions du marché sont inchangées.  
Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 
 



 
 

Fait en un exemplaire original 

A …………………..…………… , le 

………………… 

A  Niort , le 

……………………………………………… 

Le Titulaire 

(cachet et signature) 

 

 

 

 

 

Le Pouvoir adjudicateur 

 

 



 

           VILLE DE NIORT 

    

Marché n°15231M040 
 

CONSTRUCTION DE VESTAIRES SANITAIRES AU STADE GRAND  CROIX 
LOT N°LOT N°LOT N°LOT N°5 5 5 5 ––––    COUVERTURE, ETANCHEITE, BARDAGECOUVERTURE, ETANCHEITE, BARDAGECOUVERTURE, ETANCHEITE, BARDAGECOUVERTURE, ETANCHEITE, BARDAGE 

 

Avenant n° 1 
 

Entre : 

 

la VVVVILLE DE NIORTILLE DE NIORTILLE DE NIORTILLE DE NIORT, représentée par Monsieur Jérôme BALOGE, Maire en exercice, 

agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal en date du 4 avril 2016, 

 

d'une part, 

Et : 

  

SMAC SA 

ZA Les Montagnes – 239, impasse de volute – BP 20726 – 16 430 CHAMPNIERS 

d'autre part, 

 

Il est rappelé ce qui suit : 

 

Le marché a été notifié à SMAC SA le 17 juin 2015. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article Article Article Article 1111    : : : : Objet de l’avenantObjet de l’avenantObjet de l’avenantObjet de l’avenant        

    

Le présent avenant a pour objet d’intégrer des adaptations techniques, en cours de 

chantier, non prévues dans le marché initial. 

 
Cette modification entraîne une moins value de – 14,30 € HT, soit – 0,026 % du montant initial du marché : 
 

 Montant du marché Montant du marché Montant du marché Montant du marché 

initalinitalinitalinital    

Montant de l’avenant Montant de l’avenant Montant de l’avenant Montant de l’avenant 

n°1n°1n°1n°1    

Montant du marché Montant du marché Montant du marché Montant du marché 

après l’avenant après l’avenant après l’avenant après l’avenant 

n°1n°1n°1n°1    

Total HTTotal HTTotal HTTotal HT    55 456,65 € - 14,30 € 55 442,35 €  

TVA 20%TVA 20%TVA 20%TVA 20%    11 091,33 € - 2,86 € 11 088,47 € 

Total TTCTotal TTCTotal TTCTotal TTC    66 547,98 € - 17,16 € 66 530,82 € 

 

Le devis en annexe précise ces modifications. 



 

Article Article Article Article 2222    : Autres dispositions: Autres dispositions: Autres dispositions: Autres dispositions    

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différent relatif à des faits antérieurs au présent avenant. 

Les autres dispositions du marché sont inchangées.  
Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 
 
 
 

Fait en un exemplaire originalFait en un exemplaire originalFait en un exemplaire originalFait en un exemplaire original    

A …………………..…………… , le 

………………… 

A  Niort , le 

……………………………………………… 

Le Titulaire 

(cachet et signature) 

 

 

 

 

 

Le Pouvoir adjudicateur 

 

 



 

           VILLE DE NIORT 

    

Marché n°15231M043 
 

CONSTRUCTION DE VESTAIRES SANITAIRES AU STADE GRAND  CROIX 
LOT N°LOT N°LOT N°LOT N°8 8 8 8 ––––    CARRELAGE CARRELAGE CARRELAGE CARRELAGE ----    FAIENCEFAIENCEFAIENCEFAIENCE 

 

Avenant n° 1 
 

Entre : 

 

la VVVVILLE DE NIORTILLE DE NIORTILLE DE NIORTILLE DE NIORT, représentée par Monsieur Jérôme BALOGE, Maire en exercice, 

agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal en date du 4 avril 2016, 

 

d'une part, 

Et : 

  

ENTREPRISE BOURDEAU DANIEL 

ZA de Bel Air – 79 370 VERRINES SOUS CELLES 

d'autre part, 

 

Il est rappelé ce qui suit : 

 

Le marché a été notifié à l’entreprise BOURDEAU le 17 juin 2015. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article Article Article Article 1111    : : : : Objet de l’avenantObjet de l’avenantObjet de l’avenantObjet de l’avenant        

    

Le présent avenant a pour objet d’intégrer des adaptations techniques, en cours de 

chantier, non prévues dans le marché initial. 

 
Cette modification entraîne une plus value de 501,00 € HT, soit + 1,590% du montant initial du marché : 
 

 Montant du marché Montant du marché Montant du marché Montant du marché 

initalinitalinitalinital    

Montant de l’avenant Montant de l’avenant Montant de l’avenant Montant de l’avenant 

n°1n°1n°1n°1    

Montant du marché Montant du marché Montant du marché Montant du marché 

après l’avenant après l’avenant après l’avenant après l’avenant 

n°1n°1n°1n°1    

Total HTTotal HTTotal HTTotal HT    31 525,00 € 501,00 € 32 026,00  €  

TVA 20%TVA 20%TVA 20%TVA 20%    6 305,00 €  100,20 € 6 405,20  € 

Total TTCTotal TTCTotal TTCTotal TTC    37 830,00 €  601,20 € 38 431,20 € 

 

Le devis en annexe précise ces modifications. 



 

Article Article Article Article 2222    : Autres dispositions: Autres dispositions: Autres dispositions: Autres dispositions    

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différent relatif à des faits antérieurs du présent avenant. 

Les autres dispositions du marché sont inchangées.  
Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 
 
 
 

Fait en un exemplaire originalFait en un exemplaire originalFait en un exemplaire originalFait en un exemplaire original    

A …………………..…………… , le 

………………… 

A  Niort , le 

……………………………………………… 

Le Titulaire 

(cachet et signature) 

 

 

 

 

 

Le Pouvoir adjudicateur 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

           VILLE DE NIORT 

    

    

Marché n°15231M045 
 

CONSTRUCTION DE VESTAIRES SANITAIRES AU STADE GRAND  CROIX 
LOT N°LOT N°LOT N°LOT N°10 10 10 10 ----    ELECTRICITEELECTRICITEELECTRICITEELECTRICITE 

 

Avenant n° 2 
 

Entre : 

 

la VVVVILLE DE NIORTILLE DE NIORTILLE DE NIORTILLE DE NIORT, représentée par Monsieur Jérôme BALOGE, Maire en exercice, 

agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal en date du 4 avril 2016, 

 

d'une part, 

Et : 

  

SAS FRADIN BRETTON 

Siège social : Parc d’Activités de St-Porchaire – Zone de la Ferrière – 4, 

rue Jean Mermoz – BP 70 223 – 79 380 BRESSUIRE 

Centre de Travaux de Niort : ZA de Beaussais – Pôle Economique Altansèvre – 

1, rue Vasco de Gama – Atelier A – 79 260 LA CRECHE 

d'autre part, 

 

Il est rappelé ce qui suit : 

 

Le marché a été notifié à la SAS FRADIN BRETTON le 18 juin 2015. 

L’avenant n°1, concernant la modification des alimentations électrique et téléphonique, 

a été notifié le 15 février 2016. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article Article Article Article 1111    : : : : Objet de l’avenantObjet de l’avenantObjet de l’avenantObjet de l’avenant        

    

Le présent avenant a pour objet d’intégrer des adaptations techniques, en cours de 

chantier, non prévues dans le marché initial. Il s’agit de remplacer l’éclairage et 

l’appareil de chauffage. 



 
Cette modification entraîne une plus value de + 1 126,27 € HT, soit + 5,61 % du montant cumulé du marché : 
 
 Montant du marché Montant du marché Montant du marché Montant du marché 

initalinitalinitalinital    

MontanMontanMontanMontant de t de t de t de 

l’avenant n°1l’avenant n°1l’avenant n°1l’avenant n°1    

Montant Montant Montant Montant 

ddddeeeel’avenant n°l’avenant n°l’avenant n°l’avenant n°2222    

Montant du marché Montant du marché Montant du marché Montant du marché 

après l’avenant après l’avenant après l’avenant après l’avenant 

n°n°n°n°2222    

Total HTTotal HTTotal HTTotal HT    39 669,84 € + 

1 100,00€ 

+ 1 126,27 € 

41 896,11 €  

TVA 20%TVA 20%TVA 20%TVA 20%    7 933,97 € + 220,00 € + 225,25 € 8 377,22 € 

Total TTCTotal TTCTotal TTCTotal TTC    

47 603,81 € 

+ 1 320,00 

€ 

+ 1 351,52 € 50 275,33 € 

 

Le devis en annexe précise ces modifications. 
 
 
 

Article Article Article Article 2222    : Autres dispositions: Autres dispositions: Autres dispositions: Autres dispositions    

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différent relatif à des faits antérieurs au présent avenant. 

Les autres dispositions du marché sont inchangées.  
Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 
 
 
 

Fait en un exemplaire originalFait en un exemplaire originalFait en un exemplaire originalFait en un exemplaire original    

A …………………..…………… , le 

………………… 

A  Niort , le 

……………………………………………… 

Le Titulaire 

(cachet et signature) 

 

 

 

 

 

Le Pouvoir adjudicateur 

 

 



 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

           VILLE DE NIORT 

(DEUX SEVRES) 
 
 

Marché n°15231M037 
 

CONSTRUCTION DE VESTAIRES SANITAIRES AU STADE GRAND  CROIX 
LOT N°LOT N°LOT N°LOT N°2 2 2 2 ––––    TERRASSEMENTS VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURSTERRASSEMENTS VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURSTERRASSEMENTS VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURSTERRASSEMENTS VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

 

Avenant n° 2 
 

Entre : 

 

la VVVVILLE DEILLE DEILLE DEILLE DE    NIORTNIORTNIORTNIORT, représentée par Monsieur Jérôme BALOGE, Maire en exercice, 

agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal en date du 4 avril 2016, 

 

d'une part, 

Et : 

  

STPM 

Siège social : Mardre – 79 500 SAINT LEGER DE LA MARTINIERE 

d'autre part, 

 

Il est rappelé ce qui suit : 

 

Le marché a été notifié à STPM le 21 juin 2015. 

Un avenant n°1, concernant la modification des longueurs de réseaux, a été notifié le 16 

février 2016. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article Article Article Article 1111    : : : : Objet de l’avenantObjet de l’avenantObjet de l’avenantObjet de l’avenant        

    

Le présent avenant a pour objet d’intégrer le nettoyage de la plateforme pour l’accès 

du bâtiment. 



 
Cette modification entraîne une plus value de + 1 200,00 € HT, soit – 6,03 % du montant cumulé du marché : 
 
 Montant du marché Montant du marché Montant du marché Montant du marché 

initalinitalinitalinital    

Montant de Montant de Montant de Montant de 

l’avenant n°1l’avenant n°1l’avenant n°1l’avenant n°1    

Montant de Montant de Montant de Montant de 

l’avenant n°2l’avenant n°2l’avenant n°2l’avenant n°2    

Montant du marché Montant du marché Montant du marché Montant du marché 

après l’avenant après l’avenant après l’avenant après l’avenant 

n°n°n°n°2222    

Total HTTotal HTTotal HTTotal HT    70 959,60 € - 5 480,00 € + 1 200,00 € 66 679,60 €  

TVA 20%TVA 20%TVA 20%TVA 20%    14 191,92 € - 1 096,00 € + 240,00 € 13 335,92 € 

Total TTCTotal TTCTotal TTCTotal TTC    85 151,52 € - 6 576,00 € + 1 440,00 € 80 015,52 € 

 

Le devis en annexe précise ces modifications. 
 
 
 
 

Article Article Article Article 2222    : Autres dispositions: Autres dispositions: Autres dispositions: Autres dispositions    

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différent relatif à des faits antérieurs au présent avenant. 

Les autres dispositions du marché sont inchangées.  
Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 
 
 

Fait en un exemplaire originalFait en un exemplaire originalFait en un exemplaire originalFait en un exemplaire original    

A …………………..…………… , le 

………………… 

A  Niort , le 

……………………………………………… 

Le Titulaire 

(cachet et signature) 

 

 

 

 

 

Le Pouvoir adjudicateur 

 

 


