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CONSEIL MUNICIPAL DU   4 décembre 2017
Délibération n° D-2017-473

Direction Développement Urbain et 
Habitat

ZAC Pôle Sports - Convention Publique 
d'Aménagement - Approbation du Compte-Rendu 
Annuel à la Collectivité 
(Réalisations 2016 - Prévisions 2017)

Monsieur Marc THEBAULT, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Monsieur le Maire

Conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme et L.1523-2 du Code général
des collectivités territoriales et à l’article 17 de la Convention Publique d’Aménagement de la ZAC Pôle
Sports approuvée en Conseil municipal du 24 juin 2005, Deux-Sèvres Aménagement a transmis à la Ville
de Niort le Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) sur l’opération dont elle est concessionnaire.

Depuis le 1er janvier 2017, le secteur Zone d’Activités Economiques (ZAE) de la ZAC (51,27 ha) a été,
conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi  NOTRe,  transféré à la CAN qui est  devenue
compétente pour créer, aménager, gérer et entretenir les zones d’activités économiques situées sur son
territoire.

Lors  des  séances  du  Conseil  municipal  du  16  janvier  2017  et  du  Conseil  communautaire  du
30 janvier 2017, un protocole d’accord tripartite entre la Ville de Niort, la Communauté d’Agglomération
du Niortais et la SEM Deux-Sèvres Aménagement a été approuvé puis signé le 6 février 2017. Il stipule
notamment, à l’article 3, qu’en phase transitoire pour l’année 2017, le CRAC, comprenant à la fois un état
de gestion passée et un état de prospectives pour la durée restant à courir de la Convention Publique
d’Aménagement, soit  à la fois remis et approuvé par la Ville et la CAN. C’est l’objet  de la présente
délibération.

Le  document  constituant  le  CRAC  reprend  les  éléments  financiers  fixés  au  bilan  de  l’opération  et
comprend :

- la situation juridique et administrative ;
- l’état d’avancement physique et financier de l’opération ;
- les réalisations de l’exercice 2016 et les prévisions 2017 ;
- l’échéancier prévisionnel des dépenses et recettes jusqu’au terme de l’opération ;
- les bilans, plans de financement et de trésorerie prévisionnels ;
- la note de conjoncture présentant l’avancement de l’opération et l’échéancier de réalisation.

Le bilan financier de la ZAC Pôle Sports sur les réalisations 2016 s’établit en dépenses à 38 157 00 € HT
et en recettes à 40 130 000 € HT.

Pour  l’exercice  2017,  les  prévisions  budgétaires  de  dépenses  s’élèvent  à  environ  2 207 000 € HT
consacrés majoritairement aux acquisitions foncières, aux travaux d’infrastructures et aux frais financiers
découlant des emprunts mobilisés pour l’opération. En recettes, les prévisions budgétaires s’élèvent à
environ 872 000 € HT émanant essentiellement de commercialisation de terrains en ZAE actuellement
sous compromis de vente.

Il est rappelé que la Ville de Niort, à la date du 31 décembre 2016, avait acheté à l’opération les terrains
relevant  de  la  zone  de  loisirs  (hors  ZAE)  et  des  voiries  nouvelles  pour  un  montant  total  de
11 327 000 € HT.

Enfin  sur  la  participation  financière  de  la  collectivité  concédante,  la  Ville  de  Niort,  concédante  de
l’opération jusqu’à fin 2016, a déjà versée à l’opération 1 320 000 € HT. 

Concernant  l’état  d’avancement  des  travaux  au  31  décembre  2016,  les  marchés  de  travaux
d’aménagement de la phase 1 ont  tous été réceptionnés et soldés (DCE 1 :  8 520 000 € HT) et les
travaux de la phase 2 sont achévés à plus 98 % (DCE 2 : 6 349 000 € HT). D’autres travaux liés aux



commercialisation à intervenir (démolition, remise en état des sols, concessionnaires réseaux…) restent
à mener sur la période 2017-2020 (1 123 000 € HT).

En dépenses 2017     :
 Foncier = 355 000 € HT

- les acquisitions restantes dans le cadre de la procédure d’expropriation engagée en 2010
et pour lesquelles une ordonnance d’expropriation a été rendue par le juge représentent un
montant de 325 000 € HT représentant essentiellement des indemnités d’éviction.
- frais d’acquisition : 30 000 € HT

 Travaux = 915 000 € HT correspondant essentiellement aux travaux de dépollution, démolition et
remise en état des sols des terrains à céder prochainement

- reste à réaliser sur la phase 1 (DCE 1) : 0 € HT ;
- reste à réaliser sur la phase 2 (DCE 2) : 118 000 € HT ;
- une ligne « autres travaux et aléas » (démolition, remise en état des sols, concessionnaires
réseaux…) de 797 000 € HT.

 Honoraires sur travaux = 78 000 € HT

 Frais financiers = 603 000 € HT

 Frais honoraires de maîtrise d’ouvrage = 138 000 € HT

 Frais divers = 82 000 € HT

 Frais de commercialisation = 36 000 € HT

En recettes 2017     :
 Recettes de locations = 5 000 € HT

 Cession de terrains à des tiers = 719 000 € HT de cessions sous compromis + 58 000 € HT de
cessions en prospection : SODERIF, Caviste Rambault, …

 Cession de terrains à la Ville de Niort = 0 € HT. Les acquisitions de terrains équipés (zone de
loisirs et voiries nouvelles) ont été faites par la Ville de Niort fin 2013 puis fin 2016. Il n’est plus
prévu de cession foncière à la collectivité.

 Autres participations = 90 000 € HT. Ces participations correspondent au 2ème versement de
50 % de la participation du Conseil Départemental 79 à la couche de roulement de l’avenue de
Limoges.

 A noter que la décision du Conseil d’Etat, en date du 20 octobre 2017, rejetant les recours à
l’encontre  de  l’implantation  de  l’enseigne  Leroy  Merlin  assure  une  garantie  des  recettes
escomptées  pour  2018  par  les  acquisitions  foncières  de  Leroy  Merlin  et  de  Fipart  pour  un
montant de 4,545M€. 
A ce jour il n’existe plus aucun recours actif à l’encontre de cette opération.

Le  tableau  financier  présenté  par  le  concessionnaire  DSA montre  qu’à  terme  l’opération  est  quasi
équilibrée sans autre participation à intervenir de l’autorité concédante.

En terme de financement   : 
Pour  permettre  le  bon  déroulement  de  l’opération  et  notamment  dans  l’attente  des  recettes  de
commercialisation de la ZAE pour couvrir les dépenses d’investissement déjà réalisées, Deux-Sèvres
Aménagement a effectué plusieurs phases d’emprunts :

 En 2008 : 5 M€ d’emprunts (4 prêts bancaires) remboursés en totalité.

 En 2011-2012 : 9,8 M€ d’empruts (5 prêts bancaires) remboursés en totalité.

 En 2015 : 10 M€ d’emprunts (3 prêts bancaires) dont 711 000 € ont été remboursés en 2016 et
725 000 € ont été remboursés en janvier 2017. Le reste du remboursement (8,564 M€) sera
effectué entre 2018 et 2020.

 En 2016 : 6,25 M€ d’emprunts (2 prêts bancaires) dont 989 000 € ont été remboursés en 2016 et
1 746 000 € ont été remboursés en janvier et juillet 2017. Le reste du remboursement (3,515 M€)
sera effectué entre 2018 et 2019.



 En 2017 : un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations est mobilisable en cas
de besoin à hauteur de 2,5 M€ avec remboursement en 4 annuités.

A noter  qu’avec  le  transfert  de  la  ZAE à  la  CAN au 1er  janvier  2017  et  le  transfert  du  contrat  de
concession qui en découle, les emprunts encore en cours souscrits par l’aménageur et encore garantis
par la Ville de Niort en sa qualité d’autorité concédante à hauteur maximale de 80 %, ont vocation à être
garantis par la CAN, nouvelle autorité concédante, après signatures d’avenants avec les prêteurs.

Il  est  donc  demandé  au  Conseil  municipal,  conformément  aux  dispositions  du  Code  général  des
collectivités territoriales et après avoir pris connaissance du Compte Rendu Annuel à la Collectivité de la
ZAC Pôle Sports concédée à Deux-Sèvres Aménagement, de bien vouloir :

- prendre acte de la communication du Compte Rendu Annuel à la Collectivité 2016 de la ZAC Pôle
Sports faisant état des réalisations 2016 et des prévisions 2017 ci-annexé.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 42
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 3

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Marc THEBAULT 
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1. RAPPEL DU CONTEXTE ET DE L’HISTORIQUE DE LA ZAC POLE SPORTS 

1.1 - CONTEXTE 
Le Conseil Municipal de  la Ville de NIORT du 24  Juin 2005 a approuvé  la 
création  de  la  ZAC  Pôle  Sports  et  a  décidé d’en  confier  la  réalisation  à 
Deux‐Sèvres  Aménagement  dans  le  cadre  d’une  convention  publique 
d’aménagement approuvée  le 24  juin 2005 et  signée  le 12  juillet 2005. 
Cette  convention  porte  sur  une  durée  initiale  de  6  ans  prorogée  par 
avenant à 10 ans puis à 15 ans, elle arrivera à échéance le 25 Juillet 2020. 
 
Le dossier de  réalisation de ZAC a été approuvé  le 26  janvier 2007. Un 
arrêté de Déclaration d’Utilité Publique a été pris par le Préfet en date du 
13 février 2007 pour une durée de 5 ans. Par arrêté du 9 Février 2012, le 
Préfet des Deux Sèvres en a prolongée  la durée de validité de 5 années 
supplémentaires soit jusqu’au 9 Février 2017. 
 
L’opération  d’aménagement  est  localisée  à  l’Est  de  NIORT.  La  Zone 
d’Activités Terre de Sport bénéficie d’une accessibilité facilitée depuis les 
axes majeurs  de  l’agglomération Niortaise. Grâce  à  son  accès  direct  au 
centre‐ville de Niort et à  l’échangeur autoroutier de  l’A10, qui constitue 
l’accès  le  plus  rapide  vers  Niort,  depuis  Paris  ou  Bordeaux,  et  à  sa 
proximité avec  la RD 611, reliant  les routes de Poitiers et La Rochelle et 
assurant le contournement Sud et Est de NIORT. 
 
Le périmètre de  la  ZAC  Pôle  Sports  comprend  122 hectares, de  part  et 
d’autre de l’avenue de Limoges. 

 
Transfert de compétences : 
Compte  tenu  de  l’évolution  du  contexte  règlementaire,  la  ZAE  a  été  transférée  à  la 
Communauté d’Agglomération du Niortais. Pour assurer de manière effective ce transfert 
et en définir les conditions une convention tripartite a été signée pour l’année 2017 et le 
présent CRAC sera présenté aux deux Conseils (Municipal et d’Agglomération). Une CLECT 
se réunira au dernier trimestre 2017 pour définir les modalités financières du transfert. 

Les principaux objectifs de la zone sont les suivants :  
 Répondre  aux  besoins  de  la  ville  de  Niort  en  termes 

d’équipements sportifs et d’équipements culturels, 
 Susciter sur  le  long terme  le développement d’activités sportives 

et de loisirs grand public, 
 Favoriser le développement économique, 
 Valoriser l’attractivité du territoire et l’entrée de ville, 
 Veiller  à  une  intégration  optimale  de  la  zone  dans 

l’environnement, 
 Requalifier  la  zone  d’activités  existante :  améliorer  son 

fonctionnement et son image, 
 S’inscrire  dans  une  démarche  environnementale  et  assurer 

l’intégration  paysagère  de  qualité  des  équipements  projetés 
(notamment  en  incitant  de  manière  forte  les  entreprises  à 
respecter  un  certain  nombre  de  préconisations 
environnementales s’appliquant à l’ensemble de la ZAC).  
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Historique 
 Dossier de création : 24 Juin 2005 
 Convention publique d’aménagement DSA : 12 Juillet 2005 
 Déclaration d’utilité publique : 13 Février 2007 
 Prorogation de la DUP : 9 Février 2012 

 Dossier de réalisation : 26 Janvier 2007 
 

ZAC Pôle Sports en chiffres 
 Surface : 122 ha 
 Surface cessible en activité : 350 000 m² 
 Surface de plancher : 130 000 m² 
 Investissement : 38 M€ HT 
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1.2 - CARTE D’IDENTITE DE L’OPERATION 
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1.3 - SITUATION 
 

 
Source : Google Earth 
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1.4 - PHASAGE 
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2. NOTE DE CONJONCTURE 

2.1 - RAPPEL 
2.1.1 Foncier : 

Accords amiables 

Les acquisitions  foncières nécessaires au  lancement de  la première  tranche de 
travaux ont toutes été réalisées à  l’amiable. Cependant, pour certains terrains, 
non encore  acquis  au démarrage des  travaux, des négociations plus poussées 
ont  été menées.  Elles  ont  permis  de  finaliser  les  acquisitions  nécessaires  aux 
travaux sur 2008. Pour certaines entreprises devant se délocaliser, des accords 
pour les échanges fonciers ont été engagés depuis 2007. 

Sur la totalité du périmètre de ZAC de 1.220.000 m² (surface issue du dossier de 
création),  plus  de  1.037.361  m²  ont  été  acquis  à  l’amiable,  soit  82%  de  la 
superficie.  Sur  le  solde,  une partie des  terrains n’ont pas pour objectif  d’être 
acquis,  le  reste  a  été  intégré  à  la  procédure  d’expropriation  engagée.  La 
nécessité d’acquérir ces parcelles fait suite à  l’évolution de  la commande de  la 
collectivité  concédante  (formulée  en  2009)  de  requalifier  de  manière  plus 
importante  l’entrée  de  ville  et  d’acquérir  les  biens  immobiliers  en  bordure 
d’avenue de Limoges en vue de valoriser ce foncier. 

Enquête parcellaire 

Pour  les terrains pour  lesquels  les négociations amiables n’ont pas abouti, une 
nouvelle enquête parcellaire a été engagée en 2010 en vue d’acquérir par voie 
d’expropriation  les emprises encore non acquises et nécessaires à  la poursuite 
de l’opération. Cette enquête (la 3ème) s’est déroulée du 27 Janvier au 12 Février 
2010  avec  pour  objectif  d’identifier  les  propriétaires  des  biens  immobiliers 
expropriés. Elle concernait 14 parcelles.  
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Arrêté de Cessibilité 

Les parcelles identifiées section II n°10 et 15 ont fait l’objet d’accords amiables à 
l’issue de l’enquête parcellaire. 

Après actualisation des états parcellaires, notification de l’ouverture d’enquête, 
et réception des conclusions et du rapport du commissaire enquêteur, un arrêté 
de cessibilité a été sollicité sur 12 parcelles, auprès de Madame  la Préfète par 
courrier du 20 Juillet 2010. 

Cet arrêté a été pris par Madame  la Préfète en date du 4 Novembre 2010 avec 
pour objet de  rendre  cessible  les  immeubles  référencés dans  l’état parcellaire 
qui a été notifié à l’ensemble des expropriés. 

Ordonnance d’expropriation 

Des accords amiables ont été formalisés sur 2 biens à l’issue de la notification de 
l’arrêté de cessibilité et avant la prise de l’ordonnance d’expropriation. 

Par courrier du 20 Décembre 2010, Madame  la Préfète a été sollicitée afin que 
soit  saisi  le  Juge de  l’expropriation en  vue d’obtenir  la prise des ordonnances 
d’expropriation qui ont été rendues le 5 Avril 2011 concernant 10 parcelles.  

C’est  par  cette  ordonnance  que  la  propriété  des  biens  expropriés  a  été 
transférée à Deux Sèvres Aménagement. Elle a été publiée aux Hypothèques et 
notifiée aux expropriés par courrier du 2 Mai 2011. 

Par  courrier du 19  Juillet  2011,  la  cour de  cassation  a  été  saisie  afin de nous 
assurer  du  non  pourvois  des  expropriés.  Celui‐ci  nous  a  été  confirmé  par 
certificat du 20 Juillet 2011. 

A l’issue de ce transfert de propriété, un accord de prix a été trouvé à l’amiable 
avec l’indivision Morin et un traité d’adhésion à l’ordonnance a été signé. 

 

Fixation des indemnités 

Un  accord  amiable  sur  le  prix  n’ayant  pu  être  trouvé  avec 
l’ensemble des expropriés le juge a été saisi en vue de faire fixer les 
indemnités. 

 
 Le  juge  de  l’expropriation  a  été  saisi  initialement  pour  la 

fixation des  indemnités  relatives à deux des parcelles. Les 
montants  fixés  par  le  juge  en  première  instance 
apparaissent  comme  étant  largement  supérieurs  à 
l’évaluation  des  biens  fournie  par  les  services  fiscaux.  En 
effet, pour  les deux biens,  la différence entre  la provision 
du bilan assise sur l’évaluation des domaines et le rendu du 
jugement s’élève à 1 227 K€. DSA a fait appel de la décision 
qui  a  été  confirmée  par  la  cours  d’appel  de  Poitiers.  A 
l’issue  du  Pourvoi  en  cassation  formulé  par  Deux  Sèvres 
Aménagement les décisions ont été confirmées. 

 
- A la demande de l’exproprié, un jugement a été rendu le 28 

Juin  2013  sur  la  parcelle  cadastrée  section  HK  n°41 
propriété  de  la  société  CPO.  Ce  jugement  défavorable 
(588 448.60€ HT contre 172 925€ HT proposés sur  la base 
de l’estimation de France Domaine) a fait l’objet d’un appel 
de DSA. Les  indemnités fixées en appel ont été revues à  la 
baisse  notamment  sur  la  valorisation  du  foncier.  Les 
sommes ont été versées en 2015 : 

o Total alloué en 1ère instance : 588.449 € 
o Total alloué en appel : 480.006 € 
o Soit une diminution de 108 443 € 
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- La  fixation  de  l’indemnité  due  pour  la  prise  de  possession  du  bien 
cadastre section HK n°55 a été sollicitée par DSA. L’indemnité fixée par 
le  juge  s’élève à 336 598€  contre 162 800€ proposé  (cf évaluation des 
domaines).  Les  sommes  ont  été  versés  pour  permettre  la  prise  de 
possession et DSA a  fait appel de  la décision auprès de  la cour d’appel 
de  Poitiers.  Les  indemnités  ont  été  revues  à  la  baisse  à  l’occasion  du 
jugement en appel. 

o Total alloué en 1ère instance : 336.598 € 
o Total alloué en appel : 167.298 € 
o Soit une baisse de 169 300€ 
o Une procédure de recouvrement des sommes trop perçues suite 

au  jugement en première  instance a été engagée. Les sommes 
dues ont été restituées en 2016 

 
- DSA a sollicité la fixation de l’indemnité pour la prise de possession de la 

parcelle cadastrée section HK n°61. Le jugement en première instance à 
fixé 631 639.60€. L’estimation des domaines proposait une valorisation 
du bien à hauteur de 262 000€. Deux Sèvres Aménagement a payé 
l’indemnité pour permettre la prise de possession et a fait appel de 
cette décision. Le jugement en appel a été rendu en 2015, le terrain ne 
peut pas être qualifié de terrain à bâtir (infirmation du jugement sur ce 
point) et la valeur du terrain fixée n’est pas de 36 €/m² (retenue par le 
premier juge), mais de 6 €/m². 

 
 

 
 

o Total alloué en 1ère instance : 631 639.60 € 
o Total alloué en appel : 474 415.80€ 
o Soit une baisse de 157 23.80€ 
o Une procédure de recouvrement des sommes trop 

perçues suite au  jugement en première  instance a 
été engagée. Une négociation est engagée en vue 
de la restitution des sommes. 

 
- Un  accord  amiable  a  été  trouvé  avec  M  JEAU  pour 

l’acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  section  HK  n°59,  le 
traité d’adhésion à l’ordonnance a été signé en Juin 2014. 

 
- Un accord amiable a été  trouvé avec  la propriétaire de  la 

parcelle  cadastrée  section  IK n°23  (occupée par  la  société 
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Fraikin).  Un  traité  d’adhésion  a  été  signé  en  2015  moyennant  le 
versement d’une indemnité de 350 000€. 

‐ HK n°39 – SCI Thierry : Le terrain de la SCI THIERRY, est cadastré section HK n° 
39 sise 487, Avenue de Limoges à NIORT, il fait partie des parcelles incluses dans 
l’ordonnance d’expropriation du 31 janvier 2011.  
La SCI THIERRY a formé un recours contre l’arrêté de cessibilité du 14 novembre 
2010, et a obtenu son annulation devant  le Tribunal administratif de POITIERS, 
aux  termes  d’un  jugement  rendu  le  17  avril  2014,  du  fait  de  l’exception 
d’illégalité de la DUP.  
La SAEML DEUX SEVRES AMENAGEMENT a formé un appel contre ce  jugement 
devant la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX, en cours d’instruction.  

Depuis  lors  et  en  parallèle  de  la  procédure  en  appel  décrite  ci‐dessus, 
l’aménageur a informé la collectivité que par un jugement du 9 septembre 2015 
du  Tribunal  de  Grande  Instance  de  NIORT,  la  SCI  THIERRY  fait  l’objet  d’une 
procédure de liquidation judiciaire.  

Dans ce cadre, des négociations ont été engagées par  la SAEML DSA auprès du 
liquidateur  judiciaire  pour  se  porter  acquéreur  de  l’actif  immobilier  susvisé, 
propriété de la SCI THIERRY.  
L’aménageur a proposé un montant de 30 000€ en vue de transiger à  l’amiable 
(28 Janvier 2016). Cette proposition a reçu  l’accord du conseil de  la SCI Thierry 
(Maitre  Mitard)  et  du  mandataire  liquidateur  le  6  Avril  2016.  Le  juge 
commissaire a été sollicité par  le mandataire en vue d’obtenir son accord pour 
une transaction amiable. 

Durant  la  procédure  de  liquidation  judiciaire  de  la  société  SCI  Thierry,  une 
négociation  a  été  engagée  avec  le  mandataire  liquidateur  et  l’avocat.  Un 
protocole  amiable  a  été  signé  entre  les  parties.  Celui‐ci  n’éteignant  pas  la 
procédure  en  appel  devant  la  Cour  administrative  de  Bordeaux,  l’Audience 

relative  à  l’annulation  de  l’arrêté  de  Cessibilité  s’est  tenue  le  13 
Décembre  2016.  A  l’occasion  de  cette  audience  le  Rapporteur 
public a conclu à l’annulation du jugement du 17 avril 2014.  

Ces  conclusions  ont  été  suivies  par  l’arrêt  rendu  le  17  janvier 
dernier par la cour administrative d’appel de BORDEAUX qui annule 
le  jugement  rendu par  le  tribunal administratif de POITIERS  le 17 
avril  2014  à  l’issue  duquel  avait  été  annulé  l’arrêté  de  cessibilité 
délivré par le Préfet des DEUX‐SEVRES le 4 novembre 2010. 

La  conséquence  de  cette  décision  très  favorable  à DEUX  SEVRES 
AMENAGEMENT  est  immédiate :  l’arrêté  de  cessibilité  n’est  plus 
annulé. Il n’existe plus de risque d’introduction d’actions en constat 
de défaut  de base  légale  de  l’ordonnance  d’expropriation.  La  SCI 
THIERRY aurait la possibilité de former un pourvoi devant le Conseil 
d’Etat  pour  faire  rejuger  la  solution  rendue  par  la  cour 
administrative  d’appel  de  BORDEAUX.  Toutefois,  grâce  au 
protocole signé le 8 novembre dernier avec la SCI THIERRY, elle n’a 
pas la possibilité de poursuivre son activité contentieuse.  

Ce faisant, et après paiement de  l’indemnité fixée par  le protocole 
amiable  (30  000€)  en date du 10  Janvier 2017, nous  considérons 
qu’il n’existe plus de risque contentieux à ce titre sur la ZAC du Pôle 
Sport. 

2.1.2 Technique : 
 

La  première  phase  de  travaux  réalisés  en  2007  et  2008  sur  la 
tranche  1  de  la  ZAC,  concerne  essentiellement  la  desserte  de 
l’Acclameur  et  le  Club  Acclameur.  Pour  mémoire,  le  total  du 
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marché est de 7.9 millions d’euros  [pour une estimation d’environ 8,4 millions 
d’euros HT]. La durée totale du marché de cette tranche 1 étant de 23 mois. 

La seconde phase de travaux (DCE 2) a été engagée en 2010. D’un montant de 
5.842K€ HT [pour une estimation d’environ 6.9 millions d’euros HT] elle a pour 
objectifs  de  réaliser  les  travaux  suivants :  réhabilitation  de  la  rue  de 
l’aérodrome, création de la rue Darwin Est et Ouest et du giratoire Coupe Gorge, 
requalification de  l’Avenue de Limoges ainsi que  la  réalisation d’un modelé au 
sud de  l’Acclameur par  la mise en œuvre des déblais  issus de  l’opération de  la 
place de la Brèche. 

A  l’occasion  du  CRAC  2010  et  prévisions  2011,  et  de  la  révision  du  bilan  de 
l’opération, il a été décidé d’ouvrir à la commercialisation une surface de 48 000 
m²  en  partie  Sud  de  l’opération.  La  recette  prévisionnelle  pour  cette  surface 
s’élève à 3.840 K€ HT. 

Dans le cadre des négociations avec la société Leroy Merlin, une nouvelle étude 
de  trafic a été menée par Deux Sèvres Aménagement,  sur  la base d’un cahier 
des charges élaboré en concertation avec les services de la CAN, du CD et de la 
Ville de Niort. Cette étude réalisée suite à  la demande du CD79 de modifier  le 
profil de l’Avenue de Limoges a permis à la collectivité concédante et au Conseil 
Général d’opter pour un choix différent quant au profil de voirie de l’Avenue de 
Limoges.  Celui‐ci  sera  un  profil  à  2X2  voies.  Cette  solution  a  engendré  la 
production d’un nouvel AVP  confiée à  la  société EGIS. Celui‐ci  a été  validé en 
Mars 2015 et  le PRO/DCE validé en Août 2015. L’AAPC relatif au  lot éclairage a 
été mis en ligne le 27 Août 2015. L’entreprise Delaire a été retenue à l’issue de 
cette consultation.  

Le  lot  VRD  a  été  confié  à  Eurovia  titulaire  du  marché  DCE  2  dont  la 
requalification de  l’Avenue de  Limoges était une  tranche  conditionnelle. Cette 
tranche a donc été affermie.  

Les  travaux  de  mise  à  2X2  voies  ont  été  achevés  en  2016 
conformément au planning prévu initialement. 

En parallèle d’importants travaux de dépollution, désamiantage et 
démolition  se  sont  poursuivis  sur  les  parcelles  acquises  dans  le 
cadre de l’opération. 

2.1.3 Financier : 
Huit  avances  de  trésorerie  ont  été  consenties  par  la  collectivité 
concédante  de  l’opération.  Elles  ont  toutes  été  remboursées,  la 
dernière de 1 400K€ l’a été en Juillet 2014. 

Le financement de l’opération a été assuré par : 

- La commercialisation des terrains aménagés 
- La mise en place de 3 nouveaux emprunts réalisés en 2015,  

o 4 500K€ auprès du Crédit Agricole 
o 1 000K€ auprès du Crédit Mutuel  
o 4 500K€ auprès de la Caisse d’Epargne 

- La réalisation de 2 nouveaux financements en 2016 : 
o 2 550K€ auprès de la Banque Populaire 
o 4 000K€ auprès du Crédit Coopératif 

- La mise  en  place  d’une  ligne  de  trésorerie  auprès  de  la 
Caisse des Dépôts. 
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2.2 - EXERCICE 2016 
 
Les dépenses réalisées sur l’année 2016 dans le cadre de l’opération Pôle Sports 
s’élèvent au total à 1 990K€ HT et sont essentiellement représentées par : 

 Foncier : ‐ 55 K€ HT.  
o Le  remboursement  du  trop  versé  dans  le  cadre  du  dossier 

LAGOGUEZ (jugement en première instance) pour ‐133 K€ HT 
o Le versement de  l’indemnité d’éviction à  la société VTT  Import 

négociée à 75 K€ HT  
 Travaux d’infrastructure et honoraires : 1 448 K€ HT   

o 273 K€ de démolition et mise en état des sols 
o 1 173 K€ HT de travaux réalisés en 2016. Ils portent sur la phase 

2 de  réalisation des  équipements de  la  ZAC du  Pole  Sports  et 
essentiellement sur les travaux de mise à 2X2 voies de l’Avenue 
de Limoges. 

o Honoraires  sur  travaux :  55K€  HT :  Il  s’agit  des  honoraires  de 
Maîtrise d’œuvre, de SPS… 

 Honoraires de Maîtrise d’Ouvrage : 243 K€ HT conformément à la CPA et 
ses avenants 

 Frais divers : 98 K€ HT représentés par les frais d’annonce légale, impôts 
fonciers frais de contentieux, éviction des gens du voyage… 

 Frais  Financiers :  201K€  HT générés  par  les  emprunts  et  lignes  de 
trésorerie mobilisés dans le cadre de l’opération  

 

 

Répartition des dépenses de l’année 2016 

Avancement de la Commercialisation : 

Leroy Merlin : 

La  société  l’immobilière  Leroy  Merlin  France  a  obtenu  le  27 
Décembre  2013  une  autorisation  commerciale  en  Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial. Cette décision a fait 
l’objet  de  recours  devant  la  CNAC  qui  a  confirmé  l’autorisation 
délivrée par décision du 23 Avril 2014. Cette dernière autorisation a 
elle aussi fait l’objet de recours.  
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Le  jugement  devant  le  tribunal  administratif  d’Appel  de  Bordeaux  suite  aux 
recours formulés contre l’autorisation commerciale délivrée par la CNAC à Leroy 
Merlin  a  été  rendu  favorablement  à  Leroy Merlin  en Avril  2016. A  l’issue,  un 
nouveau recours devant  le Conseil d’Etat a été formulé, ce dernier ne s’est pas 
prononcé sur  la recevabilité d’un tel recours.  Il pourrait se prononcer au cours 
du  2eme  semestre  2017.  Afin  de  mettre  en  adéquation  les  engagements 
contractuels de DSA et Leroy Merlin avec  la réalité des recours, un avenant au 
compromis  a  été  signé  en  2015.  Il  intégrait  l’engagement  de  Leroy Merlin  à 
déposer une demande de permis de construire avant la fin Juin 2015.  

Le PC a été déposé le 29 Juin 2015 en Mairie de NIORT et obtenu par arrêté du 5 
Novembre 2015,  il est purgé de  tous recours. Depuis Leroy Merlin a engagé  la 
consultation d’appel d’offres en 2017. 

FIPART :  

La société ERGA (représentant la société FIPART) a obtenu une autorisation en 
CDAC  du  29  Avril  2014.  Elle  n’a  fait  l’objet  d’aucun  recours.  Le  permis  de 
construire a aussi été obtenu et purgé. Compte tenu du lien étroit avec le projet 
Leroy Merlin, notamment en  termes d’accès,  les 2 projets seront réalisés dans 
des délais similaires. 

Une demande modificative a été déposée par  la société ERGA (en charge de  la 
réalisation).  La CDAC  s’est prononcée  favorablement à  ce projet en Décembre 
2015. Le modificatif a été purgé du point de vue de  l’autorisation commerciale, 
un  PC modificatif  a  aussi  été  obtenu  et  purgé  en  2016.  La  société  ERGA  en 
charge de la réalisation est en attente du démarrage du Projet Leroy Merlin pour 
engager ses travaux. 

 

 

Les Arches Métropole : 

DSA a signé en Juin 2013 un compromis de vente avec la société 
Les Arches Métropole. Une demande d’autorisation commerciale a 
été enregistrée  le 20 Novembre 2014 en Préfecture. Un accord a 
été formulé par la CDAC lors de la séance du 17 Décembre 2014. 

Suite à cette autorisation un recours a été formulé devant la CNAC 
le 23 Janvier 2015. 

Suivant  la décision du 17 Juillet 2015,  la CNAC a décidé de refuser 
l’autorisation commerciale aux Arches Métropole. 
 
 La société Les Arches Métropole et la Ville de NIORT ont décidé 

de mettre un terme à  leurs engagements respectifs. L’acompte 
de 313 K€ versé par les arches Métropole a été restitué. 

FIPART 2: 

En  collaboration  avec  la  Ville  de Niort,  un  appel  à manifestation 
d’intérêt  a  été  adressé  à  6  Promoteurs  ou  groupements  afin  de 
retenir  un  projet  sur  la  parcelle  de  39 000  m².  C’est  le  projet 
proposé  par  la  société  FIPART  qui  a  été  retenu  par  les  élus  en 
Septembre 2016. Un  compromis de Vente  a été  signé  au dernier 
trimestre 2016.  

Planet Immobilier projet 1 : 

Le projet porté par Planet  Immobilier a  fait  l’objet d’un dépôt de 
permis de construire. Dans le cadre de l’instruction, les services de 
l’Etat ont exigé une demande d’autorisation commerciale. Celle‐ci a 
été déposée en Mairie  le 23 Décembre 2015. Elle a été autorisée 
par  la Commission au premier  trimestre 2016. Ce projet envisage 
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notamment de reloger l’enseigne Couleur de Tollens, dont le bâtiment doit être 
détruit  pour  permettre  d’accueillir  Leroy Merlin. Une  promesse  de  bail  a  été 
signée entre Planet Immobilier et  la société Couleur de Tollens  le 14 Juin 2017, 
elle  prévoit  la  livraison  du  bâtiment  au  31  Décembre  2017.  Les  conditions 
suspensives ayant été  levées,  l’acte de vente a été signé avec  la société Planet 
immobilier en Décembre 2016. Les travaux ont débuté en Mai 2017. 

SCI Fernando and Co : 

Pour un montant de 120K€ HT, une promesse de vente a été signée avec  la 
société Fernando and Co. Par avenant, la surface de vente a été accrue et portée 
à 2 441 m² (contre 1 992 m² initialement) ... Un acompte de 12 K€ a été perçu en 
2014. L’acte de vente pour 150 K€ HT a été signé en 2016. 

Un  nouveau  compromis  a  été  signé  le  23  Décembre  2016.  Il  porte  sur  la 
réalisation d’un projet tertiaire et services sur une surface de 5 713 m² (foncier) 
pour un montant de 400 K€ HT.  

Planet Immobilier projet 2 : 

Un nouveau  compromis a été  signé avec  la  société Planet  Immobilier  sur une 
surface de 19 726 m². La surface autorisée pour la réalisation d’un projet Service 
/  Tertiaire  /  Hôtellerie  –  Restauration  est  de  15 000 m².  Préalablement  à  la 
vente,  DSA  devra  déménager  la  société  Fraikin  exploitant  une  des  parcelles 
concernées. 

Soderif : 

Un  compromis  a  été  signé  avec  la  société  SODERIF  le  15 Décembre  2016.  Le 
projet porte sur  la réalisation de bureaux sur 7 000 m² de plancher et 9 884 m² 
de foncier pour un montant de 642 163,60€ HT 
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2.3   EXERCICE 2017 
 
Les  prévisions  de  dépenses  2017  s’élèvent  à  2  208K€  HT  consacrées 
majoritairement  aux  versements  d’indemnités  dues  aux  occupants  des  biens 
acquis, ainsi qu’aux travaux de mise en état des sols : 
 Foncier : 373 K€ HT 

o Les  acquisitions  restant  à  réaliser  en  2017  représentent  un 
montant  de  355K€  HT.  Il  s’agit  de  l’indemnité  à  verser  au 
mandataire  liquidateur  de  la  SCI  Thierry  pour  la  prise  de 
possession  du  foncier  (30  K€),  ainsi  que  l’acquisition  de  la 
maison du gardien de l’aérodrome désaffectée pour 10 000€ 

o L’indemnité  due  au  titre  du  pour  permettre  l’éviction  de  la 
société  couleur  de  Tollens  afin  de  rendre  disponible  le  bien 
nécessaire  à  l’implantation  de  Leroy  Merlin.  Le  montant 
provisionné est conforme au jugement obtenu : 285 K€ 

o Tollens :  la négociation a été engagée avec Tollens au premier 
trimestre 2014. Une réunion a été organisée  le 14 Janvier 2014 
avec  M  Calas  directeur  Immobilier  et  une  solution  de 
relogement  a  été  proposée.  La  solution  consistait  à  reloger 
provisoirement  Tollens dans  le bâtiment  « ex  Fabrix », pour  la 
durée des travaux de Leroy Merlin et Fipart puis définitivement 
dans  le projet FIPART. Nous avons à cette  fin  loué  le bâtiment 
Fabrix  dans  le  cadre  d’un  bail  précaire  pour  en  assurer  la 
disponibilité.  Les  solutions  imaginées  ont  été  approfondies,  et 
proposées par courrier du 21 Mars 2014 avec pour objectif final 
un  relogement  chez  FIPART.  Par  courrier  du  26  Aout,  nous 
réitérions notre proposition et précisions : 

  Le montant du loyer dû pendant le relogement 

 Autorisions leur occupation jusqu’au 31 
décembre 2014 (contre le 30 Septembre) 

 Que seraient pris en charge par DSA les 
frais de déménagement et de réinstallation 
sur la base de justificatifs. 

 Que nous souhaitions engager en parallèle 
une procédure devant la juridiction de 
l’expropriation du tribunal de Grande 
Instance 

Par courrier confidentiel du 10 Octobre 2014 Tollens nous 
confirmait  son  intérêt  pour  poursuivre  la  procédure 
amiable  sur  la  base  de  la  solution  de  relogement  en  2 
temps  et  s’interrogeait  sur  les  conditions  de  son 
relogement définitif chez FIPART (surface, prix de  location, 
quel local…). 

Un  nouveau  directeur  du  développement  a  été  nommé. 
Celui‐ci a refusé la proposition de relogement en 2 temps. 

En  parallèle  nous  avons  engagé  la  préparation  d’un 
mémoire  à déposer devant  le  juge, plusieurs échanges et 
propositions contradictoires ont été formulés entre Tollens 
et DSA. 

Nous avons organisé un  rendez‐vous de négociation  le 28 
Mai 2015 dans  les  locaux de  l’avocat de  Tollens. Rendez‐
vous  à  l’issue  duquel  des  propositions  amiables  ont  à 
nouveau  été  formulées  par  avocats. Nous  avons  proposé 
un  projet  de  protocole  d’accord  sur  la  base  des 
propositions formulées à l’occasion du rendez‐vous. 
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Un autre  rendez‐vous a eu  lieu à Niort en Septembre 2015 en vue de 
finaliser le protocole et signer les accords. 

Après  plusieurs  échanges  téléphoniques,  nos  propositions  se  sont 
rapprochées mais  une  divergence  restait malgré  tout  existante  sur  la 
prise en charge du différentiel de  loyer par DSA (entre  leur  loyer actuel 
et leur futur loyer). 

Le juge a malgré tout été sollicité par requête de DSA du 15 Septembre 
2015.  Une  ordonnance  de  transport  sur  les  lieux  a  été  fixée  au  13 
Novembre  2015.  Compte  tenu  que  les  parties  entendaient  poursuivre 
les négociations amiables en vue d’une réinstallation chez Planet Immo, 
un  report  du  jugement  a  été  sollicité  par  l’ensemble  des  parties  y 
compris le commissaire du gouvernement. 

Les propositions formalisées entre DSA et  la société Couleur de Tollens 
ne pouvant trouver d’issue amiable,  le  juge été sollicité pour  la fixation 
de l’indemnité. 
Il ressort du jugement du 23 Janvier 2017 les éléments suivants : 
‐  Rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société COULEURS 
DE TOLLENS. 
‐ Dit qu'il n'y a pas lieu à expertise ; 
‐ Fixation de l'indemnité d'éviction comme suit : 
  

‐ indemnité principale : 25 000 euros 
‐ frais de réinstallation : 164 780 euros 
‐ trouble commercial : 70 890 euros 
‐ Frais de déménagement : 8 921,70 euros 
‐ frais de communication : 15 884 euros 

 
Il en résulte une indemnité totale de 285 475,70 euros.  
  

Cette  réévaluation  reste  en  tout  état  de  cause  sans 
commune  mesure  avec  les  prétentions  de  la  partie 
expropriée  avoisinant  un million  d'euros  et  est même  en 
deçà des dernières propositions transactionnelles. 
 
Concernant  l'exécution  du  jugement,  conformément  aux 
dispositions de  l'article L 231‐1 du code de  l'expropriation, 
la prise de possession du bien exproprié pourra  intervenir 
dans  un  délai  d'un  mois  à  compter  du  paiement  de 
l'intégralité des sommes fixées par le jugement.  
 Suite au refus du paiement de l’indemnité via la CARPA, 
DSA a procédé au règlement par Huissier en date du 4 Aout 
2017 
 
 

 Travaux : 915K€ HT  
o Solde des marchés de  travaux sur phase 2 : 118K€ 

HT  relatif  à  la  fin  de  GPA  (Garantie  de  Parfait 
Achèvement)  et  au  solde  à  verser  au  DGD 
(Décompte  Général  Définitif)  ainsi  que  quelques 
travaux d’espace verts 

o Travaux de démolition, dépollution et mise en état 
des sols. Afin de permettre  l’accueil des prospects 
avec  lesquels  des  compromis  de  vente  ont  été 
signés,  des  travaux  de mise  en  état  des  sols,  de 
dépollution,  de  désamiantage  et  de  démolition 
sont nécessaires.  
 Les  travaux  de  la  première  phase  ont  été 

achevés  en  2015  (cf  plan  démolitions).  Une 
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nouvelle  phase  a  été  engagée  en  2015  et  des  travaux  de 
désamiantage  complémentaires  ont  été  nécessaires 
augmentant  le  coût de  la déconstruction.  La phase 2 et  la 
phase 3 seront réalisées en 2017 pour un montant estimé à 
300  K€ HT.  L’ancienne maison  du  gardien  de  l’aérodrome 
sera aussi démolie. 

o Des travaux de viabilisation complémentaire ont été provisionné 
au bilan, ils portent sur une extension de réseau et voirie à créer 
en lien avec l’arrière de l’îlot G1 et l’accès à la parcelle J. (467K€ 
HT) 

Plan des démolitions ZAC du Pôle Sports 

 Frais  financiers :  603K€  HT  liés  aux  emprunts  et  ligne  de 
trésorerie  mis  en  place  dans  le  cadre  de  l’opération,  y 
compris pour la mise en place d’un nouveau financement.  

 Honoraires sur travaux : 78 K€ HT 
 Honoraires de Maîtrise d’Ouvrage : 139K€ HT 
 Frais divers : 82K€ HT 
 Frais de commercialisation : 36K€ HT 
 Commercialisation (cession à des tiers) : 811K€ HT 

o Signature de  la vente à  la  société SODERIF pour 642K€ 
HT 

o Signature  du  compromis  de  vente  avec  M  Rambault 
pour  la  réalisation  d’un  projet  de  cave  à 
vin (versement  d’un  acompte  de  11K€)  pour  un 
montant prévisionnel de 228 K€HT 

o Signature  de  la  vente  avec  la  société  Marcireau 
conformément au protocole d’accord signé en 2009 

o Le protocole prévoyait  la  vente  à  la  société Marcireau 
d’une  surface de 7 422 m2 au prix de 98 K€ HT.  La 
société  Marcireau  souhaite  se  porter  acquéreur 
d’une  surface  d’environ  464  m2  supplémentaires 
(80€ HT/m2). La vente porterait ainsi sur 7 886 m2 au 
prix de 135 K€ HT 

o Signature  d’un  compromis  avec  M  Giraud  pour  la 
réalisation d’un établissement bar de  fin de  journée 
sur une surface de 1 702 m2 pour 136 K€ HT  

 Location : 5K€ 
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3 . ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION 

3.1 ETAT DES ACQUISITIONS FONCIERES 
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3.2 ‐ TRAVAUX D’AMENAGEMENT – PHASE 1 
 

Le premier dossier de consultation des entreprises  (DCE 1) a été engagé en 2007. Pour un montant  total de 7 902 K€ HT  (hors révisions).  Il a permis de 
réaliser les travaux suivants : 
 Terrassement et plateforme de l’Acclameur 
 Voiries permettant l’accès à l’Acclameur 
 Parkings de l’Acclameur 
 Giratoire Est 
 Giratoire Central  
 Rue Lamarck 
 
 Marchés réceptionnés sans réserve et soldés 

 
3.3 TRAVAUX D’AMENAGEMENT – PHASE 2 

 
Le second dossier de consultation des entreprises (DCE 2) a été engagé en 2010 pour un montant actualisé de 6 176K€ HT le coût de la requalification de 
l’Avenue de Limoges. Il doit permettre de réaliser les travaux suivants : 

Tranche Ferme :     Réhabilitation de la rue de l’aérodrome 
        Création de la rue Darwin Est et Ouest  
        Création du giratoire Coupe Gorge  
        Travaux de plantation  
Tranche Conditionnelle 1:   Requalification de l’Avenue de Limoges  
Tranche Conditionnelle 2:  Travaux de finition rue de l’aérodrome  
Tranche Conditionnelle 3:   Modelé doux de paysage au sud de l’Acclameur 
 
 A fin 2016, les travaux relatifs à cette phase étaient achevés à 98 % (6 059 K€ HT).  
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4 EVOLUTION DU BILAN DE L’OPERATION 

4.1 EVOLUTION DU BILAN : SYNTHESE 

 

Avancement des dépenses réalisées par poste (cumul à fin 2016) 
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4.1.1 Dépenses : Montant prévisionnel total de 38 157€ HT 

 
Les dépenses globales de  la ZAC Pôle Sports augmentent de 379K€ par rapport au bilan du CRAC 2015‐2016. Les évolutions se concentrent sur quelques 
postes essentiels : 

‐ Etudes : 193 K€. Le montant reste inchangé. 

 
‐ Coûts  d’acquisition  foncier :  10 580K€ HT  faible  variation  (augmentation  de  18  K€)  compte  tenu  des  données  actualisées  (jugements  obtenus, 

protocoles signés et évaluations actualisées). 
 
‐ Travaux d’infrastructure : 17 161 K€ HT. Le montant est en légère baisse (83 K€ HT). 

 
o Non réalisation d’une partie de travaux prévue initialement sur la première phase (marchés soldés) 
o Non réalisation de la signalétique dédiée évaluée à 22K€ 

 
‐ Honoraires  sur  travaux :  1 239  K€  HT.  Le montant  des  honoraires  augmente  de  14  K€  pour  inclure  une  provision  sur  la  réalisation  d’études 

complémentaires (notamment sur les accès à créer) 
‐ Honoraires  de Maîtrise  d’Ouvrage :  3  293K€  L’évolution  du montant  des  honoraires  de MOA  prévisionnel  est  liée  à  l’évolution  du  bilan  de 

l’opération, notamment à l’augmentation des recettes prévisionnelles.  
‐ Frais de commercialisation : 309 K€ HT. Le montant reste inchangé 
‐ Frais financiers : 4 044 K€. L’augmentation des frais financiers est  liée à une provision pour mise en place d’un nouveau financement auprès de  la 

CDC. 
‐ Frais divers : 1 096 K€ HT. Le montant augmente de 76 K€ essentiellement compte tenu du montant des impôts fonciers sur les biens acquis dans le 

cadre de l’opération mais aussi des frais de contentieux et divers (expulsions notamment). 
‐ Frais de liquidation d’opération : 242K€ ‐ reste inchangé. 
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4.1.2 Recettes : Montant prévisionnel total de 40 130 K€ HT 
 

‐ Locations :  330  K€.  Augmentation  de  30  K€  des  loyers  perçus  dans  le  cadre  de  l’opération  car  les  biens  acquis  sont  pour  partie  occupés.  Les 
occupants sont maintenus jusqu’à démolition des biens. 
 

‐ Cessions de terrains aux tiers : 23 232K€ HT. Augmentation de 2 159 K€ prévisionnelle. Notamment lié à : 
 

o Diminution de 8 K€ sur l’îlot B suite à la signature du compromis avec la société FIPART. 
o Diminution de la recette sur les îlots H et I suite à l’accord de la Ville de NIORT pour céder ces parcelles à la société SODERIF et l’association 

ATI 79 pour 65€ HT/ m2 
o Augmentation de 197 K€ HT sur l’îlot D suite à la signature du compromis avec Planet Immobilier 
o Augmentation de 507 K€ sur la vente des ilots F/ G2 / X et W après signature des compromis avec M Rambault (début 2017) et Teixeira 
o Augmentation du prix de vente prévisionnel sur l’îlot S2 à 80€HT /m² soit une augmentation de la recette prévisionnelle de 273 K€ 
o Augmentation de la recette attendue sur l’îlot E (cédé au même prix prévisionnel que le D) soit une augmentation de 306 K€ HT 
o Une augmentation de la recette (336 K€) attendue sur les îlots J et K compte tenu d’une augmentation de la surface cédée 
o Une mise à jour du prix de vente à 80€ HT sur l’îlot C permet d’augmenter la recette prévisionnelle de 596 K€ HT 

 
‐ Cessions de terrains ville : 12 252 K€ HT. Le montant reste inchangé. 

‐ Participation de la Collectivité : Le montant de la participation d’équilibre versé par le concédant à l’opération reste inchangé à hauteur de 3 726K€.  

‐ Autres participations : 457 K€. Augmentation de 33 K€ liée au versement de la participation de la CAN sur la réalisation des équipements Bus. 
 

‐ Autres recettes : Produits financiers à hauteur de 132 K€ reste inchangés K€ 
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4.2 DEPENSES 
 

 

Bilan CRAC 
2016

Bilan prévisionnel 
actualisé Mai 2017

Réalisé au 
31/12/16

Prévisionnel
2017

Prévisionnel
2018

Prévisionnel
2019

Prévisionnel
reste à 
réaliser

Total année 
2017 et 

suivantes

PRIX TOTAL 
HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT

ETUDES 193 193 193

COÛTS D'ACQUISITION 10562 10580 9576 355 649 0 0 1004
Acquisitions 10520 10309 9265 325 719 0 0 1044

Prix principal 9355 9277 8832 40 405 0 445
M Dubois 405 405 405

SCI Thierry 40 40 40
Indemnités 1165 1032 433 285 314 599

Indemnités Tollens 285 285 285
Indemnités Fraik in 314 314 314

Frais d'acquisition 368 371 311 30 30 0 0 60

Frais d'expropriation 29 31 31 0

Frais notaires 136 106 96 10 10

Frais de contentieux (huissiers, 8 8 8 0

Frais de négociation 170 150 150 0

Divers 25 75 25 20 30 50
Actualisation suite jugement expro 0 0
baisse prix en appel -326 -100 -100 -100
Honoraires d'acquisition et gestion 0

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE 17244 17161 15920 915 326 0 0 1241
Travaux marchés DCE1 7903 8520 8520 0 0 0 0 0

Terrassement / voirie / assainis 5968 6467 6467 0

Réseaux souples / éclairage publ 1366 1489 1489 0

Aménagement paysager 544 539 539 0

Signalétique 25 25 25 0
Divers 0

Revisions sur DCE1 669 0 0
Travaux Marchés DCE2 6176 6349 6231 118 0 0 0 118

Terrassement / voirie / assainis 4244 4372 4337 35 35

Réseaux souples / éclairage publ 1313 1343 1314 29 29

Aménagement paysager 619 634 580 54 54

Signalétique 0 0

Divers 0 0
Revisions sur DCE2 190 0 0
Autres travaux et aléas 2306 2292 1169 797 326 0 0 1123

Mise en état des sols (démolition) 1155 1155 529 300 326 626
Concessionnaires reseaux 417 425 395 30 30
Aménagement paysager 0 0
Signalétique 22 0 0

Divers 712 712 245 467 467

HONORAIRES SUR TRAVAUX 1231 1239 1093 78 47 13 8 146
Maîtrise d'œuvre - O.P.C. 827 827 782 25 20 45
C.S.P.S. 21 21 19 2 1 3
Géomètre sur travaux/plan topo 61 61 40 7 7 7 21
Etudes de sols 58 59 56 3 3
AMO demolition (essais) 40 40 30 10 40
Assistance architecturale sur PC 58 51 33 6 6 3 3 18
Divers 165 179 163 5 3 3 5 16

FRAIS FINANCIERS 3948 4044 1926 603 611 508 396 2118
Frais financier sur court terme 788 539 189 125 125 50 50 350
Frais financiers divers 96 116 88 28 28
Frais financiers sur emprunts 3063 3388 1648 450 486 458 346 1740

HONORAIRES MAITRISE D'OUVRAGE 3029 3293 2367 138 266 137 384 926

0 0
Frais de d'acquisitions 610 614 554 15 15 15 15 60
Honoraires de maîtrise d'ouvrage 708 688 610 35 13 15 15 78
Honoraires de commercialisation 930 1141 489 31 201 83 337 652
Gestion locative 34 34 26 2 2 2 2 8
Gestion administrative et financière 739 789 661 55 35 23 15 128
Liquidation 0 0 0
Etudes 8 8 8 0
Archéologie 0 0 0
Divers 0 19 19 0

FRAIS DIVERS 1020 1096 903 82 47 30 34 193
Annonces légales, repro, postes, … 17 16 10 2 2 2 6
Reprographie 12 13 4 2 2 5 9
Assurances 38 35 18 4 4 4 5 17
Impôts fonciers 405 470 388 50 12 10 10 82
Taxes diverses 113 93 53 10 10 10 10 40
Entretien / réparation 4 8 8 0
Frais de gestion 2 2 2 0
Contentieux 321 342 313 10 15 2 2 29
Exceptionnel 0 0 0
Divers 107 116 106 4 2 2 2 10

FRAIS DE COMMERCIALISATION 309 309 20 36 60 154 39 289
Commercialisateurs extérieurs 0 0
Divers 0 0
Frais sur ventes (geometre, communication…) 146 220 20 36 60 65 39 200
Provision pour négociation Foncière 163 89 89 89

LIQUIDATION OPERATION 242 242 0 0 0 0 242 242
Liquidation opération 242 242 242 242
Révisions de prix 0

TOTAL DEPENSES 37778 38157 31999 2207 2006 842 1104 6158

DEPENSES En K € HT

  TRANSFERT DE ZAE
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4.3 RECETTES 

Bilan CRAC 
2016

Bilan prévisionnel 
actualisé Mai 2017

Réalisé au 
31/12/16

Prévisionnel
2017

Prévisionnel
2018

Prévisionnel
2019

Prévisionnel
reste à 
réaliser

Total année 
2017 et 

suivantes

PRIX TOTAL 
HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT

LOCATIONS 300 330 325 5 0 0 0 5
Loyers à 19,60 % 298 293 5 0 0 0 5
Loyer exo 28 32 32

CESSIONS - ACTE SIGNES 4277 4276 4276 0 0 0 0 0
Ilot A Ouest (Decathlon) 2353 2353 2353
RSI 410 410 410
La Detente 179 179 179
Planet Immobilier 237 237 237
Deux Sèvres Loisirs 332 332 332
Resid West 109 109 109
Biardeau Box 146 146 146
SCI Fernando and Co 150 150 150
SPP Desjouis 78 78 78
Cession TDS 80 80 80
Cession Poirier 79 79 79
sci les champs blancs 124 124 124

CESSIONS - SOUS COMPROMIS 10377 11161 443 719 4781 2096 3122 10718
FIPART 2 et 3 3130 3122 3122 3122
Leroy Merlin 3124 3124 312 2811 2811
FIPART 1 1734 1734 1734 1734
SODERIF 656 642 32 610 610
ATI 79 254 236 236 236
Planet Immobilier 2 1381 1578 79 1499 1499
Cave Rambault 228 11 217 228
SCI Fernando and Co 2 400 20 380 380
Recette Marcireau 98 98 98 98

CESSIONS - PROSPECTION 6419 7794 0 58 958 271 6508 7794
Ilot U 98 98 98
Ilot V 58 58 58
Ilot S2 450 723 723 723
Ilot E 494 800 800 800
Ilot J 801 801 801
Ilot K 1145 1145 1145
Ilot W 156 156 156
Ilot G2 173 173 173
Ilot C 3244 3840 3840 3840

CESSIONS COLLECTIVITE 12252 12252 12252 0 0 0 0 0
Cessions en TVA sur marge 11327 11327 11327 0 0 0

Collectivité concédante 11327 11327 11327 0 0 0
Cession exonerée (apport en nature) 925 925 925

PARTICIPATION COLLECTIVITES 4150 4183 1687 90 602 601 1203 2496
Participation CG Giratoires 108 108 108
Participation CAN aux arrêts de bus 136 169 169
Participation Prévisionnel CG sur avenue de Limoges 180 180 90 90 90
Participation Collectivité Concédante 3726 3726 1320 602 601 1203 2406

PRODUITS FINANCIERS 133 132 132 0 0 0
C.D.C. 96 96 96
Divers 37 37 37

TOTAL RECETTES 37908 40130 19116 872 6340 2968 10833 21014

  TRANSFERT DE ZAE

1610

450

171

RECETTES En K € HT
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ZAC Pôle Sports - Terrains déjà cédés (acte signés)

n° ilot surface foncière surface plancher date PV signée date acte signé activité prix de cession HT prix / m² de foncier

Décathlon A 34 604 m² 6 000 m² 29/07/2010 07/12/2012 Commerce sport 2 353 072,00 € 68 € / m²

RSI T 7 662 m² 2 700 m² 18/11/2009 23/01/2010 Tertiaire / bureaux 409 917,00 € 53,5 € / m²

La Détente O 3 574 m² 1 350 m²
18/11/2009 et 

19/07/2012
22/04/2011 et 

26/12/2012 Bar / restaurant 178 700,00 € 50 € / m²

Planet Immobilier N 3 950 m² 2 500 m² 12/07/2013 23/12/2016 Commerce / bureaux 237 000,00 € 60 € / m²

Résid'West P 1 998 m² 1 200 m² 15/06/2013 27/02/2014 Tertiaire / bureaux 108 570,00 € 54,33 € / m²

Fernando & co Q 2 495 m² 1 200 m² 11/07/2014 2016 Tertiaire / bureaux 149 700,00 € 60 € / m²

Biardeau R 2 425 m² 1 250 m² 08/01/2015 24/07/2015 Stockage 145 500,00 € 60 € / m²

Deux-Sèvres Loisirs S1 4 752 m² 1 000 m² 17/05/2013 30/01/2015 Commerce camping-car 332 640,00 € 70 € / m²

SPP Desjouis B PM Acompte 0 PM PM Commerces services 78 242,00 € 70 € / m²

Cession TDS PM Hors ZAC 0 PM PM Commerce 80 348,00 € 65 € / m²

Cession M et Mme Poirier PM Hors ZAC 0 PM PM Logement 79 177,00 € 75 € / m²

Cssion les Champs Blancs Casa PM 0 PM PM Activité 123 553,06 € 15,90 € / m²

m2 4 276 419,06 €

ZAC Pôle Sports - Terrains sous compromis signé

n° ilot surface foncière surface plancher date PV signée date acte signé activité prix de cession HT prix / m² de foncier

Leroy Merlin L 52 059 m² 12 000 m² 28/06/2013 2017 Commerce bricolage 3 123 540,00 € 60 € / m²

Erga M 21 671 m² 7 650 m² 20/11/2013 2017 Commerce 1 733 680,00 € 80 € / m²

Fipart 1 B1 1 739 040,00 €

Fipart 2 B2 1 383 120,00 €

Planet Immobilier D 19 726 m² 15 000 m² 23/12/2016 2017 Hôtellerie / restauration 1 578 080,00 € 80 € / m²

ATI 79 I 3 629 m² 1 200 m² 09/07/1905 Associat° aide à la personne 235 885,00 € 65 € / m²

Teixeira F 5 713 m² 3 000 m² 23/12/2016 2017 Tertiaire / bureaux 399 910,00 € 70 € / m²

Soderif H 9 879,44 m² 7 000 m² 15/12/2016 2017 Tertiaire / bureaux 642 163,60 € 65 € / m²

M Rambault X 3 036 m² 750 01/05/2017 30/09/2018 Cave à vin /metiers de bouche 227 700,00 € 75 € / m²

Marcireau (protocle d'accord suite à échange) G1 7 422 m² non définie 11/03/2011 30/06/2016 non définie 98 300,00 € 13,24 € / m²

m2 11 161 418,60 €

ZAC Pôle Sports - Terrains en cours de négociation

surface plancher date PV signée date acte signé activité prix de cession HT prix / m² de foncier

Ilot C à définir - Commerce 3 840 000,00 € 80 € / m²

Ilot E 3 000 m² - Commerce 800 000,00 € 80 € / m²

Ilot G2 à définir - Tertiaire / bureaux 173 280,00 € 80 € / m²

Ilot J à définir - Transport 801 400,00 € 50 € / m²

Ilot K 500 m² - Transport publics 1 144 850,00 € 50 € / m²

Ilot S2 à définir - Commerce camping-car 723 120,00 € 80 € / m²

Ilot V 500 m² - Commerce / artisanat 57 600,00 € 60 € / m²

Ilot W à définir - Artisanat 156 170,00 € 70 € / m²

Ilot U à définir Artisanat 98 040,00 € 60 € / m²

m2 7 794 460,00 €112 955,00

162 162,44

61 460,00

surface foncière

48 000 m²

10 000 m²

2 166 m²

16 028 m²

39 027 m² 18 000 m² 30/12/2016 2017 Commerce 80 € / m²

22 897 m²

9 039 m²

960 m²

2 231 m²

1 634 m²



ZAC Pôle Sports                Deux‐Sèvres Aménagement 

Compte‐rendu annuel à la Collectivité 2016/2017 –                   Page 28 sur 33

 
4.4 FINANCEMENT 
 

4.4.1 Financement par avances de la Collectivité 
Au 31 Décembre 2016, il n’existe plus d’avances en cours 

o L’avance  (n°4) de 3.500 K€ adossée  sur  la cession à  la Ville de 
Niort des terrains anciennement destinés à accueillir  le stade a 
été mise  en  place  en mars  2010.  Un  premier  report  de  son 
remboursement  a  été prévu  à mars 2012. Compte  tenu de  la 
commercialisation de  l’îlot H  (ex  terrains stade), et de  l’impact 
négatif de  celle‐ci  sur  la  trésorerie de  l’opération, un nouveau 
report  du  remboursement  a  été  prévu.  L’avance  a  été 
remboursée au 31 Décembre 2013. 

o Une nouvelle avance  (n°6) de 1.200 K€ a été mise en place en 
2011  dans  l’attente  du  versement  du  solde  dû  par  la  ville  de 
NIORT dans le cadre de la cession des terrains d’assiette de l’Acclameur, CDS et Parkings, elle a été remboursée en 2012, à l’achèvement des 
travaux du parvis 

o Afin de permettre  la poursuite de  l’opération dans des conditions de  trésorerie acceptable, une nouvelle avance  (n°7) de 2 000 K€ a été 
versée et remboursée en 2012. 

o Afin  de  soutenir  la  trésorerie  de  l’opération,  une  nouvelle  avance  (n°8)  a  été  versée  en  Juillet  2013  à  hauteur  de  1 400  K€,  elle  a  été 
remboursée en Juillet 2014. 
 
Il n’est pas prévu de procéder au versement d’une nouvelle avance de trésorerie suite au remboursement de l’avance n°8. Le financement 
est  assuré  par  la  commercialisation  et  par  la mise  en  place  de  nouveaux  emprunts mobilisés  début  2015  et  début  2016. Un  nouveau 
financement sera mobilisé en 2017. 
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401-Pôle Sport - Avances de trésorerie màj 21/04/2015

Montant Date Déliberation
Transmise en 
préfecture le

Signature 
Convention Notification Versement des fonds Durée 

Remboursement 
effectué le 

Remboursement à 
effectuer

Convention d'avance n°1 900 000,00 € 03-mars-06 14-mars-06 31-mars-06 07-avr-06 16-juin-06
1 an à compter du 
versement 21-juin-07

Convention d'avance n°2 4 850 000,00 € 26-janv-07 31-janv-07 02-févr-07 07-févr-07 Le 8 Mars 2007: 2.425.000€
Le 9 Juillet 2007: 2.425.000€

1 an à compter du 
versement

Avenant n°1 14-avr-08 21-avr-08 28-avr-08 10-juin-08 1 an
Avenant n°2 06-juil-09 10-juil-09 31-juil-09 10-août-09 1 an

Convention d'avance n°3 1 400 000,00 € 06-juil-09 10-juil-09 31-juil-09 10 Aout 2009 03-sept-10
1 an à compter du 
versement 16-sept-10

Convention d'avance n°4 3 500 000,00 € 07-déc-09 10-déc-09 17-déc-09 21-déc-09 04-mars-10
1 an à compter du 
versement

Avenant n°1 28-mars-11 07-avr-11 02-mai-11 1 an
Avenant n°2 02-avr-12 1 an

Convention d'avance n°5 3 000 000,00 € 05-juil-10 09-juil-10 21-juil-10 11-août-10 20-août-10
1 an à compter du 
versement 22-déc-11

Convention d'avance n°6 1 200 000,00 € 28-mars-11 05-avr-11 07-avr-11 02-mai-11 22-juin-11
1 an à compter du 
versement 22-juin-12

Convention d'avance n°7 2 000 000,00 € 25-juin-12 01-juil-12 31-déc-12

Convention d'avance n°8 1 400 000,00 € 03-juin-13 06-juin-13 07-juin-13 10-juil-13
1 an à compter du 
versement 11-juil-14

Total 18 250 000,00 € 18 250 000,00 €

04-mars-10

31-déc-13
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4.4.2 Financement par emprunt 
 

Afin de permettre  le  financement de  l’opération, des  emprunts ont  été mobilisés  en 2008 pour un montant de  5 000 K€. Ceux‐ci ont  été  remboursés 
intégralement entre la fin 2011 et le début 2012. D’autres prêts ont été mobilisés en 2011‐2012 pour un montant de 9 800K€  

o Un prêt auprès du Crédit Agricole : 1 600 K€ 
o Un prêt auprès de la Caisse d’Epargne : 1 200 K€ 
o Un prêt auprès du Crédit Mutuel en 2012 : 1 000 K€ 
o Un prêt auprès du Crédit Coopératif en 2012 : 3 000 K€ 
o Un prêt auprès de la Banque Populaire en 2013 : 3 000 K€ 

D’autres prêts ont été mobilisés pour poursuivre les acquisitions foncières et les travaux nécessaires à l’accueil de l’enseigne Leroy Merlin (Aménagements 
Avenue de Limoges) en 2015 à hauteur de 10 000K€ conformément au CRAC 2014. La collectivité concédante a accordé sa garantie d’emprunt à hauteur de 
80% et les emprunts ont été mobilisés au premier trimestre 2015. 

- La collectivité concédante a accordé sa garantie d’emprunt à hauteur de 80% et les emprunts ont été mobilisés au premier trimestre 2015. 

o Un prêt auprès du Crédit Agricole : 4 500K€ 
o Un prêt auprès de la Caisse d’Epargne : 4 500K€ 
o Un prêt auprès du Crédit Mutuel en 2012 : 1 000 K€ 
 

- Deux nouveaux emprunts ont été mobilisés en 2016 : 
o Un prêt auprès de la Banque Populaire à hauteur de 2 250 K€ 
o Un prêt auprès du Crédit Coopératif à hauteur de 4 000 K€ 

 Le capital restant dû à fin 2016 s’élevait à 15 539 K€ 

 En 2016, 3 711 K€ ont été remboursés.  

- 2 465 K€ seront remboursés en 2017 
- Un nouvel emprunt à hauteur de 2 500 000 € sera sollicité en 2017 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.  
- Un découvert de Trésorerie auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations a été mis en place à hauteur de 2 500 000 €. 
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A noter qu’avec le transfert de ZAE à la CAN le 1er janvier 2017, et le transfert du contrat de concession qui en découle, les emprunts encore en cours 
souscrits par l’aménageur et garantis jusqu’en 2016 par la Ville de Niort en sa qualité d’autorité concédante à hauteur du maximal de 80 % sont à garantir 
par la Communauté d’agglomération du Niortais, nouvelle autorité concédante.



ZAC Pôle Sports                Deux‐Sèvres Aménagement 

Compte‐rendu annuel à la Collectivité 2016/2017 –                   Page 32 sur 33

5 RECETTES DEPENSES ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL 

Bilan CRAC 
2016

Bilan prévisionnel 
actualisé Mai 2017

Réalisé au 
31/12/16

Prévisionnel
2017

Prévisionnel
2018

Prévisionnel
2019

Prévisionnel
reste à 
réaliser

Total année 
2017 et 

suivantes

PRIX TOTAL 
HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT

TOTAL DEPENSES 37778 38157 31999 2207 2006 842 1104 6158

TOTAL RECETTES 37908 40130 19116 872 6340 2968 10833 21014

RECETTES - DEPENSES 130 1973 -12883 -1334 4334 2126 9729 14 856 €

MOYENS DE FINANCEMENT
Emprunts CRCA réal. Encaissts 2000 2000 2000
Emprunts CRCA remboursements 2000 2000 2000
Emprunt DEXIA réal. Encaissement 800 800 800
Emprunt DEXIA remboursement 800 800 800
Emprunt C.E. réal. Encaissement 1200 1200 1200
Emprunt C.E. remboursement 1200 1200 1200
Emprunt Crédit Mutuel réal. Encaisst 1000 1000 1000
Emprunt Crédit Mutuel remboursement 1000 1000 1000
Emprunt CRCA réal. Encaisst 2011 1600 1600 1600
Emprunt CRCA remboursement 1600 1600 1600
Emprunt C.E. réal. Encaissement 1200 1200 1200
Emprunt C.E. remboursement 1200 1200 1200
Emprunt CM Mobilisé 1000 1000 1000
Emprunt CM remboursé 1000 1000 1000
Emprunt Crédit Coopératif mobilisation 3000 3000 3000
Emprunt Crédit Coopératif remboursement 3000 3000 3000
Emprunt Banque Populaire Mobilisation 3000 3000 3000
Emprunt Banque Populaire remboursement 3000 3000 3000
Emprunt Credit Agricole mobilisation en 2015 4500 4500 4500
Emprunt Credit Agricole Amortissement annuel 4500 4500 711 725 742 758 1564 3789
Emprunt Caisse d'Epargne mobilisation 2015 4500 4500 4500
Emprunt Caisse d'Epargne Mortissement Capital In Fine 4500 4500 4500 4500
Emprunt Crédit Mutuel Mobilisation en 2015 1000 1000 1000
Emprunt Crédit Mutuel Amortissement In Fine 1000 1000 1000 1000
Emprunt banque pop Mobilisation en 2016 2250 2250 2250
Emprunt banque pop Amortissement In Fine 2250 2250 750 750 750 2250
Empruntcredit coop Mobilisation en 2016 4000 4000 4000
Emprunt banque pop Amortissement Annuel 4000 4000 989 996 1004 1011 3011
Emprunt CDC Mobilisation en 2017 2500 2500
Emprunt CDC Amortissement Annuel 2500 625 625 625 625 2500
Cautions encaissées 4 4 4
Cautions remboursées 4 4 4 4
Avance  1 reçue de la collectivité 900 900 900

Avance 1  remboursée à la collectivité 900 900 900

Avance 2  reçue de la collectivité 4850 4850 4850

Avance 2 remboursée à la collectivité 4850 4850 4850

Avancs 3 reçue de la collectivité 1400 1400 1400

Avance 3 remboursée à la collectivité 1400 1400 1400

Avance 4  reçue de la collectivité 3500 3500 3500

Avance 4 remboursée à la collectivité 3500 3500 3500

Avance 5 reçue de la collectivité 3000 3000 3000

Avance 5 remboursée à la collectivité 3000 3000 3000

Avance 6 reçue de la collectivité 1200 1200 1200

Avance 6 remboursée à la collectivité 1200 1200 1200

Avance 7 à recevoir 2000 2000 2000

Avance 7 à rembourser 2000 2000 2000

Avance 8 à recevoir 1400 1400 1400

Avance 8 à rembourser 1400 1400 1400

SOLDE DE TRESORERIE 556 1973 4171 -4430 1213 -1018 2036 -2198

SOLDE CUMULE DE TRESORERIE 0 4171 -259 954 -63 1973 2605

  TRANSFERT DE ZAE
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6 TABLEAU DES EMPRUNTS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
RECAPITULATIF INTERETS SUR EMPRUNT A L.T. 20 224 118 053 246 747 127 055 306 725 268 051 255 710 294 987 309 828 269 858 229 494 225 380 17 078 2 689 190

REALISATION EMPRUNTS 1 000 000 4 000 000 1 200 000 5 600 000 3 000 000 0 10 000 000 6 250 000 31 050 000
AMORTISSEMENT EMPRUNTS 2 000 000 3 000 000 372 712 1 590 342 4 408 805 4 138 650 2 464 677 2 487 771 2 511 260 7 285 151 790 632 31 050 000
CAPITAL RESTANT DÛ 1 000 000 5 000 000 5 000 000 4 200 000 6 800 000 9 427 288 7 836 946 13 428 141 15 539 491 13 074 814 9 560 919 8 075 783 790 632 0

27 165 309

Données initiales 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année de souscription de l'emprunt ×
Taux de l'emprunt : Euribor 12 mois + 1,5% 6,416% 3,583% 2,735% 3,038%
Durée (échéance au 1er Novembre) 36 mois
Montant du principal ( capital ) de l'emprunt 800 000
Remboursement de la quote-part de capital pour la période 800 000 800 000
Cumul des remboursements échus de capital 0
Capital restant dû 800 000 800 000 0
Remboursement de la quote-part des interêts pour la période 20 224 22 184 24 642
Cumul des intérêts 20 224 42 408 67 049 67 049
Annuités pour la période 20 224 22 184 824 642 867 049

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année de souscription de l'emprunt ×
Taux de l'emprunt : Taux fixe 4% annuel 4,000%
Durée (Echeance au 10 Aout 2011) 28 mois
Montant du principal ( capital ) de l'emprunt 1 200 000
Remboursement de la quote-part de capital pour la période 1 200 000 1 200 000
Cumul des remboursements échus de capital 0
Capital restant dû 1 200 000 1 200 000 0
Remboursement de la quote-part des interêts pour la période 115 226
Cumul des intérêts 115 226 115 226
Annuités pour la période 1 315 226 1 315 226

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année de souscription de l'emprunt ×
Taux de l'emprunt : Euribor 12 mois + 0,60% 4,6770% 2,921% 2,104%

Durée (échéance au 5 Janvier) 3 ans

Montant du principal ( capital ) de l'emprunt 1 000 000

Remboursement de la quote-part de capital pour la période 1 000 000 1 000 000

Cumul des remboursements échus de capital 0

Capital restant dû 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0
Remboursement de la quote-part des interêts pour la période 29 209 20 000 21 040
Cumul des intérêts 29 209 49 209 70 249 70 249
Annuités pour la période 29 209 20 000 1 021 040 1 070 249

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année de souscription de l'emprunt ×
Taux de l'emprunt : Euribor 12 mois + 1,2% 4,1950% 3,333%
Durée (échéance au 15 Février) 36 mois
Montant du principal ( capital ) de l'emprunt 2 000 000
Remboursement de la quote-part de capital pour la période 2 000 000 2 000 000
Cumul des remboursements échus de capital 0 2 000 000
Capital restant dû 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
Remboursement de la quote-part des interêts pour la période 66 660 48 480 48 480
Cumul des intérêts 66 660 115 140 163 620 163 620
Annuités pour la période 66 660 48 480 2 048 480 2 163 620

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année de souscription de l'emprunt ×
Taux de l'emprunt 3,2000%
Durée 36 mois
Montant du principal ( capital ) de l'emprunt 1 200 000
Remboursement de la quote-part de capital pour la période 1 200 000 1 200 000
Cumul des remboursements échus de capital 0 1 200 000
Capital restant dû 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0
Remboursement de la quote-part des interêts pour la période 38 400 38 400 38 400
Cumul des intérêts 38 400 76 800 115 200 115 200
Annuités pour la période 38 400 38 400 1 238 400 1 315 200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année de souscription de l'emprunt ×
Taux de l'emprunt 4,7300%
Durée (échéance au 25 janvier) 48 mois
Montant du principal ( capital ) de l'emprunt 1 600 000
Remboursement de la quote-part de capital pour la période 372 712 390 342 408 805 428 141 1 600 000
Cumul des remboursements échus de capital 0 372 712 763 054 1 171 859 1 600 000
Capital restant dû 1 600 000 1 227 288 836 946 428 141 0
Remboursement de la quote-part des interêts pour la période 77 992 58 051 39 588 25 251
Cumul des intérêts 77 992 136 043 175 631 200 882 200 882
Annuités pour la période 450 705 448 392 448 392 453 392 1 800 882

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année de souscription de l'emprunt ×
Taux de l'emprunt 3,9000%
Durée (échéance au 31 decembre) 36 mois
Montant du principal ( capital ) de l'emprunt 1 000 000
Remboursement de la quote-part de capital pour la période 1 000 000 1 000 000
Cumul des remboursements échus de capital 0 1 000 000
Capital restant dû 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0
Remboursement de la quote-part des interêts pour la période 19 135 39 000 39 000 19 500
Cumul des intérêts 19 135 58 135 97 135 116 635 116 635
Annuités pour la période 19 135 39 000 39 000 1 019 500 1 116 635

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année de souscription de l'emprunt ×
Taux de l'emprunt 2,5000%
Durée (échéance au 17 Septembre) 36 mois
Montant du principal ( capital ) de l'emprunt 3 000 000
Remboursement de la quote-part de capital pour la période 3 000 000 3 000 000
Cumul des remboursements échus de capital 0 3 000 000
Capital restant dû 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0
Remboursement de la quote-part des interêts pour la période 75 000 75 000 75 000
Cumul des intérêts 75 000 150 000 225 000 225 000
Annuités pour la période 75 000 75 000 3 075 000 3 225 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année de souscription de l'emprunt ×
Taux de l'emprunt 3,2000%
Durée (échéance au 15 janvier) 36 mois
Montant du principal ( capital ) de l'emprunt 3 000 000
Remboursement de la quote-part de capital pour la période 3 000 000 3 000 000
Cumul des remboursements échus de capital 0 3 000 000
Capital restant dû 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0
Remboursement de la quote-part des interêts pour la période 76 333 96 000 96 000 24 000
Cumul des intérêts 76 333 172 333 268 333 292 333 292 333
Annuités pour la période 76 333 96 000 96 000 3 024 000 3 292 333

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année de souscription de l'emprunt ×
Taux de l'emprunt 2016,0000%
Durée (échéance au 15Janvier) 72 mois
Montant du principal ( capital ) de l'emprunt 4 500 000
Remboursement de la quote-part de capital pour la période 710 509 725 856 741 535 757 552 773 915 790 632 4 500 000
Cumul des remboursements échus de capital 0 710 509 1 436 366 2 177 901 2 935 453 3 709 368 4 500 000
Capital restant dû 4 500 000 3 789 491 3 063 634 2 322 099 1 564 547 790 632 0
Remboursement de la quote-part des interêts pour la période 99 064 81 853 66 175 50 157 33 794 17 078
Cumul des intérêts 99 064 180 917 247 092 297 249 331 043 348 121 348 121
Annuités pour la période 809 574 807 709 807 709 807 709 807 709 807 709 4 848 121

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année de souscription de l'emprunt ×
Taux de l'emprunt 2,6900%
Durée (échéance au 5 Mars) 60 mois
Montant du principal ( capital ) de l'emprunt 4 500 000
Remboursement de la quote-part de capital pour la période 4 500 000 4 500 000
Cumul des remboursements échus de capital 0 4 500 000
Capital restant dû 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 0
Remboursement de la quote-part des interêts pour la période 121 050 121 050 121 050 121 050 157 701
Cumul des intérêts 121 050 242 100 363 150 484 200 520 851 520 851
Annuités pour la période 4 657 701 5 020 851

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année de souscription de l'emprunt ×
Taux de l'emprunt : 2,6000%
Durée (échéance au 31 Décembre) 72
Montant du principal ( capital ) de l'emprunt 1 000 000
Remboursement de la quote-part de capital pour la période 1 000 000 1 000 000
Cumul des remboursements échus de capital 0 1 000 000
Capital restant dû 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0
Remboursement de la quote-part des interêts pour la période 25 622 25 622 26 300 26 300 26 300 26 300
Cumul des intérêts 25 622 51 243 77 543 103 843 130 143 130 143 130 143
Annuités pour la période 1 026 300 1 130 143

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année de souscription de l'emprunt ×
Taux de l'emprunt : 2,2500%
Durée (échéance au 14 Janvier) 36
Montant du principal ( capital ) de l'emprunt 2 250 000
Remboursement de la quote-part de capital pour la période 750 000 750 000 750 000 2 250 000
Cumul des remboursements échus de capital 0 750 000 1 500 000 2 250 000
Capital restant dû 2 250 000 1 500 000 750 000 0 0
Remboursement de la quote-part des interêts pour la période 50 625 33 750 16 875
Cumul des intérêts 0 0 50 625 84 375 101 250 101 250
Annuités pour la période 0 2 351 250

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année de souscription de l'emprunt ×
Taux de l'emprunt : 0,7500%
Durée (échéance à définir suivant signature du prêt) 48
Montant du principal ( capital ) de l'emprunt 4 000 000
Remboursement de la quote-part de capital pour la période 988 820 996 236 1 003 708 1 011 236 4 000 000
Cumul des remboursements échus de capital 0 988 820 1 985 056 2 988 764 4 000 000
Capital restant dû 4 000 000 3 011 180 988 820 1 011 236 0 0
Remboursement de la quote-part des interêts pour la période 30 000 22 584 15 112 7 584
Cumul des intérêts 0 0 30 000 52 584 67 696 75 280 75 280
Annuités pour la période 4 075 280

EMPRUNT N°13 Banque populaire

EMPRUNT N°13 Credit Cooperatif

EMPRUNT N° 4 Credit agricole

EMPRUNT N° 1 DEXIA

EMPRUNT N° 2 Caisse d'épargne

EMPRUNT N° 3 credit mutuel

EMPRUNT N° 5 Caisse d'Epargne

EMPRUNT N° 6 Crédit Agricole

EMPRUNT N° 7 Crédit Mutuel

EMPRUNT N° 8 Crédit cooperatif

EMPRUNT N° 9 Banque Populaire

EMPRUNT N°10 Crédit Agricole

EMPRUNT N°11 Caisse d'Epargne

EMPRUNT N°12 Crédit Mutuel

 


