
Accusé de réception de la préfecture en date du mercredi 15 juillet 2020 
DEPARTEMENT

DES

DEUX-SEVRES
_______

VILLE DE NIORT

________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

___________

Conseillers en exercice : 45

Votants : 45

Convocation du Conseil Municipal : 
le 30/06/2020

Affichage du Compte-Rendu Sommaire 
et affichage intégral :
le 13/07/2020

SEANCE DU 6 JUILLET 2020

Délibération n° D-2020-214

Port-Boinot - Marché de maîtrise d'œuvre : avenant n°6 -
Marchés de travaux - Lot DO3 : avenant n°2 - Lot C04 :

avenant n°3 - Lots C03/DO2 : avenant n°4 - Lots
1/C02/C05/D01 : avenant n°5 - Lots 4/C01 : avenant n°6 - Lot

B04 : avenant n°8 - Lot 6 : avenant n°10 

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur  Jérôme  BALOGE,  Monsieur  Dominique  SIX,  Monsieur  Michel  PAILLEY,  Madame
Christelle  CHASSAGNE,  Monsieur  Nicolas  VIDEAU,  Madame  Jeanine  BARBOTIN,  Monsieur
Lucien-Jean LAHOUSSE, Madame Anne-Lydie LARRIBAU, Monsieur Elmano MARTINS, Madame
Christine HYPEAU, Monsieur Bastien MARCHIVE, Madame Florence VILLES, Monsieur Philippe
TERRASSIN, Madame Valérie BELY-VOLLAND, Monsieur Thibault HEBRARD, Madame Yamina
BOUDAHMANI, Madame Sophie BOUTRIT, Monsieur Gerard LEFEVRE, Madame Aurore NADAL,
Monsieur  Guillaume JUIN,  Madame Marie-Paule  MILLASSEAU,  Monsieur  Florent  SIMMONET,
Madame Yvonne  VACKER,  Monsieur  Eric  PERSAIS,  Madame Stéphanie  ANTIGNY,  Monsieur
François  GUYON,  Madame  Lydia  ZANATTA,  Madame  Ségolène  BARDET,  Monsieur  Nicolas
ROBIN,  Madame  Mélina  TACHE,  Monsieur  Hervé  GERARD,  Madame  Noélie  FERREIRA,
Monsieur  David  MICHAUT,  Madame  Aline  DI  MEGLIO,  Monsieur  Karl  BRETEAU,  Monsieur
Baptiste  DAVID,  Monsieur  François  GIBERT,  Madame Cathy  GIRARDIN,  Monsieur  Sébastien
MATHIEU, Madame Véronique BONNET-LECLERC, Monsieur Jérémy ROBINEAU, Madame Elsa
FORTAGE.

Secrétaire de séance : Yvonne VACKER

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Rose-Marie NIETO, ayant donné pouvoir à Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur
Romain  DUPEYROU,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Thibault  HEBRARD,  Madame Fatima
PEREIRA, ayant donné pouvoir à Madame Lydia ZANATTA



CONSEIL MUNICIPAL DU   6 juillet 2020
Délibération n° D-2020-214

Direction de l'Espace Public Port-Boinot - Marché de maîtrise d'œuvre : avenant 
n°6 - Marchés de travaux - Lot DO3 : avenant n°2 - 
Lot C04 : avenant n°3 - Lots C03/DO2 : avenant n°4 - 
Lots 1/C02/C05/D01 : avenant n°5 - Lots 4/C01 : 
avenant n°6 - Lot B04 : avenant n°8 - Lot 6 : avenant 
n°10 

Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Monsieur le Maire

Par délibération en date du 12 octobre 2015, le Conseil municipal s’est engagé dans une procédure de
concours de maîtrise d’œuvre pour la reconquête du site de Port-Boinot. La désignation du lauréat au
concours, à savoir l’équipe PHYTOLAB, a ensuite été entérinée par Monsieur le Maire suivant l’avis du
jury. Lors du Conseil municipal du 22 mai 2017, l’avant-projet définitif a été approuvé.

Dans le cadre de la réhabilitation du séchoir et des ateliers ainsi que pour l’aménagement du parc et des
espaces publics, le Conseil municipal a, par délibérations des 23 avril, 4 et 26 juin et 19 octobre 2018
approuvé les marchés de travaux faisant l’objet de 14 lots pour la réhabilitation des bâtiments et 6 lots
pour les aménagements extérieurs.

Lors des séances des 17 décembre 2018, 11 février, 11 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin, 16 septembre,
14 octobre, 25 novembre, 17 décembre 2019 et 3 février 2020 ainsi que par décision n° 2020-188 des
avenants aux marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux ont été approuvés.

Aujourd’hui, de nouvelles adaptations sont nécessaires :

Pour le marché de maîtrise d’œuvre - Avenant n°     6

Prestation d’accompagnement afin d’assurer la cohérence entre les aménagements proposés par l’Office
du Tourisme au rez-de-chaussée du Séchoir et le parti pris architectural initial du bâtiment.

Le coût de ces missions complémentaires s’élève à : 16 950,00 € HT, soit 20 340,00 € TTC.

Pour les lots travaux

- Lot 1 : Terrassement - Dépollution - Voirie - Assainissement - Avenant n° 5

Dans  le  cadre  de  la  crise  du  COVID-19,  il  a  été  nécessaire  de  modifier  la  base  vie  du  chantier
Port Boinot  pour  répondre  aux  mesures  de  sécurité  sanitaire.  Montant  de  la  plus-value :
19 605,85 € HT.

Afin d’améliorer la continuité visuelle sur le Pont Main, prolongement de la bande cyclable au niveau
des arrêts de bus : Montant de la plus-value : 9 388,55 € HT.

Montant total de la plus-value : 28 994,40 € HT, soit 34 793,28 € TTC.

- Lot 4 : Ouvrages métalliques - Avenant n° 6

Complément d’aménagements pour la mise en conformité PMR de la serre.

Montant de la plus-value : 510,00 € HT, soit 612,00 € TTC.

- Lot 6 : Espaces verts et arrosage - Avenant n° 10

Complément d’aménagements pour la mise en conformité PMR de l’accès au séchoir - Montant de la
plus-value : 2 744,63 € HT.

Dans le cadre de la crise du COVID-19 : 

- le retard engendré sur le plan de charge des équipes municipales des espaces verts ne leur permet



plus d’assurer les plantations des bassins botaniques, ni d’assurer l’entretien d’été jusqu’à l’ouverture
du site. Ces missions seront donc confiées à l’entreprise - Montant de la plus-value : 7 988,21 € HT.

- remplacement  du  gazon  de  placage  par  un  gazon  traditionnel  -  Montant  de  la  moins-value :
- 8 008,00 € HT.

Montant total de la plus-value : 2 724,84 € HT, soit 3 269,81 € TTC.

- Lot B04 : Menuiserie extérieures – Avenant n° 8

Motorisation des stores du séchoir 

Montant de la plus-value : 7 805,22 € HT, soit 9 366,26 € TTC

- Lot C01 : Cloisons - Doublages - Faux plafonds - Avenant n° 6

Adaptation de l’encoffrement suite aux précédentes modifications de la charpente métallique du Hangar.

Montant de la plus-value : 2 858,10 € HT, soit 3 429,72 € TTC.

- Lot C02 : Menuiseries intérieures - Avenant n° 5

Ultimes  travaux  dans  les  bâtiments  Séchoir  et  Hangar  en  plus  et  moins-value  pour  finitions  et
parachèvement de la banque d’accueil. 

Montant de la plus-value : 3 190,00 € HT, soit 3 828,00 € TTC.

- Lot C03 : Métallerie - Serrurerie - Avenant n° 4

Suppression de la prestation de dépose de la Croix de St André sur Hangar 

Montant de la moins-value : -  3 180,00 € HT, soit - 3 816,00 € TTC

- Lot C04 : Revêtements de sol - Avenant n° 3

Remplacement de la peinture au sol dans les locaux « poubelles » et « stockage » par du carrelage
plus adapté à la destination des locaux.

Montant de la plus-value : 2 325,61 € HT, soit 2 790,73 € TTC.

- Lot C05 : Peinture - Avenant n° 5

Prestation de peinture de la charpente métallique du hangar déjà prise en compte dans le lot B01,
suppression des travaux de peinture suite à décision de modification des revêtements de sol prévus
initialement dans les locaux « poubelles » et  « stockage »,  suppression de travaux dans les locaux
techniques du hangar et divers travaux de finition complémentaires. 

Montant de la moins-value : - 12 122,54 € HT, soit – 14 547,05 € TTC.

- Lot D01 : CVC - Plomberie - Avenant n° 5

Modification dans le Hangar des alimentations en eau et évacuations pour installation des matériels de
la cuisine du snack. 

Montant de la plus-value : 1 057,39 € HT, soit 1 268,87 € TTC.

- Lot D02 : Electricité – courant forts – courants faibles - Avenant n° 4

Ultimes travaux dans le Hangar en plus et moins-value pour finitions et parachèvement avant réception.

Montant de la moins-value : - 159,31 € HT, soit - 191,17 € TTC.

- Lot D03 : Appareils élévateurs - Avenant n° 2

Ajout d’une carte de programmation sur les commandes de l’ascenseur du Séchoir.

Montant de la plus-value : 750,00 € HT, soit 900,00 € TTC.



L’incidence financière des avenants de maîtrise d’œuvre et de travaux cités ci-avant est la suivante :

N°
lot

Attributaire

Montant
marchés
initiaux
en € HT

Montant
marchés
incluant

avenants
précédents

en € HT

N°
avenant

Montant
avenants
en € HT

% total
avenants

par rapport
au marché

initial

Nouveau
montant des

marchés
en € HT

Nouveaux
montants des

marchés
en € TTC

MOE PHYTOLAB 
(mandataire) 1 101 847,50 1 215 558,77 6 16 950,00 11,86 1 232 508,77 1 479 010,52

1 COLAS 1 944 855,87 2 203 772,95 5 28 994,40 14,80 2 232 767,35 2 679 320,82

4
BOIS 
LOISIRS 
CREATIONS

862 737,39 917 803,99 6 510,00 6,44 918 313,99 1 101 976,79

6
POITOU 
PAYSAGE 
(mandataire)

713 258,12 768 957,57 10 2 724,84 8,19 771 682,41 926 018,89

B04 BGN 983 551,15 1 036 086,89 8 7 805,22 6,14 1 043 892,11  1 252 670,53

C01 GIRARD 185 710,66 200 551,76 6 2 858,10 9,53 203 409,86 244 091,83

C02 GIRARD 212 079,98 191 857,77 5 3 190,00 - 8,03 195 047,77 234 057,32

C03 BGN 57074,61 66 754,67 4 - 3 180,00 11,39 63 574,67 76 289,60

C04 NAUDON 
PENOT 61 676,68 61 846,91 3 2 325,61 4,05 64 172,52 77 007,02

C05 ARMONIE 
DECO 125 101,91 124 555,20 5

- 12 122,5
4

- 10,13 112 432,66 134 919,19

D01 HERVE 
THERMIQUE 741 983,57 791 068,29 5 1 057,39 6,76 792 125,68 950 550,82

D02 INEO 
ATLANTIQUE 314 775,30 366 809,19 4 - 159,31 16,48 366 649,88 439 979,86

D03 OTIS 25 900,00 26 500,00 2 750,00 5,21 27 250,00 32 700,00

A noter que suite à une modification du linéaire du fait de l’optimisation du réseau, le lot 2 - Eclairage,
réseaux souples et eau potable fait  l’objet d’une moins-value de 650,00 € HT qui apparaîtra dans le
Décompte Général Définitif.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver les avenants aux marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux, comme indiqué ci-avant ;



- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à les signer, ainsi que les pièces afférentes.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 45
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 0

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Lucien-Jean LAHOUSSE 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 
 
 

VILLE DE NIORT 

 
(DEUX SEVRES) 

 

 
 

Marché de maîtrise d'œuvre urbaine, 
architecturale et paysagère du site « Port-

Boinot » 

 
Marché n°16211A001 notifié le 06/10/2016 

  

Avenant n° 6 
Entre : 
la Ville de Niort, représentée par le Maire en exercice, Monsieur Jérôme BALOGE, agissant en vertu de 
la délibération du Conseil municipal en date du ………………………., 

d'une part, 
Et : 
le maître d’œuvre, groupement conjoint constitué des cotraitants ci-après désignés : 
 
Agence PHYTOLAB (mandataire) représenté par Monsieur Loïc MARESCHAL en qualité de gérant 
Hôtel Arnous Rivière 
4 bis rue du général Leclerc de Hauteclocque 
44000 NANTES 
 
FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE, 2ème co-traitant 
13 rue d’Uzès 
75002 PARIS 
 
ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, 3ème co-traitant 
8 avenue des Thébaudières 
44815 SAINT HERBLAIN 
 
STUDIO VICARINI, 4ème co-traitant 
10 Ter rue Bisson 
75020 PARIS 
 
CABINET PHILIPPE COLAS, 5ème co-traitant 
140 Avenue Roger Salengro 
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 

d'autre part, 



 

 

 
Il est rappelé ce qui suit : 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié au groupement le 06 octobre 2016. 
L’avenant n°1, notifié le 7 juin 2017 est venu fixer le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre. 
L’avenant n°2 avait pour objet l’intégration d’une étude complémentaire concernant les passerelles et 
l’élaboration du permis d’aménager. 
L’avenant n°3 concernait une étude d’éclairage. 
L’avenant n°4 concernait une étude d’adaptation de la voirie pour rendre compatible l’aménagement avec le 
futur projet de l’IIBSN sur la Cale du Port et une étude complémentaire sur les aménagements cyclables. 
L’avenant N°5  concernait la mise en œuvre de plusieurs études portant sur : 

 la modification du contresens cyclable 
 l’installation de conteneurs enterrés Boulevard Main 
 la récupération des eaux pluviales de toiture de la Fabrique 
 la conception de panneaux explicatifs à implanter aux 3 entrées du site 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
L’avenant a pour objet la reprise d’étude de l’aménagement du rez-de-chaussée du Séchoir, en vue de 
l’installation de l’Office de Tourisme. 
 
Cette missioncomprend deux sous-missions complémentaires : 

1. La reprise du dessin de la borne d’Accueil 
2. L’accompagnement architectural du projet scénographie pour le Séchoir. 

 
Ces missions s’accompagnent de réunions complémentaires auprès du Comité Technique. 
 
Le coût de cette missioncomplémentaire s’élève à 16 950.00 € HT, soit 20 340.00 € TTC 
 
 

ARTICLE 2 –  REMUNERATION DE LA MAITRISE D’OEUVRE 
 
La rémunération du maître d’œuvre est la suivante : 
 

REMUNERATION INITIALE EN HT 1 101 847,50 € 
AVENANT 1 73 123,77 € 
AVENANT 2 8 475,00 € 
AVENANT 3 16 450,00 € 
AVENANT 4 6 450,00 € 
AVENANT 5 9 212,50 € 
AVENANT 6 16 950,00 € 
REMUNERATION EN HT 1 232 508,77 
TVA 20 % 246 501,67 € 
TOTAL REMUNERATION EN TTC 1 479 010,44 € 

 
         L’annexe au présent avenant indique la répartition des prestations par co-traitant. 
 
 

ARTICLE 3  –  AUTRES DISPOSITIONS 

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différent relatif à des faits antérieurs au présent avenant. 
 



 

 

 
 

ARTICLE 4 –  FORCE EXECUTOIRE 

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 

 
 

Fait en un exemplaire original 
Fait à                          , le  
 
La personne habilitée 
(cachet et signature) 
 

 
 
 

Le Pouvoir Adjudicateur,  
Pour le Maire de Niort 
Et par Délégation 
  
  
#signature#  
 

 





REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

 

 

VILLE DE NIORT 

(DEUX SEVRES) 

 

Marché n° 18223A001 

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN  PORT BOINOT  

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPA CES PUBLICS 

LOT 1 – TERRASSEMENT, DEPOLLUTION, VOIRIE, ASSAINIS SEMENT 

Avenant n° 5 

Entre : 

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal en date du …………………………….. 

d'une part, 

 
Et :  

La société COLAS CENTRE OUEST située au 582 route de Paris – BP 20020 – 79 182 CHAURAY 
représenté par …………………………………………. 

d'autre part, 

 

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit : 

Le marché a été notifié le 13 juin 2018. 

L’avenant n°1 concernait l’extraction d’éléments amiantés. 

L’avenant n°2 concernait la démolition d’un regard d’alimentation générale du site en eau potable ainsi que le 
découpage d’un poteau béton dans le cadre de la mise en œuvre de l’escalier d’accès au jardin de la maison 
patronale. 

L’avenant n°3 concernait  la modification des aménagements cyclables, la démolition d’un ancien puisard, le 
changement du béton existant en béton désactivé sous la passerelle de l’aire de jeux du Moulin du Roc , la 
modification de la signalisation du contresens cyclable sur le quai Métayer  et la réalisation d’une longrine 
béton coulée.  

L’avenant n°4 concernait la mise en sécurité du site, la réalisation de revêtements provisoires et l’ajout de 
regards. 

Un nouvel ajustement est nécessaire compte tenu d’une modification des travaux et compte tenu des mesures 
à mettre en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19.  

 

Il est en conséquence convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT  

L’avenant n° 5 a pour objet : 

La prise en compte des mesures sanitaires nécessaires à la bonne gestion des entreprises et des agents afin de 
respecter les mesures barrières recommandées, dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19, pour un 
montant total de 19 605.85 € HT, soit 23 527.02 € TTC décomposé comme suit : 

• Mise en place d’un nettoyage quotidien et une désinfection suivant les recommandations OPPBTP, 
phase 1, pour un montant de 5 798.10 € HT. 



• Mise en place d’un nettoyage quotidien et une désinfection suivant les recommandations OPPBTP, 
phase 2, pour un montant de 2 730.75 € HT 

•  Mise en œuvre d’une modification de l’aménagement de la base vie pour un montant  de 3 718.00  € 
HT 

• Prolongation de la location de la base vie pour un montant de 7 359.00 €HT 

L’aménagement de la piste cyclable du pont Main pour un montant de 9 388.55 €HT, décomposé comme 
suit : 

• Réalisation d’une bande cyclable avec des clous spécifiques pour un montant de 3587.22 €HT. 

• Réalisation d’une piste cyclable au niveau des arrêts de bus, en résine gravillonnée pour un montant 
de  5 511.33 €HT 

• Réalisation d’un marquage « arrêt de bus » à la résine pour un montant de 290.00 €HT. 

 

ARTICLE 2 – MONTANT DU MARCHE 
Le nouveau montant du marché est le suivant :  
 

Montant initial  €HT 1 944 855,87 

Avenant n°1 €HT 130 616,40 

Avenant n°2 €HT 2 880,00 

Avenant n°3 €HT 99 716,80 

Avenant n°4 €HT 25 703.88 

Avenant N°5 €HT 28 994.40 

Montant après avenant €HT 2 232 767.35 

TVA 20%  446 553.47 

Montant €TTC 2 679 320.82 
 

Les devis en annexe décrivent les prestations objet du présent avenant. 

ARTICLE 3-AUTRES DISPOSITIONS 

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant. 

 

ARTICLE 4-FORCE EXECUTOIRE 

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 

Fait en un exemplaire original 

 

A Chauray, le  A Niort, le 

COLAS CENTRE OUEST 

La personne habilitée 

Le Pouvoir Adjudicateur,  

Pour le Maire de Niort 

Et par Délégation 

  

  

 

  

 

 









REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

 

 

VILLE DE NIORT 

(DEUX SEVRES) 

 

Marché n° 18223A006 

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN  PORT BOINOT  

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPA CES PUBLICS 

LOT 6 – ESPACES VERTS ET ARROSAGE 

Avenant n° 10 

Entre : 

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal en date du …………………………….. 

d'une part, 

 
Et :  

Le Groupement SARL POITOU PAYSAGE (mandataire) / BOUCHER TP PAYSAGE / EIVE situé à 
la ZI de la Naurais Bachaud – 86 530 NAINTRE 
 

d'autre part, 

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit : 

Le marché a été notifié le 12 juin 2018. 

L’avenant n°1 met en cohérence certains prix du BPU avec le DQE. 

L’avenant n°2 concerne le renforcement de la berge de la Sèvre par enrochements. 

L’avenant n°3 concerne une moins value puisque certaines plantations seront réalisées par les équipes du 
service Jardin Espaces Naturels. 

L’avenant n°4 modifie le nombre d’heures d’insertion prévu au contrat (sans incidence financière pour la 
Ville). 

L’avenant n°5 concerne le déplacement du réseau d’arrosage et la mise en place de bastaings 
complémentaires. 

L’avenant n°6 concernait le changement de gazon et la modification du système d’arrosage des plantes 
vivaces et arbustes. 

L’avenant n° 7 concernait la pose de sous-compteurs et la modification du revêtement en périphérie des jeux 
d’eau pour éviter les ravinements. 

L’avenant n°8 concernait l’adaptation de la végétalisation des gradins du bief  et le renforcement de la 
végétation sur les berges. 

L’avenant n°9 concernait l’installation de haubans, la modification des supports de plantes, la modification de 
la palette végétale, l’installation de plantations complémentaires, la mise en place de gazon fleuri, de 
programmateur d’arrosage et de bacs de plantations. 

Un nouvel ajustement est nécessaire compte-tenu d’un complément d’aménagements, indispensable à la mise 
en conformité des accès aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

 



 

 

Il est en conséquence convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

L’avenant n°10  a pour objet : 

• Une adaptation de la profondeur des conches au niveau des passerelles d’accès au Séchoir, pour mise 
en conformité avec les normes sur les hauteurs de chute pour un montant de  2 744,63 €HT 

En raison de la crise du COVID : 

• Les plantations des bassins botaniques sont prises en charge par l’entreprise titulaire pour un montant 
de  711,71 €HT 

• Le gazon de placage est supprimé et remplacé par un gazon rustique de pré-verdissement , et un gazon 
traditionnel pour une moins value de  - 8 008,00 € HT 

• Il est nécessaire d’assurer l’entretien des espaces verts du site dans l’attente de son ouverture à la fin 
de l’été 2020 : tonte de la grande prairie, de la berge douce, fauchage du Jardin du Marais Mouillé 
pour un montant de 7 276,50 € HT. 

 

ARTICLE 2 MONTANT DU MARCHE 
Le nouveau montant du marché est le suivant :  

 

Montant initial  €HT 713 258,12 

Avenant n°1 €HT 639,20 

Avenant n°2 €HT 41 092,50 

Avenant n° 3 €HT - 31 965,80 

Avenant n°4 €HT / 

Avenant n°5 €HT 3 482,32 

Avenant n°6 €HT 14 417,20 

Avenant n°7 €HT 6 491,90 

Avenant n° 8 €HT 6 653.35 

Avenant n° 9 €HT 14 888.78 

Avenant n°10 €HT 2 724.84 

Montant après avenant €HT 771 682.41 

TVA 20%  154 336.48 

Montant €TTC 926 018.89 

 

Les devis en annexe décrivent les prestations objet du présent avenant. 

 

ARTICLE 3-AUTRES DISPOSITIONS 

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant. 



 

ARTICLE 4-FORCE EXECUTOIRE 

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 

Fait en un exemplaire original 

 

A Naintré, le  A Niort, le 

POITOU PAYSAGE (mandataire) 

La personne habilitée 

Le Pouvoir Adjudicateur,  

Pour le Maire de Niort 

Et par Délégation 

  

  

 

  

 

 

















REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

 

 

VILLE DE NIORT 

(DEUX SEVRES) 

 

Marché n° 18223A004 

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN  PORT BOINOT  

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPA CES PUBLICS 

LOT 4 – OUVRAGES METALLIQUES 

Avenant n° 6 

Entre : 

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal en date du …………………………….. 

d'une part, 

 
Et :  

La société BOIS LOISIRS CREATIONS située à la Ceriseraie – 44 850 SAINT MARS DU DESERT 
représenté par …………………………………………. 

d'autre part, 

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit : 

Le marché a été notifié le 12 juin 2018. 

L’avenant 1 concernait des études pour la modification des passerelles métalliques du jardin du marais 
mouillé suite aux préconisations de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 

L’avenant 2 portait sur des prescriptions en matière d’esthétique sur les gardes-corps des escaliers et les 
passerelles notamment suite aux recommandations de l’A.B.F. L’avenant 2 a également permis de compléter 
le dispositif de passage des câbles d’éclairage public sur les passerelles et des travaux de maçonnerie pour 
permettre l’implantation des poteaux d’appui de la passerelle longeant le pont Main. 

L’avenant 3 concerne le remplacement d’une clôture. 

L’avenant n° 4 avait pour objet le rehaussement de l’escalier du jardin de la Maison patronale dans 
l’alignement du Pont Main suite à des incohérences du plan topographique. 

L’avenant n° 5 concernait l’habillage en sous-face de la passerelle du CAC.  

Un nouvel ajustement est nécessaire compte-tenu d’un complément d’aménagements, indispensable à la mise 
en conformité des accès aux personnes à mobilité réduite. 

 

Il est en conséquence convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

L’avenant n° 6 a pour objet  la mise en place d’une main-courante sur les platelages de la serre pour un 
montant de 510.00 €HT. 



 

ARTICLE 2 – MONTANT DU MARCHE 
Le nouveau montant du marché est le suivant :  

Montant initial  €HT 862 737,39 

Avenant n°1 €HT 11 340,00 

Avenant n°2 €HT 25 377,00 

Avenant n° 3 €HT 6 947,00 

Avenant n°4 €HT 5 825,00 

Avenant n° 5 €HT 5 577.60 

Avenant n°6 €HT 510.00 

Montant après avenant €HT 918 313.99 

TVA 20%  183 662.80 

Montant €TTC 1 101 976.79 

 

Le devis en annexe décrit les prestations objet du présent avenant. 

ARTICLE 3-AUTRES DISPOSITIONS 

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant. 

ARTICLE 4-FORCE EXECUTOIRE 

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 

 

Fait en un exemplaire original 

 

 

A Saint Marc du Désert, le  A Niort, le 

BOIS LOISIRS CREATIONS 

La personne habilitée 

Le Pouvoir Adjudicateur,  

Pour le Maire de Niort 

Et par Délégation 

  

  

 

  

 

 





REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

 

 

VILLE DE NIORT 

(DEUX SEVRES) 

 

Marché n° 18223A013 

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT  

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

LOT C04 – Revêtements de sols 

Avenant n° 3 

Entre : 

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal en date du …………………………….. 

d'une part, 

 
Et :  

La société NAUDON PENOT, ZA Les Grands Ravards, 79410 SAINT GELAIS représentée par 
…………………………………………. 

d'autre part, 

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit : 

Le marché a été notifié le 16 juillet 2018. 

L’avenant n°1 concernait la fourniture et pose de trappes à carreler dans 4 sanitaires du hangar. 

L’avenant n°2 concernait des modifications des prestations au sol dans le Séchoir et le Hangar et diverses 
adaptations liées à la modification du Pôle des Itinérances pour permettre la création d’une seconde douche et 
transformer l’espace vestiaire en espace de stationnement vélos pour les itinérants. 

Des nouveaux ajustements de travaux sont nécessaires.  

Il est en conséquence convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

L’avenant n°3  a pour objet  la fourniture et la pose d’un carrelage dans les locaux « poubelles » et « stockage » en 
lieu et place de la peinture initialement prévue, pour un montant de 2 325.61 €HT. 

ARTICLE 2 – MONTANT DU MARCHE 

Le nouveau montant du marché est le suivant :  

 

Montant initial  €HT 61 676,68 

Avenant n°1 €HT 646,40 

Avenant n°2 €HT -476.17 

Avenant n°3 €HT 2 325.61 

Montant après avenant €HT 64 172.52 

TVA 20%  12 834.50 

Montant €TTC 77 007.02 

 

Le devis en annexe décrit les prestations, objet du présent avenant. 



ARTICLE 3-AUTRES DISPOSITIONS 

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant. 

ARTICLE 4-FORCE EXECUTOIRE 

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 

 

Fait en un exemplaire original 

 

A Saint Gelais, le A Niort, le 
NAUDON PENOT 
La personne habilitée 

Le Pouvoir Adjudicateur,  
Pour le Maire de Niort 
Et par Délégation 
  
  
 
 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

 

 

VILLE DE NIORT 

(DEUX SEVRES) 

 

Marché n° 18223A015 

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT  

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

LOT D02 – ELECTRICITE COURANTS FORTS, COURANTS FAIBLES 

Avenant n° 4 

Entre : 

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal en date du …………………………….. 

d'une part, 

 
Et :  

La société INEO ATLANTIQUE située 7 rue Ampère – ZAC de la Gesvrine – 44 240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE représentée par …………………………………………. 

d'autre part, 

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit : 

Le marché a été notifié le 13 juillet 2018. 

L’avenant n°1 concernait le remplacement du système du contrôle d’accès, l’ajout de divers contrôles d’accès, 
le remplacement de modèles de luminaires, la mise en peinture des chemins de câble et leurs supports ainsi 
que l’adaptation des luminaires dans le cadre de la mise en accessibilité des plafonds des circulations et de 
l’office de réchauffage du séchoir. 
 
L’avenant n°2 concernait la mise en place d’une détection incendie dans le local technique de R+1 du Hangar, 
diverses mises au point techniques et la mise en place d’alimentation électrique pour les stores de l’atrium, 
des verrières et des lanterneaux ainsi que des ouvrants de désenfumage. 
 
L’avenant n°3 concernait  

 La modification du système de contrôle anti-intrusion . 

 L’ajout d’un contrôle d’accès et d’un système anti-intrusion sur la porte d’accès au Pôle des 
Itinérances et sur les portes extérieures du local poubelles  

 L’ajout de luminaires et d’un dispositif de gradation dans la serre fermée. 

 Diverses adaptations liées à la modification du Pôle des Itinérances du Hangar . 

 Diverses modifications dans le Séchoir.  

 L’ajout de câblage et prise électrique dans le local arrosage . 

 L’adaptation et la modification des terminaux électriques dans le kiosque-bar  . 

Des nouveaux ajustements de travaux sont nécessaires.  
 

 

 



Il est en conséquence convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

L’avenant n° 4 a pour objet d’ultimes travaux, notamment la modification des baes dans le séchoir, la 
suppression de l’interphone de sécurité, la modification du dispositif pour les malentendants,  la modification 
de la centrale de type 1 et de l’éclairage pour un montant en moins-value de -159.31 €HT. 

ARTICLE 2 – MONTANT DU MARCHE 

Le nouveau montant du marché est le suivant :  

 

Montant initial  €HT 314 775,30 

Avenant n°1 €HT 845,29 

Avenant n°2 €HT 34 958,91 

Avenant n°3 €HT 16 229.69 

Avenant n°4 €HT -159.31 

Montant après avenant €HT 366 649.88 

TVA 20%  73 329.98 

Montant €TTC 439 979.86 

 

Le devis en annexe décrit les prestations, objet du présent avenant. 

ARTICLE 3-AUTRES DISPOSITIONS 

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant. 

ARTICLE 4-FORCE EXECUTOIRE 

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 

 

Fait en un exemplaire original 

 

A La Chapelle sur Erdre, le A Niort, le 
INEO ATLANTIQUE 
La personne habilitée 

Le Pouvoir Adjudicateur,  
Pour le Maire de Niort 
Et par Délégation 
  
  
 
 
 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

 

 

VILLE DE NIORT 

(DEUX SEVRES) 

 

Marché n° 18223A011 

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT  

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

LOT C02 – Menuiseries intérieures 

Avenant n° 5 

Entre : 

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal en date du …………………………….. 

d'une part, 

 
Et :  

La société MENUISERIE GIRARD située 43 rue du Colombier – 79 200 LE TALLUD représentée par 
…………………………………………. 

d'autre part, 

 

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit : 

Le marché a été notifié le 13 juillet 2018. 

L’avenant n°1 concernait le remplacement de deux portes bois du futur kiosque du Hangar. 

L’avenant n°2 concernait la suppression de l’organigramme, des cylindres, des clés, de miroirs… 

D’autres ajustements sont rendus nécessaires : 

L’avenant n°3 concernait l’ajout de trappes d’accès aux coffres techniques dans le bâtiment du Séchoir, d’une 
bande medium et la modification de la finition du parquet du second étage du Séchoir. 

L’avenant n°4 concernait la mise en œuvre de modifications diverses au niveau du Séchoir et du Hangar , des 
adaptations dans le kiosque-bar.   

Des nouveaux ajustements de travaux sont nécessaires.  

 

 

Il est en conséquence convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

L’avenant  n°5  a pour objet : 

 D’ultimes travaux nécessaires au parachèvement des travaux dans les bâtiments séchoir et hangar 
pour un montant de 3 652.00 €HT. 

 L’adaptation de la banque d’accueil du séchoir entraînant une moins value de – 462.00 €HT. 

 

 

 



 

ARTICLE 2 – MONTANT DU MARCHE 

Le nouveau montant du marché est le suivant :  
 

Montant initial  €HT 212 079,98 

Avenant n°1 €HT - 666,20 

Avenant n°2 €HT - 6 930,65 

Avenant n°3 €HT - 11 747,31 

Avenant n° 4 €HT - 878.05 

Avenant n°5 €HT 3 190.00 

Montant après avenant €HT 195 047.77 

TVA 20%  39 009.55 

Montant €TTC 234 057.32 
 

Les devis en annexe décrivrent les prestations, objet du présent avenant. 

ARTICLE 3-AUTRES DISPOSITIONS 

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant. 

 

ARTICLE 4-FORCE EXECUTOIRE 

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 

 

Fait en un exemplaire original 

 

Au Tallud, le  A Niort, le 
MENUISERIE GIRARD  
La personne habilitée 
 
 
 
 
 
 

Le Pouvoir Adjudicateur,  
Pour le Maire de Niort 
Et par Délégation 
  
  

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

 

 

VILLE DE NIORT 

(DEUX SEVRES) 

 

Marché n° 18223M004 

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT  

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

LOT C05 – Peinture, Revêtements muraux 

Avenant n° 5 

Entre : 

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal en date du …………………………….. 

d'une part, 

 
Et :  

La société ARMONIE DECO située 272 rue du Pied Griffier – 79 180 CHAURAY représentée par 
…………………………………………. 

d'autre part, 

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit : 

Le marché a été notifié le 12 juillet 2018. 

L’avenant n°1 concernait le changement du complexe de couverture sur le bâtiment Hangar.  

L’avenant n°2 portait sur la mise en peinture des gaines de ventilation et leurs supports dans tous les locaux 
du séchoir (hors locaux techniques) afin d’homogénéiser l’appréhension visuelle des différents réseaux 
cheminant en sous face des planchers du séchoir et de limiter l’impact visuel de ces organes à caractère 
technique. 

L’avenant n°3 concernait l’application d’un produit isolant sur les bois de charpente du séchoir. 

L’avenant n°4 concernait des modifications des prestations au sol dans le Séchoir et le Hangar. 

Des nouveaux ajustements de travaux sont nécessaires.  

  

Il est en conséquence convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

L’avenant n°5 a pour objet : 

 La modification de prestations prévues au sol dans les locaux « poubelles » et « stockage ». 

o Elargissement de la zone de peinture EPOXY pour un montant de 1 150.89 €HT 

o Finition sur plaques de plâtre complémentaires pour un montant de 2 382.20 €HT 

o Suppression de la prestation de peinture murale entraînant une moins-value de -2 195.47 
€HT 

 Suppression d’une prestation en doublon avec le lot B01-Charpente métallique entraînant une 
moins-value de – 13 460.16 €HT 

 



ARTICLE 2 – MONTANT DU MARCHE 

Le nouveau montant du marché est le suivant :  

Montant initial  €HT 125 101,91 

Avenant n°1 €HT - 11 717,55 

Avenant n°2 €HT 13 000,00 

Avenant n°3 €HT 2 516,45 

Avenant n°4 €HT -4 345.61 

Avenant n°5 €HT -12 122.54 

Montant après avenant €HT 112 432.66 

TVA 20%  22 486.53 

Montant €TTC 134 919.19 

 

Le devis en annexe décrit les prestations, objet du présent avenant. 

ARTICLE 3-AUTRES DISPOSITIONS 

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant. 

ARTICLE 4-FORCE EXECUTOIRE 

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 

 

Fait en un exemplaire original 

 

A Chauray, le  A Niort, le  
ARMONIE DECO 
La personne habilitée 

Le Pouvoir Adjudicateur,  
Pour le Maire de Niort 
Et par Délégation 
  
 
 
 
  

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

 

 

VILLE DE NIORT 

(DEUX SEVRES) 

 

Marché n° 18223A014 

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT  

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

LOT D01 – CVC, plomberie 

Avenant n° 5 

Entre : 

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal en date du …………………………….. 

d'une part, 

 
Et :  

Le groupement HERVE THERMIQUE (mandataire) / AUGER située 31 rue Pied de Fond – CS 18 626 
– 79 026 NIORT Cedex représentée par …………………………………………. 

d'autre part, 

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit : 

Le marché a été notifié le 13 juillet 2018. 

L’avenant n°1 concernait le remplacement des gaines hydrauliques. 

L’avenant n°2 concernait notamment la modification des descentes d’eaux pluviales, le remplacement de 
robinets et la suppression de mobiliers. 

L’avenant n°3 concernait l’installation de deux chaudières gaz à condensation de 120 kw chacune.  

L’avenant n°4 concernait le transfert des prestations de descentes eaux pluviales de la serre de ce lot au lot C03- 
Métallerie-Serrurerie ainsi que le dédoublement des gaines de traitement d’air, diverses adaptations liées à la 
modification du Pôle des Itinérances du Hangar , diverses modifications dans le kiosque. 

Des nouveaux ajustements de travaux sont nécessaires.  

 

Il est en conséquence convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

L’avenant n°5 a pour objet la mise en œuvre de points d’eau complémentaires, dans le Hangar, ainsi que la prise en 
charge des réseaux en extérieur pour un montant de 1 057.39 €HT. 

  

ARTICLE 2 – MONTANT DU MARCHE 

Le nouveau montant du marché est le suivant :  
 

Montant initial  €HT 741 983,57 

Avenant n°1 €HT 29 580,13 

Avenant n°2 €HT - 493,67 

Avenant n°3 €HT 19 209,71 



Avenant n°4 €HT 788.55 

Avenant n°5 €HT 1 057.39 

Montant après avenant €HT 792 125.68 

TVA 20%  158 425.13 

Montant €TTC 950 550.82 

 

Le devis en annexe décrit les prestations, objet du présent avenant. 

ARTICLE 3-AUTRES DISPOSITIONS 

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant. 

 

ARTICLE 4-FORCE EXECUTOIRE 

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 

 

Fait en un exemplaire original 

 

A Niort, le A Niort, le  
HERVE THERMIQUE 
La personne habilitée 

Le Pouvoir Adjudicateur,  
Pour le Maire de Niort 
Et par Délégation 
  
  
 
 
 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

 

 

VILLE DE NIORT 

(DEUX SEVRES) 

 

Marché n° 18223M013 

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT  

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

LOT C01 – Cloisons, doublages et faux-plafonds 

Avenant n° 6 

Entre : 

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal en date du …………………………….. 

d'une part, 

 
Et :  

La société MENUISERIE GIRARD située 43 rue du Colombier – 79 200 LE TALLUD représentée par 
…………………………………………. 

d'autre part, 

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit : 

Le marché a été notifié le 5 novembre 2018. 

L’avenant n°1 concernait le remplacement  d’un mur en aggloméré de ciment par la mise en œuvre d’un 
cloisonnement léger ainsi que diverses modifications et adaptations des prestations de plâtrerie. 

L’avenant n°2 concernait le remplacement des plaques de platres par un plafond démontable dans le hangar et 
le séchoir.  

Des ajustements sont rendus nécessaires dans le Séchoir et le Hangar : 

- Les parois intérieures du séchoir, entre les files 1 & 2, tous niveaux, ne sont pas aptes à recevoir une 
simple peinture : les travaux de purge et de démolition ont occasionné une alération importante sur 
l’état des parois ; la cage d’escalier sera cependant conservée dans son état actuel 

- Le local technique dans le comble Nord du séchoir ainsi que divers encoffrements initialement prévus 
paraîssent inutiles 

- Le doublage intérieur du local arrosage du Hangar n’est pas résistant à l’eau. Or, pour une question de 
planning, il est nécessaire d’anticiper les finitions intérieures 

L’avenant n° 3 portait sur la fourniture et la mise en place de plaques de plâtre dans la partie accès Nord du 
Séchoir, la suppression de locaux techniques et d’encoffrements dans le Séchoir, la fourniture et la mise en 
place de doublage résistant à l’eau dans le local arrosage du Hangar. 

L’avenant n°4 concernait la mise en place de plaques BA13 dans les sanitaires du hangar et la régularisation 
d’une erreur matérielle constatée à l’avenant N°3. 

L’avenant n°5 concernait la mise en œuvre de modifications diverses au niveau du Séchoir et du Hangar. 

Des nouveaux ajustements de travaux sont nécessaires.  

 

 

 



 

Il est en conséquence convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

L’avenant n° 6  a pour objet l’adaptation de l’encoffrement suite aux précédentes modifications de la 
charpente métallique du Hangar pour un montant de 2 858.10 €HT. 

 

ARTICLE 2 – MONTANT DU MARCHE 

Le nouveau montant du marché est le suivant :  

 

Montant initial  €HT 185 710,66 

Avenant n°1 €HT 425,47 

Avenant n°2 €HT -905,31 

Avenant n°3 €HT 5 733,72 

Avenant n°4 €HT 2 290,57 

Avenant n°5 €HT 7 296.65 

Avenant n°6 €HT 2 858.10 

Montant après avenant €HT 203 409.86 

TVA 20%  40 681.97 

Montant €TTC 244 091.83 

 

Le devis en annexe décrit les prestations, objet du présent avenant. 

 

ARTICLE 3-AUTRES DISPOSITIONS 

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant. 

 

ARTICLE 4-FORCE EXECUTOIRE 

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 

 

Fait en un exemplaire original 

 

Au Tallud, le  A Niort, le 
MENUISERIE GIRARD  
La personne habilitée 
 
 
 
 
 

Le Pouvoir Adjudicateur,  
Pour le Maire de Niort 
Et par Délégation 
  
  

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

 

 

VILLE DE NIORT 

(DEUX SEVRES) 

 

Marché n° 18223A016 

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT  

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

LOT D03 – APPAREILS ELEVATEURS 

Avenant n° 2 

Entre : 

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, Jérôme BALOGE, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du …………………………….. 

d'une part, 

 
Et :  

La société OTIS située 3 place de la Pyramide – 92 800 PUTEAUX représentée par 
…………………………………………. 

d'autre part, 

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit : 

Le marché a été notifié le 13 juillet 2018. 

L’avenant n°1 concernait la fourniture et pose d’une carte électronique recevant les contacts délivrés par 
lecteurs de badge, la pose  du lecteur de badge et la reprogrammation du système d’appel en cabine ainsi 
que des essais. 

Des nouveaux ajustements de travaux sont nécessaires. 

 

Il est en conséquence convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

L’avenant n°2 a pour objet la mise en place d’un contrôle d’accès dans l’ascenseur pour un montant de 750.00 
€HT. 

ARTICLE 2 – MONTANT DU MARCHE 

Le nouveau montant du marché est le suivant :  

 

Montant initial  €HT 25 900,00 

Avenant n°1 €HT 600,00 

Avenant n°2 €HT 750.00 

Montant après avenant €HT 27 250.00 

TVA 20%  5 450.00 

Montant €TTC 32 700.00 

 

Le devis en annexe décrit les prestations, objet du présent avenant. 



ARTICLE 3-AUTRES DISPOSITIONS 

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant. 

 

ARTICLE 4-FORCE EXECUTOIRE 

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 

 

Fait en un exemplaire original 

 

 

A PUTEAUX , le  A Niort, le  
OTIS 
La personne habilitée 

Le Pouvoir Adjudicateur,  
Pour le Maire de Niort 
Et par Délégation 
  
 
 
 
  

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

 

 

VILLE DE NIORT 

(DEUX SEVRES) 

 

Marché n° 18223A012 

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT  

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

LOT C03 – Métallerie - serrurerie 

Avenant n° 3 

Entre : 

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal en date du …………………………….. 

d'une part, 

 
Et :  

La société BGN sise 10, rue Jacques Cartier – ZA de Beaussais – 79 2260 LA CRECHE représentée par 
…………………………………………. 

d'autre part, 

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit : 

Le marché a été notifié le 13 juillet 2018. 

L’avenant n°1 concerne la dissimulation de coffrets et l’installation d’un garde-corps. 

Il convient d’effectuer des modifications techniques et esthétiques en lien avec les portes des locaux 
techniques et des toilettes publiques. 

L’avenant N°2 concerne le remplacement des butées simples par une butée à ressort et la mise en place d’un 
habillage de façade pour la porte des toilettes publiques. 

L’avenant N°3 concerne divers ouvrages de serrurerie à réaliser dans le Séchoir au droit de la Trémie , la mise en 
place d’un isolant côté intérieur de la porte persiennée du local courant faible du Hangar, la fourniture et la pose 
d’un garde-corps au niveau du Séchoir et le déplacement de la croix de Saint-André de la serre. 

Des nouveaux ajustements de travaux sont nécessaires.  

 

Il est en conséquence convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

L’avenant n°4 pour objet l’annulation du déplacement de la croix de Saint-André de la serre  pour un montant en 
moins-value de – 3 180.00 €HT. 



 

ARTICLE 2 – MONTANT DU MARCHE 

Le nouveau montant du marché est le suivant :  

 

Montant initial  €HT 57 074,61 

Avenant n°1 €HT 3 652,16 

Avenant n°2 €HT 803,00 

Avenant n°3 €HT 5 224.90 

Avenant N°4 €HT -3 180.00 

 2Montant après avenant €HT 63 574.67 

TVA 20%  12 714.94 

Montant €TTC 76 289.61 

 

Le devis en annexe décrit la prestationas annuléeas, objet du présent avenant. 

ARTICLE 3-AUTRES DISPOSITIONS 

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant. 

ARTICLE 4-FORCE EXECUTOIRE 

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 

 

Fait en un exemplaire original 

 

A La Crèche, le A Niort, le 
BGN 
La personne habilitée 

Le Pouvoir Adjudicateur,  
Pour le Maire de Niort 
Et par Délégation 
  
  
 
 
 

 

 

 





 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

 

 

VILLE DE NIORT 

(DEUX SEVRES) 

 

Marché n° 18223A010 

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT  

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

LOT B04 – Menuiseries extérieures, occultations 

Avenant n° 8 

Entre : 

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal en date du …………………………….. 

d'une part, 

 
Et :  

La société BGN sise 10, rue Jacques Cartier – ZA de Beaussais – 79 260 LA CRECHE représentée par 
…………………………………………. 

d'autre part, 

 

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit : 

Le marché a été notifié le 13 juillet 2018. 

L’avenant n°1 concerne le remplacement de deux portes bois du futur kiosque du Hangar initialement prévues 
par des portes aluminium. 

L’avenant n°2 concerne l’installation de vitrages solaires performants et de pannes supplémentaires pour le 
support de la verrière du séchoir. 

L’avenant n°3 porte sur le remplacement des cornières d’angle ainsi que la mise en place de profils 
métalliques omégas devant les poteaux métalliques de la façade pour des raisons d’esthétique. 

L’avenant n°4 porte sur l’adaptation des équipements de portes et la modification des systèmes d’arrêt de 
portes. 

L’avenant n°5 porte sur la réalisation d’une plateforme de circulation pour la pose des châssis vitrés. 

L’avenant N°6 porte sur la mise en œuvre de plats acier. 

L’avenant N°7 concerne diverses adaptations au Hangar et dans le Séchoir, ainsi que la suppression de 
certains ouvrages réalisés dans le cadre du lot C03-Métallerie.  

Des nouveaux ajustements de travaux sont nécessaires.  
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Il est en conséquence convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

L’avenant n°8  a pour objet la motorisation des stores du Séchoir pour un montant de 7 805.22 €HT. 

ARTICLE 2 – MONTANT DU MARCHE 

Le nouveau montant du marché est le suivant :  

 

Montant initial  €HT 983 551,15 

Avenant n°1 €HT 4 912,00 

Avenant n°2 €HT - 10 355,57 

Avenant n°3 €HT 21 500,00 

Avenant n°4 €HT 28 612,65 

Avenant n°5 €HT 1 218,00 

Avenant n°6 €HT 1 460,00 

Avenant n°7 €HT 5 188.66 

Avenant n°8 €HT 7 805.22 

Montant après avenant €HT 1 043 892.11 

TVA 20%  208 778.42 

Montant €TTC 1 252 670.53 

 

Le devis en annexe décrit les prestations, objet du présent avenant. 

ARTICLE 3-AUTRES DISPOSITIONS 

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant. 

 

ARTICLE 4-FORCE EXECUTOIRE 

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 

 

Fait en un exemplaire original 

A La Crèche, le A Niort, le 

BGN 

La personne habilitée 

Le Pouvoir Adjudicateur,  

Pour le Maire de Niort 

Et par Délégation 

  

  

 

 

 






