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Délibération n° D-2019-380

Port-Boinot - Marché de maîtrise d'œuvre - Avenant n° 4 -
Marchés de travaux - Divers lots et avenants

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Marc THEBAULT, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur
Alain  BAUDIN,  Madame  Christelle  CHASSAGNE,  Madame  Jacqueline  LEFEBVRE,  Monsieur
Michel PAILLEY, Monsieur Luc DELAGARDE, Madame Anne-Lydie HOLTZ, Monsieur Lucien-Jean
LAHOUSSE,  Madame  Jeanine  BARBOTIN,  Monsieur  Dominique  SIX,  Madame  Sylvette
RIMBAUD,  Madame  Elisabeth  BEAUVAIS,  Madame  Marie-Paule  MILLASSEAU,  Madame
Catherine REYSSAT, Monsieur Dominique DESQUINS, Madame Cécilia SAN MARTIN ZBINDEN,
Monsieur  Eric  PERSAIS,  Madame  Yvonne  VACKER,  Monsieur  Elmano  MARTINS,  Monsieur
Guillaume JUIN,  Madame Christine HYPEAU,  Monsieur  Fabrice DESCAMPS,  Madame Marie-
Chantal  GARENNE, Monsieur  Florent  SIMMONET, Madame Valérie BELY-VOLLAND, Madame
Yamina BOUDAHMANI,  Monsieur  Romain DUPEYROU, Madame Josiane METAYER, Madame
Elodie TRUONG, Madame Nathalie SEGUIN, Monsieur Jean-Romée CHARBONNEAU, Monsieur
Nicolas ROBIN, Monsieur Jacques TAPIN, Madame Catherine HUVELIN.

Secrétaire de séance : Madame Yvonne VACKER

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Dominique  JEUFFRAULT,  ayant  donné  pouvoir  à  Madame Christelle  CHASSAGNE,
Madame Agnès JARRY, ayant donné pouvoir à Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur Simon
LAPLACE, ayant donné pouvoir à Madame Jeanine BARBOTIN, Madame Monique JOHNSON,
ayant donné pouvoir à Monsieur Jacques TAPIN

Excusés :

Madame  Carole  BRUNETEAU,  Monsieur  Pascal  DUFORESTEL,  Monsieur  Alain  PIVETEAU,
Madame Isabelle GODEAU, Madame Fatima PEREIRA.



CONSEIL MUNICIPAL DU   14 octobre 2019
Délibération n° D-2019-380

Direction de l'Espace Public Port-Boinot - Marché de maîtrise d'œuvre - Avenant 
n° 4 - Marchés de travaux - Divers lots et avenants

Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Monsieur le Maire

Par délibération en date du 12 octobre 2015, le Conseil municipal s’est engagé dans une procédure de
concours de maîtrise d’œuvre pour la reconquête du site de Port-Boinot. La désignation du lauréat au
concours, à savoir l’équipe PHYTOLAB, a ensuite été entérinée par Monsieur le Maire suivant l’avis du
jury. Lors du Conseil municipal du 22 mai 2017, l’avant-projet définitif a été approuvé.

Dans le cadre de la réhabilitation du séchoir et des ateliers ainsi que pour l’aménagement du parc et des
espaces publics, le Conseil municipal a, par délibérations des 23 avril, 4 et 26 juin et 19 octobre 2018
approuvé les marchés de travaux faisant l’objet de 14 lots pour la réhabilitation des bâtiments et 6 lots
pour les aménagements extérieurs.

Lors des séances des 17 décembre 2018, 11 février, 11 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin et 16 septembre
2019 les premiers avenants aux marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux ont été approuvés.

Aujourd’hui, de nouvelles adaptations sont nécessaires :

Pour le marché de maîtrise d’œuvre - Avenant n°     4

Afin de rendre compatible l’aménagement avec le futur projet de l’IIBSN sur la Cale du Port, il convient de
mener une étude complémentaire d’adaptation de la voirie. 

Par ailleurs, les aménagements cyclables prévus sur le pont Main présentent un aspect relativement
routier. Afin d’apporter un aspect plus urbain, plus qualitatif et plus sécurisant, des propositions ont été
faites et nécessitent une étude complémentaire.

Le coût de ces missions complémentaires s’élève à : 6 450,00 € HT, soit 7 740,00 € TTC

Pour les lots travaux   

- lot 4 : Ouvrages métalliques - Avenant n° 4

Rehaussement de l’escalier du jardin de la Maison Patronale dans l’alignement du trottoir du pont Main.

Montant de la plus-value : 5 825,00 € HT, soit 6 990,00 € TTC

- lot 6 : Espaces verts et arrosage - Avenant n° 6

Sur la grande prairie, remplacement du gazon traditionnel initialement prévu, par la mise en œuvre d’un
gazon de plaquage en vue d’une utilisation immédiate dès l’ouverture au public ;

Mise  en  place,  au  jardin  de  la  Maison  Patronale,  d’un  système  d’arrosage  plus  économique  et
écologique, adapté aux plantations.

Montant de la plus-value : 14 417,20 € HT, soit 17 300,64 € TTC

- lot B01 : Charpente métallique - Avenant n° 2

Diverses adaptations sur le Hangar :

La charpente métallique du hangar doit être modifiée à deux endroits pour permettre l’installation de la
centrale de traitement d’air et pour faciliter la maintenance ultérieure.



Suite au changement du complexe de toiture :

-  Pour  des  raisons  techniques,  il  est  nécessaire  de  déplacer  en  façade  intérieure  des  cornières
métalliques en tête des pignons du Hangar. Ces cornières sont actuellement en façade extérieure.
- Les renforts de charpente métallique prévus en phase conception étant insuffisants vis-à-vis du poids du
complexe de couverture, des renforts supplémentaires de cette charpente doivent être effectués.

Montant de la plus-value : 30 780,00 € HT, soit 36 936,00 € TTC

- lot B04 : Menuiseries extérieures, occultations – Avenant n° 3

- Sur le bâtiment Hangar, des cornières d’angles existantes sont déformées et doivent être remplacées
pour assurer la stabilité du bâtiment ;
- Des poteaux métalliques rythment la façade du hangar. Il est proposé de mettre en place des profils
métalliques  omégas  devant  ces  poteaux  afin  d’arrêter  proprement  les  enduits  mais  également  de
dissimuler le câblage électrique de l’éclairage public.

Montant de la plus-value :            21 500,00 € HT, soit 25 800,00 € TTC  

- lot C03 : Métallerie serrurerie - Avenant n° 2

Modifications techniques et esthétiques en lien avec les portes des locaux techniques et du WC public. 

Montant de la plus-value : 803,00 € HT, soit 963,60 € TTC

- lot D01 : CVC, plomberie - Avenant n° 3

Installation de deux chaudières gaz à condensation en remplacement d’une plus puissante initialement
prévue, afin de parer à d’éventuelles défaillances techniques de l’une d’elles.

Montant de la plus-value : 19 209,71 € HT, soit 23 051,65 € TTC

L’incidence financière des avenants de maîtrise d’œuvre et de travaux cités ci-avant est la suivante :

N°
lot

Attributaire

Montant
marchés
initiaux
en € HT

Montant
marchés
incluant

avenants
précédents

en € HT

N°
ave
nant

Montant 
avenant
en € HT

% total
avenants par

rapport au
marché initial 

Nouveau
montant des

marchés 
en € HT

Nouveaux
montants des

marchés
en € TTC

MOE PHYTOLAB 
(mandataire) 1 101 847,50 1 199 896,27 4 6 450,00 9,48 1 206 346,27 1 447 615,52

4 BOIS LOISIRS
CREATION 862 737,39 906 401,39 4 5 825,00 5,74 912 226,39 1 094 671,67

6
POITOU 
PAYSAGE 
EIVE

713 258,12 726 506,34 6 14 417,20 3,88 740 923,54 889 108,25

B01 BGN 190 310,00 196 910,00 2 30 780,00 19,64 227 690,00 273 228,00

B04 BGN 983 551,15 978 107,58 3 21 500,00 1,63 999 607,58 1 199 529,10

C03 BGN 57 074,61 60 726,77 2 803,00 7,81 61 529,77 73 835,72

D01
HERVE 
THERMIQUE/ 
JP AUGER

741 983,57 771 070,03 3 19 209,71 6,51 790 279,74 948 335,69

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver les avenants aux marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux, comme indiqué ci-avant ; 



- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à les signer, ainsi que les pièces afférentes.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 5

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Lucien-Jean LAHOUSSE 



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE NIORT

(DEUX SEVRES)

Marché de maîtrise d'œuvre urbaine, 
architecturale et paysagère du site « Port-

Boinot »

Marché n°16211A001 notifié le 06/10/2016

Avenant n° 4
Entre :
la Ville de Niort, représentée par le Maire en exercice, Monsieur Jérôme BALOGE, agissant en vertu de 
la délibération du Conseil municipal en date du 14 octobre 2019……………………….,

d'une part,
Et :
le maître d’œuvre, groupement conjoint constitué des cotraitants ci-après désignés :

Agence PHYTOLAB (mandataire) représenté par Monsieur Loïc MARESCHAL en qualité de gérant
Hôtel Arnous Rivière
4 bis rue du général Leclerc de Hauteclocque
44000 NANTES

FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE, 2ème co-traitant
13 rue d’Uzès
75002 PARIS

ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, 3ème co-traitant
8 avenue des Thébaudières
44815 SAINT HERBLAIN

STUDIO VICARINI, 4ème co-traitant
10 Ter rue Bisson
75020 PARIS

CABINET PHILIPPE COLAS, 5ème co-traitant
140 Avenue Roger Salengro
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

d'autre part,



Il est rappelé ce qui suit :

Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié au groupement le 06 octobre 2016.
L’avenant n°1, notifié le 7 juin 2017 est venu fixer le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre.
L’avenant n°2 avait pour objet l’intégration d’une étude complémentaire concernant les passerelles et 
l’élaboration du permis d’aménager.
L’avenant n°3 concernait une étude d’éclairage.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Afin de rendre compatible l’aménagement de la rue de la Chamoiserie, notamment en termes de nivellement, 
avec le futur projet de l’IIBSN sur la Cale du Port, il convient de mener une étude complémentaire d’adaptation 
de la voirie.
La solution envisagée consiste en l’abaissement de l’altimétrie de la voirie, la mise en place d’une bordure haute 
et le déplacement du plateau vers le carrefour.
Le coût de cette mission complémentaire s’élève à 2 500 € HT soit 3 000 € TTC.

Par ailleurs, les aménagements cyclables prévus sur le pont Main présentent un aspect relativement routier 
(bandes cyclables par marquage au sol sur un revêtement en enrobé noir). Afin de lui apporter un aspect plus 
urbain et plus qualitatif, il est proposé la mise en place d’éléments séparateurs, et l’application sur la bande 
cyclable d’une résine similaire au béton désactivé des trottoirs. Une étude complémentaire est donc nécessaire 
pour ces modifications.
Le coût de cette mission complémentaire s’élève à 3 950,00 € HT soit 4 740,00 € TTC.

ARTICLE 2 –  REMUNERATION DE LA MAITRISE D’OEUVRE

La rémunération du maître d’œuvre est la suivante :

REMUNERATION INITIALE EN HT 1 101 847,50 €
AVENANT 1 73 123,77 €
AVENANT 2 8 475,00 €
AVENANT 3 16 450,00 €
AVENANT 4 6 450,00 €
REMUNERATION EN HT 1 206 346,27 €
TVA 20 % 241 269,25 €
TOTAL REMUNERATION EN TTC 1 447 615,52 €

         Les annexes au présent avenant indiquent la répartition des prestations par co-traitant.

ARTICLE 3  –  AUTRES DISPOSITIONS

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différent relatif à des faits antérieurs au présent avenant.

ARTICLE 4 –  FORCE EXECUTOIRE

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification.

Fait en un exemplaire original
Fait à                          , le 

Le titulaire
(cachet et signature)

Fait à Niort, le

Le Pouvoir Adjudicateur



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE NIORT

(DEUX SEVRES)

Marché n° 18223A004
MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT 

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
LOT 4 – OUVRAGES METALLIQUES

Avenant n° 4
Entre :

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, Jérôme BALOGE, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du 14 octobre 2019

d'une part,

Et : 
La société BOIS LOISIRS CREATIONS située à la Ceriseraie – 44 850 SAINT MARS DU DESERT 
représenté par ………………………………………….

d'autre part,

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit :

Le marché a été notifié le 12 juin 2018.

L’avenant 1 concernait des études pour la modification des passerelles métalliques du jardin du marais mouillé 
suite aux préconisations de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

L’avenant 2 portait sur des prescriptions en matière d’esthétique sur les gardes-corps des escaliers et les passerelles 
notamment suite aux recommandations de l’A.B.F. L’avenant 2 a également permis de compléter le dispositif de 
passage des câbles d’éclairage public sur les passerelles et des travaux de maçonnerie pour permettre l’implantation 
des poteaux d’appui de la passerelle longeant le pont Main.

L’avenant 3 concerne le remplacement d’une clôture.

D’autres ajustements sont nécessaires concernant le nivellement du Pont Main suite à des incohérences du plan 
topographique.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet :

- Le rehaussement de l’escalier du jardin de la Maison Patronale dans l’alignement du trottoir du pont 
Main.

ARTICLE 2 – MONTANT DU MARCHE
Le nouveau montant du marché est le suivant : 

Montant initial  €HT 862 737,39
Avenant n°1 €HT 11 340,00
Avenant n°2 €HT 25 377,00
Avenant n° 3 €HT 6 947,00
Avenant n°4 €HT 5 825,00
Montant après avenant €HT 912 226,39



TVA 20% 182 445,27
Montant €TTC 1 094 671,66

Le devis en annexe décrit les travaux supplémentaires.

ARTICLE 3

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant.

ARTICLE 4

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification.

Fait en un exemplaire original

A                                , le A  Niort , le

BOIS LOISIRS CREATIONS Le pouvoir adjudicateur



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE NIORT

(DEUX SEVRES)

Marché n° 18223A006
MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT 

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
LOT 6 – ESPACES VERTS ET ARROSAGE

Avenant n° 6
Entre :

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, Jérôme BALOGE, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du 14 octobre 2019

d'une part,

Et : 
Le Groupement SARL POITOU PAYSAGE (mandataire) / BOUCHER TP PAYSAGE / EIVE situé à 
la ZI de la Naurais Bachaud – 86 530 NAINTRE

d'autre part,

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit :

L’avenant n°1 met en cohérence certains prix du BPU avec le DQE.

L’avenant n°2 concerne le renforcement de la berge de la Sèvre par enrochements.

L’avenant n°3 concerne une moins value puisque certaines plantations seront réalisées par les équipes du 
service Jardin Espaces Naturels.

L’avenant n°4 modifie le nombre d’heures d’insertion prévu au contrat (sans incidence financière pour la 
Ville).

L’avenant n°5 concerne le déplacement du réseau d’arrosage et la mise en place de bastaings 
complémentaires.

D’autres ajustements sont nécessaires :

- A l’ouverture du site au public, le gazon de la grande prairie sera trop fraîchement semé pour 
supporter le piétinement. Il est donc nécessaire d’adapter le choix du gazon à ces contraintes d’usage.

- Dans le jardin de la maison patronale, il convient de mieux cibler l’arrosage des plantes vivaces et 
arbustes, sans déperdition d’eau

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet :

- La modification du gazon traditionnel par un gazon de plaquage

- La mise en place d’un système d’arrosage par goutte à goutte



ARTICLE 2 MONTANT DU MARCHE

Montant initial  €HT 713 258,12
Avenant n°1 €HT 639,20
Avenant n°2 €HT 41 092,50
Avenant n° 3 €HT - 31 965,80
Avenant n°4 €HT /
Avenant n°5 €HT 3 482,32
Avenant n°6 €HT 14 417,20
Montant après avenant €HT 740 923,54
TVA 20% 148 184,70
Montant €TTC 889 108,24

Les devis en annexe précisent les travaux à réaliser.

ARTICLE 3

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant.

ARTICLE 4

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification.

Fait en un exemplaire original

A                                , le A  Niort , le

POITOU PAYSAGE (mandataire du 
groupement)

Le pouvoir adjudicateur



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE NIORT

(DEUX SEVRES)

Marché n° 18223M002
MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT 

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
LOT B01 – Charpente métallique

Avenant n° 2
Entre :

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, Jérôme BALOGE, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du 14 octobre 2019

d'une part,

Et : 
La société BGN sise 10, rue Jacques Cartier – ZA de Beaussais – 79 2260 LA CRECHE représentée par 
………………………………………….

d'autre part,

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit :

Le marché a été notifié le 13 juillet 2018.

L’avenant n°1 prévoyait la nécessité d’études supplémentaires sur le problème de la charpente/ couverture du 
hangar (incompatibilité entre le poids du complexe d’isolation thermique du hangar et la capacité de la charpente à 
supporter la charge).

Il convient d’effectuer des ajustements sur le bâtiment du Hangar :

- La charpente métallique doit être modifiée à deux endroits pour permettre l’installation de la centrale de 
traitement d’air et pour faciliter la maintenance ultérieure

- Le déplacement en façades intérieures des cornières métalliques existantes en façades extérieures afin 
d’éviter tout risque de rupture dans l’enduit et d’infiltrations

- Renforcer la charpente métallique existante pour reprendre les charges du nouveau complexe de couverture 
dont le poids est augmenté de 25 kg/m² à 30,3 kg/m²

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

L’objet du présent avenant est le suivant :

o La modification de la charpente métallique en deux endroits

o Le remplacement de cornières métalliques en pignons de façades

o Le renforcement de la charpente pour reprendre les charges du nouveau complexe de la toiture

ARTICLE 2 – MONTANT DU MARCHE
Le nouveau montant du marché est le suivant : 

Montant initial  €HT 190 310,00
Avenant n°1 €HT 6 600,00



Avenant n°2 €HT 30 780,00
Montant après avenant €HT 227 690,00
TVA 20% 45 538,00
Montant €TTC 273 228,00

Les devis en annexe décrivent les prestations supplémentaires, objet du présent avenant.

ARTICLE 3

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant.

ARTICLE 4

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification.

Fait en un exemplaire original

A                                , le A  Niort , le

BGN Le pouvoir adjudicateur



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE NIORT

(DEUX SEVRES)

Marché n° 18223A010
MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT 

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
LOT B04 – Menuiseries extérieures, occultations

Avenant n° 3
Entre :

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, Jérôme BALOGE, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du  14 octobre 2019

d'une part,

Et : 
La société BGN sise 10, rue Jacques Cartier – ZA de Beaussais – 79 2260 LA CRECHE représentée par 
………………………………………….

d'autre part,

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit :

Le marché a été notifié le 13 juillet 2018.

L’avenant n°1 concernait le remplacement de deux portes bois du futur kiosque du Hangar initialement 
prévues par des portes aluminium.

L’avenant n°2 concernait l’installation de vitrages solaires performants et de pannes supplémentaires pour le 
support de la verrière du séchoir.

D’autres modifications doivent être prises en compte sur le bâtiment du Hangar :

- Des cornières d’angles existantes sont déformées et doivent être remplacées pour assurer la stabilité du 
bâtiment

- Des poteaux métalliques rythment et stabilisent la façade du hangar. Il convient de mettre en place des 
profils métalliques omégas devant ces poteaux afin d’arrêter proprement les enduits mais également de 
dissimuler le câblage électrique de l’éclairage public.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DU MARCHE

L’objet de l’avenant n°3 est le suivant :

- Le remplacement des cornières d’angle

- La mise en place de profils métalliques omégas devant les poteaux métalliques de la façade pour des 
raisons d’esthétique

ARTICLE 2 – MONTANT DU MARCHE
Le nouveau montant du marché est le suivant : 

Montant initial  €HT 983 551,15
Avenant n°1 €HT 4 912,00
Avenant n°2 €HT - 10 355,57



Avenant n°3 €HT 21 500,00
Montant après avenant €HT 999 607,58
TVA 20% 199 921,51
Montant €TTC 1 199 529,09

Les devis en annexe décrivent les prestations supplémentaires, objet du présent avenant.

ARTICLE 3

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant.

ARTICLE 4

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification.

Fait en un exemplaire original

A                                , le A  Niort , le

BGN Le pouvoir adjudicateur



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE NIORT

(DEUX SEVRES)

Marché n° 18223A012
MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT 

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
LOT C03 – Métallerie - serrurerie

Avenant n° 2
Entre :

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, Jérôme BALOGE, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du 14 octobre 2019

d'une part,

Et : 
La société BGN sise 10, rue Jacques Cartier – ZA de Beaussais – 79 2260 LA CRECHE représentée par 
………………………………………….

d'autre part,

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit :

Le marché a été notifié le 13 juillet 2018.

L’avenant n°1 concerne la dissimulation de coffrets et l’installation d’un garde-corps.

Il convient d’effectuer des modifications techniques et esthétiques en lien avec les portes des locaux 
techniques et des toilettes publiques.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

L’objet du présent avenant est le suivant :

- Remplacer les butées simples par une butée à ressort de type VACHETTE afin de ménager les 
paumelles et d’assurer un meilleur ancrage au sol de la butée (double percement)

- Mettre en place un habillage en façade, en linteau de la porte des toilettes publiques de manière à 
conserver l’unité architecturale prévue sur les plans.

ARTICLE 2 – MONTANT DU MARCHE
Le nouveau montant du marché est le suivant : 

Montant initial  €HT 57 074,61
Avenant n°1 €HT 3 652,16
Avenant n°2 €HT 803,00
Montant après avenant €HT 61 529,77
TVA 20% 12 305,95
Montant €TTC 73 835,72

Les devis en annexe décrivent la plus-value, objet du présent avenant.



ARTICLE 3

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant.

ARTICLE 4

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification.

Fait en un exemplaire original

A                                , le A  Niort , le

BGN Le pouvoir adjudicateur



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE NIORT

(DEUX SEVRES)

Marché n° 18223A014
MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT 

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
LOT D01 – CVC, plomberie

Avenant n° 3
Entre :

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, Jérôme BALOGE, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du 14 octobre 2019

d'une part,

Et : 
Le groupement HERVE THERMIQUE (mandataire) / AUGER située 31 rue Pied de Fond – CS 18 626 
– 79 026 NIORT Cedex représentée par ………………………………………….

d'autre part,

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit :

Le marché a été notifié le 13 juillet 2018.

L’avenant n°1 concernait le remplacement des gaines hydrauliques.

L’avenant n°2 concernait notamment la modification des descentes d’eaux pluviales, le remplacement de robinets 
et la suppression de mobiliers.

Des ajustements sont nécessaires puisqu’en cas de défaillance de la chaudière principale, aucun des deux bâtiments 
(hangar et séchoir) ne peut être chauffé, il est donc décidé d’installer deux chaudières de puissance équivalente à 
celle prévue initialement afin de permettre un secours de l’installation en cas de défaillance techniques de l’une 
d’entre elles. 

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

L’objet de l’avenant n°2 est le suivant :

- L’installation de deux chaudières gaz à condensation de 120 kw chacune en remplacement de la seule et 
unique plus puissante initialement prévue.

ARTICLE 2 – MONTANT DU MARCHE
Le nouveau montant du marché est le suivant : 

Montant initial  €HT 741 983,57
Avenant n°1 €HT 29 580,13
Avenant n°2 €HT - 493,67
Avenant n°3 €HT 19 209,71
Montant après avenant €HT 790 279,74
TVA 20% 158 055,94



Montant €TTC 948 335,68

Le devis en annexe décrit les prestations, objet du présent avenant.

ARTICLE 3

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent avenant.

ARTICLE 4

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification.

Fait en un exemplaire original

A                                , le A                                , le A  Niort , le

HERVE THERMIQUE AUGER Le pouvoir adjudicateur


