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Conseillers en exercice : 45

Votants : 45

Convocation du Conseil Municipal : 
le 09/03/2021

Affichage du Compte-Rendu Sommaire 
et affichage intégral :
le 22/03/2021

SEANCE DU 15 MARS 2021

Délibération n° D-2021-51

Groupe scolaire Jacques Prévert - Marchés de travaux - Lot 2 :
avenant 1 - Lots 7 et 8 : avenant 2 - Lots 4, 9, 12 et 13 :

avenant 3

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur  Jérôme BALOGE,  Monsieur  Dominique  SIX,  Madame Rose-Marie  NIETO,  Monsieur
Michel PAILLEY, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Nicolas VIDEAU, Madame Jeanine
BARBOTIN,  Monsieur  Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Madame  Anne-Lydie  LARRIBAU,  Monsieur
Elmano MARTINS, Madame Christine HYPEAU, Monsieur Bastien MARCHIVE, Madame Florence
VILLES,  Monsieur  Philippe  TERRASSIN,  Madame Valérie  BELY-VOLLAND,  Monsieur  Thibault
HEBRARD,  Monsieur  Romain DUPEYROU, Madame Yamina BOUDAHMANI,  Madame Sophie
BOUTRIT,  Monsieur  Gerard  LEFEVRE,  Madame  Aurore  NADAL,  Monsieur  Guillaume  JUIN,
Madame Marie-Paule MILLASSEAU, Monsieur Florent SIMMONET, Madame Yvonne VACKER,
Monsieur  Eric  PERSAIS,  Madame Stéphanie  ANTIGNY,  Monsieur  François  GUYON,  Madame
Lydia ZANATTA, Madame Ségolène BARDET, Monsieur Nicolas ROBIN, Madame Mélina TACHE,
Monsieur Hervé GERARD, Madame Noélie FERREIRA, Monsieur David MICHAUT, Madame Aline
DI  MEGLIO,  Monsieur  Karl  BRETEAU,  Madame Fatima PEREIRA,  Monsieur  Baptiste  DAVID,
Monsieur François GIBERT, Madame Cathy GIRARDIN, Monsieur Sébastien MATHIEU, Madame
Véronique BONNET-LECLERC, Monsieur Jérémy ROBINEAU, Madame Elsa FORTAGE.

Secrétaire de séance : Sophie BOUTRIT

Excusés ayant donné pouvoir :



CONSEIL MUNICIPAL DU   15 mars 2021
Délibération n° D-2021-51

Direction Patrimoine et Moyens Groupe scolaire Jacques Prévert - Marchés de 
travaux - Lot 2 : avenant 1 - Lots 7 et 8 : avenant 2 - 
Lots 4, 9, 12 et 13 : avenant 3

Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Monsieur le Maire

Par décision n°2017-342, un marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au cabinet LBLF, afin de réaliser
une extension des écoles maternelle et élémentaire du Groupe Scolaire Prévert et réaménager la cuisine
de l’office.

Le Conseil municipal a, par délibérations : 

- du 16 février 2017, approuvé le programme de réhabilitation ;
- du 20 mai 2019, attribué les marchés de travaux ;
- du 16 septembre 2019, approuvé les premiers avenants aux marchés de travaux portant sur les index
de révision de prix ;
- des 25 novembre et 17 décembre 2019 et des 3 février et 23 novembre 2020 approuvé les avenants
portant sur des modifications de travaux.

Aujourd’hui,  de  nouvelles  adaptations  sont  nécessaires,  suite  au  nouveau  positionnement  du  lave-
vaisselle et aux aléas liés à l’intervention en réhabilitation d’un bâtiment existant.

Lot 02 « Gros œuvre » - Avenant n°1 
Percement pour ventilation et amenée d’air de la hotte.
Montant de la plus-value : 1 674,00 € HT, soit 2 008,80 € TTC

Lot 04 « Couverture et bardage zinc » - Avenant n°3 
Travaux d’adaptation au nouveau modèle de lave-vaisselle.
Montant de la plus-value : 2 019,98 € HT, soit 2 423,98 € TTC

Lot 07 « Cloisons sèches » - Avenant n°2 
Travaux d’adaptation suite aux démolitions et modifications du modèle et de la position du lave-vaisselle,
suppression du plafond coupe-feu de l’office.
Montant de la moins-value : - 208,87 € HT, soit - 250,64 € TTC

Lot 08 « Faux-plafonds » - Avenant n°2 
Travaux d’adaptation suite au remplacement des faux-plafonds dans les sanitaires de l’élémentaire et de
la maternelle pour mise en place d’une ventilation par insufflation (Radon), ainsi que mise en place d’un
plafond  en  dalles  dans  l’office  suite  à  la  suppression  du  plafond  coupe-feu  et  suppression  de  la
membrane pare-vapeur.
Montant de la moins-value : - 5 920,77 € HT, soit - 7 104,92 € TTC

Lot 09 « Revêtements de sols et murs céramiques » - Avenant n°3
Remplacement  de la chape initialement  prévue par un ragréage fibreux en raison de différences de
niveau des seuils ainsi que diverses petites adaptations en plus et moins-value. 
Montant de la plus-value : 1 478,70 € HT, soit 1 774,44 € TTC

Lot 12 « Electricité » - Avenant n°3
Modifications du bilan de puissance suite à la mise en place de la ventilation par insufflation (Radon) et
de l’alimentation du lave-vaisselle, alarme anti-intrusion, la motorisation des fenêtres de toit, la mise en
place d’un arrêt d’urgence cuisine, adaptations nécessaires pour la bascule informatique en attendant le
branchement définitif. 
Montant de la plus-value : 13 916,51 € HT, soit 16 699,81 € TTC 



Lot 13 « Chauffage gaz – ventilation » - Avenant n°3
Création d’une hotte au-dessus du lave-vaisselle.
Montant de la plus-value : 6 916,84 € HT, soit 8 300,21 € TTC

L’incidence financière des avenants de travaux cités, ci-dessus, est la suivante :

N°
lot

Attributaire

Montant
marchés
initiaux
en € HT

N°
avenant

Montant
nouvel

avenant
en € HT

Montant
des

avenants
cumulés 
en € HT

% total
avenants

par
rapport au
marché
initial 

Nouveau
montant

des
marchés 
en € HT

Nouveaux
montants

des marchés
en € TTC

02 SCER 195 417,01 1 1 674,00 1 674,00 0,86 197 091,01 236 509,21

04
COUVERTURES 
LOPEZ

94 452,20 3 2 019,98 3 634,91 3,85 98 087,11 117 704,53

07 SOCOBAT 52 929,90 2 - 208,87 - 208,87 - 0,39 52 721,03 63 265,24

08 GAULT 34 349,57 2 - 5 920,77 - 5920,77 - 17,24 28 428,80 34 114,56

09 VINET 50 500,00 3 1 478,70 1 377,70 2,73 51 877,7 62 253,24

12
INEO 
ATLANTIQUE

137 981,14 3 13 916,51 15 102,03 10,94 153 083,17 183 699,80

13
SAINT ELOI 
FOUGERES

149 003,31 3 6 916,84 42 191,81 28,32 191 195,12 229 434,14

L’avenant sur le lot 13 est pris en référence à l’article R.2194-2 du Code de la commande publique qui
prévoit en cas d’impossibilité pour des raisons techniques de changement de titulaire, qu’un marché peut
être modifié lorsque des travaux sont devenus nécessaires et ne figurent pas dans le marché initial.

Les autres avenants relèvent de l’article R.2194-7 « modification non substantielle ».

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver les avenants aux marchés de travaux, comme indiqué ci-avant, représentant un montant
de 19 876,39 euros ;

- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à les signer, ainsi que les pièces afférentes.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 45
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 0

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Lucien-Jean LAHOUSSE 


