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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
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___________ 

 

Conseillers en exercice : 45 

Votants : 45 

Convocation du Conseil Municipal :  

le 13 septembre 2011 

Affichage du Compte-Rendu Sommaire : 

le 26 septembre 2011 

SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 2011 

 

Q U A R T I E R  D E S  B R I Z E A U X  -  R E A L I S A T I O N  

D ´ U N E  C H A U F F E R I E  B O I S / G A Z  E T  D ´ U N  

R E S E A U  D E  C H A L E U R  -  M A R C H E S  D E  

T R A V A U X  -  A V E N A N T  N ° 1  L O T  1  -  A V E N A N T  

N ° 2  L O T S  2 ,  5 ,  6 ,  7  E T  8   

 
 

 

Accusé de réception de la préfecture en date du jeu di 
22 septembre 2011 

 

Présidente : 

Mme Geneviève GAILLARD, Maire de Niort  

 

Présents : 

Adjoints : 

M. Pascal DUFORESTEL - M. Amaury BREUILLE - M. Jacques TAPIN - M. Jean-

Claude SUREAU - M. Christophe POIRIER - M. Nicolas MARJAULT - M. Jean-Louis 

SIMON - M. Frank MICHEL - M. Alain PIVETEAU - Mme Nathalie SEGUIN - Mme 

Josiane METAYER - Mme Anne LABBE - Mme Nicole GRAVAT - Mme Chantal 

BARRE  

 

Conseillers : 

M. Bernard JOURDAIN - M. Patrick DELAUNAY - M. Michel GENDREAU - M. Denis 

THOMMEROT - M. Hüseyin YILDIZ - M. Jean-Pierre GAILLARD - M. Gérard 

ZABATTA - M. Alain BAUDIN - M. Marc THEBAULT - M. Jérôme BALOGE - M. 

Guillaume JUIN - M. Michel PAILLEY - M. Aurélien MANSART - M. Emmanuel 

GROLLEAU - Mme Annick DEFAYE - Mme Nicole IZORE - Mme Blanche BAMANA 

- Mme Julie BIRET - Mme Gaëlle MANGIN - Mme Sylvette RIMBAUD - Mme 

Dominique BOUTIN-GARCIA - Mme Jacqueline LEFEBVRE - Mme Elsie COLAS - 

Mme Maryvonne ARDOUIN - Mme Rose-Marie NIETO - Mme Virginie LEONARD  

 

Secrétaire de séance : M. Michel GENDREAU  

 

Excusés ayant donné pouvoir : 

 

- Delphine PAGE donne pouvoir à Patrick DELAUNAY  

- Pilar BAUDIN donne pouvoir à Pascal DUFORESTEL  

- Annie COUTUREAU donne pouvoir à Geneviève GAILLARD  

- Elisabeth BEAUVAIS donne pouvoir à Jacqueline LEFEBVRE  

 

 

 

 

 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2011 
 

DELIBERATION D20110462  

 

PATRIMOINE ET MOYENS QUARTIER DES BRIZEAUX - REALISATION D´UNE CHAUFFERIE 

BOIS/GAZ ET D´UN RESEAU DE CHALEUR - MARCHES DE 

TRAVAUX - AVENANT N°1 LOT 1 - AVENANT N°2 LOTS 2, 5, 6, 7 ET 

8   

 

Monsieur Bernard JOURDAIN Conseiller municipal spécial délégué expose : 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Sur proposition de Madame le Maire 

 

Dans le cadre de la création d’une chaufferie bois/gaz et d’un réseau de chaleur sur le quartier des 

Brizeaux, le Conseil municipal a approuvé le : 

- 28 septembre 2009, l’étude de faisabilité réalisée par le Centre régional des énergies renouvelables 

(CRER) pour la création d’une chaufferie et d’un réseau de chaleur sur le quartier des Brizeaux ainsi qu’un 

protocole d’engagement des partenaires ; 

- 18 janvier 2010, l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre et du nouveau protocole d’engagement des 

partenaires ; 

- 26 avril 2010, l’Avant projet définitif (APD) et l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre ; 

- 25 octobre 2010, l’attribution des marchés de travaux des lots 1 à 5 et 7 et l’avenant n°1 au protocole 

d’engagement entre les partenaires ; 

- le 17 décembre 2010 l’attribution des marchés de travaux des lots 6 et 8 ; 

- le 9 mai 2011 les avenants n°1 aux marchés de travaux pour les lots 2, 5, 6, 7 et 8 ; 

- le 19 septembre 2011 l’avenant n°2 au protocole d’engagement entre les partenaires. 

 

Aujourd’hui, compte tenu du retard pris par de nombreux partenaires devant se raccorder sur le réseau de 

chaleur, nous sommes contraints de repousser la mise en route de la chaufferie bois d’une année, soit en 

septembre 2012. 

 

Cette décision implique une prolongation de l’opération avec des coûts induits sur les marchés de travaux. 

Il convient donc de compléter les marchés de travaux par les avenants suivants : 

 

Avenant n°1 lot 1 – terrassement VRD – entreprise Boisliveau :  

 

Suite à une erreur sur l’étude géotechnique, les matériaux extraits du site ne sont pas réutilisables. Il sera 

demandé à l’entreprise d’enlever ces déblais et d’apporter du nouveau remblai. 

 

Prolongation du délai d’exécution au 31 octobre 2011. 

 

Avenant n°2 lot 2 - gros œuvre – entreprise Legrand Bâtisseur :  

 

Compte tenu de la présence d’eau dans le terrain, l’étanchéité de la chaufferie sera renforcée.  

 

Prolongation du délai d’exécution au 31 octobre 2011. 

 

Avenant n°2  lot 5 – Serrurerie – entreprise Marchet :  

 

Une main courante sera posée en remplacement d’un caillebotis pour faciliter la future exploitation. Ce 

choix est apparu plus optimal pour le maître d’œuvre au cours du chantier. Une moins value est proposée. 

 

Prolongation du délai d’exécution au 31 octobre 2011. 



 

Avenant n°2 lot 6 - réseau de chaleur – groupement entreprises Wannitube / Boisliveau :  

 

Réalisation du réseau de chaleur du « village seniors » suite au retard du chantier de la SEMIE. 

 

Prolongation du délai d’exécution au 30 septembre 2012. 

 

Avenant n°2 lot 7 – chaudière bois – entreprise Weiss 

 

Prolongation du délai d’exécution au 30 septembre 2012. 

 

Avenant n°2 lot 8 – chaufferie sous station – entreprise Thermique Sud Vendée : 

 

Coût induit lié à l’installation différée par le report de chantier sur différents sites. 

 

Prolongation du délai d’exécution au 30 septembre 2012. 

 

Les lots sont modifiés selon le tableau ci-dessous : 

 

 

Lot 

 

Libellé 

 

Attributaire 

Montant  

En € HT 

Marché 
Tranche ferme + 

conditionnelle 

Montant  

En € HT 

Avenants 

antérieurs 

Montant  

En € HT 

avenant  

En cours 

 

% 

Total 
avenants 

Montant  

En € HT 

total marché + 

avenants 

1 
Terrassement 

VRD 
Boisliveau 

TF   49 334,38 

TC    1 872,35 

0,00 7 141,30 13,95 58 348,03 

2 Gros œuvre 
Legrand 

Bâtisseur 

TF 165 301,72 

TC    8 126,48 

3 476,50 2 431,36 3,41 179 336,06 

5 Serrurerie Marchet 
TF  45 240,52 

TC    1 960,00 

-2 500,00 - 196,54 - 5,71 44 503,98 

6 
Réseau de 

chaleur 

Groupement

Wannitube 

Boisliveau 

TF 245 734,18 4 178,55 20 351,45 9,98 270 264,18 

7 Chaudière bois Weiss TF 243 700,00 0 0 0 243 700,00 

8 
Chaufferie 

sous-stations 

Thermique 

Sud Vendée 
TF 291 249,98 973,40 11 904,05 4,42 304 127,43 

 

 

Les crédits nécessaires pour les avenants à ces lots seront ouverts pour l’exercice au budget annexe de la 

chaufferie bois/gaz du quartier des Brizeaux. Les crédits de la tranche conditionnelle font partie du budget 

principal. 

 

 



 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :  

- approuver pour les marchés de travaux, l’avenants n°1 lot 1 et les avenants n°2 pour les lots 2, 5, 6, 7 et 8 

décris dans le tableau ci-dessus ; 

- autoriser Madame le Maire ou l’Adjoint délégué à signer lesdits avenants. 

 

 LE CONSEIL ADOPTE 

Pour : 42 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Non participé : 0 

Excusé : 3 

 

 

 Pour Madame le Maire de Niort 

Geneviève GAILLARD 

Le Conseiller municipal spécial délégué 

 

Signé 

 

Bernard JOURDAIN 

 


