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SEANCE DU 21 MARS 2022

Délibération n° D-2022-90

Port-Boinot - Marché de maîtrise d'œuvre - Approbation des
avenants n°7 et 8 et annulation de pénalités de retard

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur  Jérôme  BALOGE,  Monsieur  Dominique  SIX,  Monsieur  Nicolas  VIDEAU,  Madame
Jeanine BARBOTIN,  Madame Anne-Lydie  LARRIBAU, Monsieur  Bastien MARCHIVE,  Madame
Florence VILLES, Monsieur  Philippe TERRASSIN, Madame Valérie BELY-VOLLAND, Monsieur
Thibault  HEBRARD,  Monsieur  Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Madame  Lydia  ZANATTA,  Monsieur
Gerard LEFEVRE, Monsieur Eric PERSAIS, Monsieur Guillaume JUIN, Monsieur David MICHAUT,
Madame Sophie BOUTRIT, Monsieur Florent  SIMMONET, Monsieur Hervé GERARD, Madame
Aurore  NADAL,  Monsieur  François  GUYON,  Madame  Stéphanie  ANTIGNY,  Monsieur  Karl
BRETEAU,  Monsieur  Romain  DUPEYROU,  Madame  Noélie  FERREIRA,  Monsieur  Nicolas
ROBIN,  Madame  Fatima  PEREIRA,  Madame  Ségolène  BARDET,  Monsieur  Baptiste  DAVID,
Monsieur François GIBERT, Madame Véronique BONNET-LECLERC, Madame Cathy GIRARDIN,
Madame Elsa FORTAGE, Monsieur Yann JEZEQUEL, Madame Véronique ROUILLE-SURAULT.

Secrétaire de séance : Aurore NADAL

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame  Rose-Marie  NIETO,  ayant  donné  pouvoir  à  Madame  Jeanine  BARBOTIN,  Madame
Christelle  CHASSAGNE,  ayant  donné  pouvoir  à  Madame  Anne-Lydie  LARRIBAU,  Monsieur
Elmano  MARTINS,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Dominique  SIX,  Madame  Marie-Paule
MILLASSEAU, ayant donné pouvoir à Madame Lydia ZANATTA, Madame Yvonne VACKER, ayant
donné pouvoir à Monsieur Florent SIMMONET, Madame Aline DI MEGLIO, ayant donné pouvoir à
Monsieur  Nicolas  VIDEAU, Madame Yamina  BOUDAHMANI,  ayant  donné pouvoir  à  Madame
Florence VILLES, Madame Mélina TACHE, ayant donné pouvoir à Madame Noélie FERREIRA,
Monsieur Sébastien MATHIEU, ayant donné pouvoir à Madame Véronique BONNET-LECLERC

Excusés :

Monsieur Michel PAILLEY.



CONSEIL MUNICIPAL DU   21 mars 2022
Délibération n° D-2022-90

Direction de l'Espace Public Port-Boinot - Marché de maîtrise d'œuvre - 
Approbation des avenants n°7 et 8 et annulation de 
pénalités de retard

Monsieur Dominique SIX, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Monsieur le Maire

Par délibération en date du 12 octobre 2015, le Conseil  municipal s’est engagé dans une procédure
de concours de maîtrise d’œuvre pour la reconquête du site de Port-Boinot. La désignation du lauréat
au concours,  à  savoir  le  Groupement PHYTOLAB (mandataire)/FRANKLIN  AZZI
ARCHITECTURE/ARTELIA/Charles  VICARINI/Cabinet  Philippe  COLAS,  a  ensuite  été  entérinée  par
Monsieur le Maire suivant l’avis du jury. Lors du Conseil municipal du 22 mai 2017, l’avant-projet définitif
a été approuvé.

Aujourd’hui, de nouvelles adaptations du marché de maîtrise d’œuvre sont nécessaires, à savoir :

- études liées aux modifications de l’aménagement du hangar : 3 750,00 € HT ;
- prestations supplémentaires relatives à la gestion de la crise sanitaire : 15 575,00 € HT ;
- adaptations du projet initial de l’espace public liées notamment à la réhabil itation de la Fabrique et de
la Maison  patronale  (accessibilité  handicap,  création  terrasse  devant  la  Maison  patronale,  création
d’un point d’apport volontaire enterré et d’une cuve de récupération des eaux pluviales pour arrosage…) :
22 050,00 € HT.
Le coût de ces missions complémentaires s’élève à : 41 375,00 € HT soit 49 650,00 € TTC.

L’incidence  financière  de  cet  avenant,  pris  sur  le  fondement  de  l’article  R2194-2  du  Code  de  la
commande publique, est la suivante :

N°
lot

Attributaire

Montant 
marchés 
initiaux
en € HT

Montant 
marchés 
incluant 
avenants 
précédents
en € HT

N°
ave-
nant

Montant 
avenant
en € HT

% total 
avenant
s par 
rapport 
au 
marché
initial

Nouveau 
montant des 
marchés
en € HT

Nouveaux
montants
des marchés
en € TTC

MOE
PHYTOLAB 
(mandataire)

1 101 847,50 1 232 508,77 7 41 375,00 15,61 1 273 883,77 1 528 660,52

Par  ailleurs,  des  pénalités  de  retard  s’élevant  à  10 391,00 € TTC avaient  été  appliquées  en  phase
d’étude pour non-respect de la remise des documents APD et PRO dans les délais impartis. 

A ce jour, et après livraison du site, le Cabinet  PHYTOLAB sollicite leur annulation. Considérant que
le retard pris pendant les études a été rattrapé et a permis de démarrer le chantier  a l’échéance prévue,
que celui-ci a été parfaitement conduit, que depuis sa réception le site donne entière satisfaction à la Ville
de Niort et à ses administrés et visiteurs, il est proposé de donner une  suite favorable à la demande
de l’équipe de maîtrise d’œuvre.

Enfin, le co-traitant, Charles VICARINI, a fait l’objet d’une opération de restructuration. Une Société par
Actions Simplifiée (SAS) a été créée en date du 16 mars 2021. La SAS STUDIO VICARINI, se substitue
à  l’entreprise  individuelle  Charles  VICARINI  pour  l’exécution  du  marché.  Il  convient  d’acter  ce
changement par un avenant.

Après avis de la Commission d’Appel d’Offres,



Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver les avenants n°7 et 8 au marché de maîtrise d’œuvre, comme indiqué ci-avant ;

- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à le signer ;

- annuler les pénalités de retard d’un montant de 10 391,00 € TTC.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 44
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 1

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Dominique SIX 


