



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

Conseillers en exercice : 45

Votants : 44

Convocation du Conseil municipal :
le 25/03/2025

Publication :
le 04/04/2025

SEANCE DU 31 MARS 2025

Délibération n° D-2025-102

Marchés de travaux - Consolidation structurelle de la Chapelle
Saint Hilaire - Lots 2, 3 et 4 - Avenant n°1

Président :

Monsieur Jérôme BALOGE

Présents :

Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Dominique SIX, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur Nicolas VIDEAU, Madame Anne-Lydie LARRIBAU, Monsieur Elmano MARTINS, Monsieur Philippe TERRASSIN, Madame Valérie VOLLAND, Monsieur Thibault HEBRARD, Madame Marie-Paule MILLASSEAU, Monsieur Gerard LEFEVRE, Monsieur Eric PERSAIS, Madame Yvonne VACKER, Monsieur Guillaume JUIN, Madame Aline DI MEGLIO, Madame Sophie BOUTRIT, Monsieur Florent SIMMONET, Madame Aurore NADAL, Monsieur François GUYON, Madame Stéphanie ANTIGNY, Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur Karl BRETEAU, Monsieur Romain DUPEYROU, Madame Noélie FERREIRA, Monsieur Nicolas ROBIN, Madame Ségolène BARDET, Monsieur François GIBERT, Madame Véronique BONNET-LECLERC, Madame Cathy GIRARDIN, Monsieur Sébastien MATHIEU, Madame Elsa FORTAGE, Madame Véronique ROUILLE-SURAUULT, Monsieur Hugo PASQUET--MAULINARD, Madame Julia FALSE.

Secrétaire de séance : Véronique ROUILLE-SURAUULT

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Christelle CHASSAGNE, ayant donné pouvoir à Monsieur Gerard LEFEVRE, Madame Jeanine BARBOTIN, ayant donné pouvoir à Monsieur Dominique SIX, Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, ayant donné pouvoir à Madame Rose-Marie NIETO, Madame Florence VILLES, ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe TERRASSIN, Madame Lydia ZANATTA, ayant donné pouvoir à Madame Marie-Paule MILLASSEAU, Monsieur Hervé GERARD, ayant donné pouvoir à Monsieur Elmano MARTINS, Madame Mélina TACHE, ayant donné pouvoir à Madame Véronique ROUILLE-SURAUULT, Madame Fatima PEREIRA, ayant donné pouvoir à Monsieur Florent SIMMONET, Monsieur Bastien MARCHIVE, ayant donné pouvoir à Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Baptiste DAVID, ayant donné pouvoir à Monsieur Nicolas ROBIN

Excusés :

Monsieur Michel PAILLEY.

Conduite d'Opérations et Maîtrise d'Oeuvre

Marchés de travaux - Consolidation structurelle de la Chapelle Saint Hilaire - Lots 2, 3 et 4 - Avenant n°1

Monsieur Elmano MARTINS, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Des travaux de consolidation structurelle de la Chapelle Saint Hilaire, située au n°30 de la rue Basse ont débuté en septembre 2024. Ils sont destinés à empêcher l'aggravation des désordres, en stoppant les entrées d'eau par les murs et les couvertures. Ces travaux s'achèveront fin avril 2025.

Les marchés de travaux des lots n°1, 2, 3 et 4 ont été approuvés, lors de la séance du Conseil municipal du 17 juin 2024.

Le marché du lot n°5 a été attribué par décision L.2122-22 et notifié le 26 août 2024, le marché du lot n°6 a été attribué par décision L.2122-22 et notifié le 02 septembre 2024 et le marché du lot n°7 a été attribué par décision L.2122-22 et notifié le 08 août 2024.

A ce jour, les travaux sont en cours et des adaptations sont nécessaires par voie d'avenant pour trois lots :

Lot 02 VRD - Terrassement - Avenant n°1 : 4 690,00 € HT soit 5 628,00 € TTC

- travaux en plus-value pour l'ajout d'un caniveau en béton le long du nouveau mur de l'escalier afin de recueillir le maximum d'eaux de ruissellement du jardin.

Lot 03 Démolitions, maçonnerie, pierre de taille - Avenant n°1 : 5 184,72 € HT soit 6 221,66 € TTC

- travaux en plus-value pour la réfection d'une voûte en brique (sous la tribune) endommagée lors de la dépose de son étalement ;

- travaux en plus-value pour la reprise des maçonneries du mur de l'accès aux caves.

Lot 4 Charpente bois - Avenant n°1 : 1 821,00 € HT soit 2 185,00 € TTC

- pose d'une échelle aluminium pour accès au clocher de la chapelle ;
- pose de grille d'aération sur les portes d'accès vers les caves.

Ces avenants des lots 2, 3 et 4 sont fondés sur l'article R.2194-8 du Code de la commande publique

Lot n°	Titulaire	Montant marchés initiaux (en € HT)	Montant du marché incluant les avenants précédents (en € HT)	Avenant n°	Montant de l'avenant (en € HT)	% total des avenants par rapport au marché initial	Nouveau montant du marché (en € HT)
2	NATP	79 747,50	79 747,50	1	4 690,00	5,88	84 437,50
3	Les Compagnons de Saint Jacques / SOPOREN	216 450,89	216 450,89	1	5 184,72	2,40	221 635,61
4	Menuiserie BARON	37 565,55	37 565,55	1	1 821,00	4,85	39 386,55

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver les avenants aux marchés de travaux comme énoncé ci-dessus et autoriser leur signature.

**LE CONSEIL
ADOpte**

Pour : 44
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 1

Le Secrétaire de séance

Le Président de séance

Véronique ROUILLE-SURAUlt

Jérôme BALOGe