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SEANCE DU 4 FÉVRIER 2013

Délibération n° D-2013-6

SITE DE L'ANCIENNE USINE ERNA BOINOT - RÉHABILITATION D'UN 
BÂTIMENT ASSOCIATIF - PRUS OPERATION E10TER - AVENANTS 

N°1 AUX LOTS 1 ET 4 ET AVENANT 2 AU LOT 2

Président :
MADAME GENEVIÈVE GAILLARD

Présents :

Madame Geneviève  GAILLARD,  Monsieur  Pascal  DUFORESTEL,  Madame Nathalie  SEGUIN, 
Monsieur Amaury BREUILLE, Madame Josiane METAYER, Monsieur Jacques TAPIN, Madame 
Delphine PAGE, Monsieur Jean-Claude SUREAU, Madame Anne LABBE, Monsieur Christophe 
POIRIER,  Madame Nicolle  GRAVAT,  Monsieur  Nicolas  MARJAULT,  Madame Chantal  BARRE, 
Monsieur Jean-Louis SIMON, Madame Pilar BAUDIN, Monsieur Frank MICHEL, Madame Annie 
COUTUREAU,  Monsieur  Alain  PIVETEAU,  Monsieur  Michel  GENDREAU,  Monsieur  Denis 
THOMMEROT,  Madame  Annick  DEFAYE,  Madame  Nicole  IZORE,  Monsieur  Jean-Pierre 
GAILLARD,  Madame  Blanche  BAMANA,  Monsieur  Bernard  JOURDAIN,  Monsieur  Gérard 
ZABATTA,  Madame  Julie  BIRET,  Madame  Gaëlle  MANGIN,  Madame  Sylvette  RIMBAUD, 
Monsieur Alain BAUDIN, Madame Dominique BOUTIN-GARCIA, Madame Elisabeth BEAUVAIS, 
Monsieur Marc THEBAULT, Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Guillaume JUIN, Madame Elsie 
COLAS, Madame Maryvonne ARDOUIN, Monsieur Michel PAILLEY, Monsieur Aurélien MANSART, 
Madame Rose-Marie NIETO, Madame Virginie LEONARD, Monsieur Emmanuel GROLLEAU.

Secrétaire de séance : Jean-Louis SIMON

Excusés ayant donné pouvoir :

Monsieur Hüseyin YILDIZ, ayant donné pouvoir à Monsieur Michel GENDREAU, Monsieur Patrick 
DELAUNAY,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Jean-Claude  SUREAU,  Madame  Jacqueline 
LEFEBVRE, ayant donné pouvoir à Madame Elisabeth BEAUVAIS



CONSEIL MUNICIPAL DU   4 février 2013  
Délibération n° D-2013-6

Direction Patrimoine et Moyens SITE DE L'ANCIENNE USINE ERNA BOINOT - 
RÉHABILITATION D'UN BÂTIMENT ASSOCIATIF - 
PRUS OPERATION E10TER - AVENANTS N°1 AUX 
LOTS 1 ET 4 ET AVENANT 2 AU LOT 2

Madame Josiane METAYER, Adjointe au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Madame le Maire

Après examen par la commission municipale compétente

Dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment abritant les associations « Cirqu’en scène » et « Théâtre de 
la Chaloupe » sur le site de l’ancienne usine Erna Boinot, le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué à 
l’équipe dont le mandataire est l’économiste Brosseau Métrés Etudes (BME) par décision L.2122-22 du 9 
novembre 2011.

L’avenant n°1 approuvé par décision du 17 février 2012, a modifié la composition de cette équipe.

D’autre part, ce projet a fait l’objet de différentes délibérations du Conseil municipal :

- le 20 juin 2011 : autorisation donnée à Madame le Maire pour déposer un dossier de demande de 
subvention auprès de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) pour l’équipement de 
l’association « Cirqu’en scène » ;

- le 28 novembre 2011 : approbation du contrat à souscrire avec le Conseil Général des Deux-Sèvres  
pour la mise en œuvre du programme Proxima « Communes » et autorisation donnée à Madame le 
Maire à signer ledit contrat et les documents s’y rapportant ;

- le 20 février 2012 : approbation du plan de financement relatif à cette opération et autorisation donnée 
à Madame le Maire de solliciter des participations financières auprès de partenaires ;

- le 17 septembre 2012 : attribution des neufs lots composant les marchés de travaux ;

- le 21 décembre 2012 : validation de l’avenant n° 1 du lot 2.

En cours de chantier, des adaptations techniques et des modifications de prestations initiales doivent être 
apportées :

- Pour le lot 2 : Suite à la démolition des revêtements muraux et du placoplatre, des impondérables  
sont apparus. Il s’avère, en effet que le mur de la façade nord de l’équipement n’est pas porteur, 
contrairement aux prévisions. Aussi, pour des raisons de solidité et de sécurité, il est indispensable 
de déposer ce mur et de construire un mur porteur.
De plus, suite à la démolition de l’ensemble des cloisons et plafonds, certains éléments de zinguerie 
qui  devaient  être remplacés se sont  avérés  en bon état  et  n’ont  plus lieu d’être remplacés.  Par 
ailleurs, suite aux différentes recommandations de l’inspection du travail, des adaptations doivent être 
apportées  pour  l’optimisation  de  la  sécurité  du  chantier  (filet  de  protection,  analyses 
complémentaires…) ;

- Pour le lot 1 : Certaines prestations, initialement prévues sont supprimées, de par la construction 
d’un nouveau mur sur la façade nord (bouchage des allèges de certaines baies) ;

- Pour le lot 4 : Dans la salle d’expression, l’épaisseur et la résistance de la cloison s’avèrent plus 
faibles que prévus ; la dépose et la construction d’une nouvelle cloison est indispensable. De plus, 
dans un souci  de cohérence et  d’esthétique de l’ensemble, il  apparaît  nécessaire de modifier  la 
couleur des dalles de plafonds.

Par ailleurs pour le lot 2, les heures insertions contractuelles sont diminuées à hauteur de 38 h.



Conformément aux règles applicables aux marchés publics, ces modifications nécessitent l’établissement 
d’avenants.

N° Intitulé Titulaire

Montant initial 
du marché

(toutes 
tranches 

comprises
 € TTC)

Montant 
avenants 

précédents

(€ TTC)

Montant de 
l’avenant

(€ TTC)

%
% total

Montant 
marché

+ avenant

(€ TTC)

1 Gros œuvre
Sarl 

MAZET
22 156,52 0,00 - 2 093,91 -9,45 -9,45 20 062,61

2

Remplacement 
de couverture – 
Renforcement de 
charpente

SMAC 230 290,17 - 8 970,00 -12 596,39 - 5,47 -9,36 208 723,78

4

Cloisons sèches 
– plafond – 
Isolation – 
Menuiseries bois

AUDIS 95 984,72 0,00 2 152,82 2,24 2,24 98 136,54

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver les avenants n°1 aux lots 1 et 4 et l’avenant n°2 au lot 2 ;

- autoriser Madame le Maire ou l’Adjointe déléguée à les signer.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 45
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 0

Pour Madame le Maire de Niort,
Geneviève GAILLARD

L'Adjointe déléguée

Signé

Josiane METAYER 
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