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SEANCE DU 11 FÉVRIER 2019

Délibération n° D-2019-7

Port-Boinot - Marché de maîtrise d'œuvre avenant n°2 -
Marchés de travaux lot 4 avenant n°1 et lot 6 avenant n°3

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Marc THEBAULT, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur
Alain BAUDIN, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Alain GRIPPON, Madame Jacqueline
LEFEBVRE,  Madame  Dominique  JEUFFRAULT,  Monsieur  Luc  DELAGARDE,  Madame  Anne-
Lydie  HOLTZ,  Monsieur  Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Madame  Jeanine  BARBOTIN,  Monsieur
Dominique  SIX,  Madame  Sylvette  RIMBAUD,  Madame Elisabeth  BEAUVAIS,  Madame Marie-
Paule MILLASSEAU, Madame Catherine REYSSAT, Monsieur Dominique DESQUINS, Madame
Cécilia SAN MARTIN ZBINDEN, Madame Agnès JARRY, Madame Yvonne VACKER, Monsieur
Elmano  MARTINS,  Monsieur  Guillaume  JUIN,  Madame Christine  HYPEAU,  Monsieur  Fabrice
DESCAMPS,  Madame  Carole  BRUNETEAU,  Madame  Marie-Chantal  GARENNE,  Monsieur
Florent SIMMONET, Madame Valérie BELY-VOLLAND, Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur
Simon LAPLACE, Madame Josiane METAYER, Monsieur Pascal DUFORESTEL, Monsieur Alain
PIVETEAU,  Madame  Nathalie  SEGUIN,  Monsieur  Jean-Romée  CHARBONNEAU,  Monsieur
Nicolas ROBIN, Monsieur Jacques TAPIN.

Secrétaire de séance : Anne-Lydie HOLTZ 

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Elodie TRUONG, ayant donné pouvoir à Monsieur Jacques TAPIN

Excusés :

Monsieur  Michel  PAILLEY,  Monsieur  Eric  PERSAIS,  Monsieur  Romain DUPEYROU, Madame
Isabelle GODEAU, Madame Monique JOHNSON, Madame Fatima PEREIRA.



CONSEIL MUNICIPAL DU   11 février 2019
Délibération n° D-2019-7

Direction de l'Espace Public Port-Boinot - Marché de maîtrise d'œuvre avenant 
n°2 - Marchés de travaux lot 4 avenant n°1 et lot 6 
avenant n°3

Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Monsieur le Maire,

Par délibération en date du 12 octobre 2015, le Conseil municipal s’est engagé dans une procédure de
concours de maîtrise d’œuvre pour la reconquête du site de Port-Boinot. La désignation du lauréat au
concours, à savoir l’équipe PHYTOLAB, a ensuite été entérinée par Monsieur le Maire suivant l’avis du
jury. Lors du Conseil municipal du 22 mai 2017, l’avant-projet définitif a été approuvé.

Dans le cadre de la réhabilitation du séchoir et des ateliers ainsi que pour l’aménagement du parc et des
espaces  publics,  le  Conseil  municipal  a,  par  délibérations  des  23  avril  2018,  4  et  26  juin  2018  et
19 octobre 2018, approuvé les marchés de travaux faisant l’objet de 14 lots pour la réhabilitation des
bâtiments et 6 lots pour les aménagements extérieurs.

Lors  de  la  séance  du  17  décembre  2018,  les  premiers  avenants  aux  marchés  de  travaux ont  été
approuvés.

Aujourd’hui des adaptations des marchés sont rendues nécessaires :

Pour le marché de maîtrise d’œuvre   

Il convient, d’une part, de procéder à une adaptation des passerelles métalliques du jardin du marais
mouillé  suite  aux  préconisations  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  (DRAC).  Cette
modification programmatique, qui nécessite une reprise des études et une mission VISA complémentaire,
engendre un coût supplémentaire de 2 800,00 € HT.
D’autre part, suite à une rencontre avec la Direction Départementale du Territoire (DDT), et du fait de la
situation du projet en site remarquable Patrimonial, il convient de présenter les pièces pour le dépôt d’un
permis d’aménager pour les espaces extérieurs situés dans l’emprise de la parcelle privée Ville de Niort.
L’élaboration d’un nouveau permis d’aménager est demandée. La plus-value s’élève à 5 675,00 € HT.
Le  marché  de  maîtrise  d’œuvre  s’établit  désormais  à  un  montant  de  1 183 446,27 € HT  soit
1 420 135,52 € TTC.

Pour les lots travaux 

Lot  4  « ouvrages  métalliques » :  des  études  sont  rendues  nécessaires  pour  la  modification  des
passerelles, comme évoqué ci-dessus: + 11 340,00 € HT.

Lot 6 « espaces verts et arrosages » : il a été décidé la réalisation des plantations par les équipes du
service Jardin Espaces Naturels, la fourniture des végétaux et des accessoires de plantation restant à la
charge de l’entreprise. Cette disposition engendre une moins-value de 37 029,05 € HT. 
Par ailleurs, des modifications sont apparues nécessaires sur le réseau d’arrosage automatique, en vue
d’une  optimisation  de  la  gestion  du  dispositif.  Le  coût  supplémentaire  de  cette  prestation  est  de
5 063,25 € HT. 



Après avis de la Commission d’appel d’offres ; 

L’incidence financière des avenants de travaux est la suivante :

N°
lot

Attributaire
Montant

initial
en € HT

N°
Ave-
nant

Montant
marché
incluant

avenants
précédents

en € HT

Montant
Avenant
en € HT

% de
l’ave-

nant par
rapport

au 
marché
initial

% total
des

avena
nts par
rapport

au 
marché
initial

Nouveau
montant
en € HT

Nouveau
montant
en € TTC

4
BOIS
LOISIRS
CREATION

862 737,39 1 11 340,00 1,31 1,31 874 077,39 1 048 892,86

6
POITOU
PAYSAGE
EIVE

713 258,12 3 754 989,82 -31 965,80 - 4,48 1,37 723 024,02 867 628,82

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver l’avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre ;

- approuver les avenants aux marchés de travaux : avenant n°1 au lot 4 et avenant n°3 au lot 6 ;

- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer les pièces afférentes.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 39
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 6

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Lucien-Jean LAHOUSSE 



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE NIORT

(DEUX SEVRES)

Marché n° 18223A004

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT 

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

LOT 4 – OUVRAGES METALLIQUES

Avenant n° 1

Entre :

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, Jérôme BALOGE, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal en date du 11 février 2019……………………………..

d'une part,

Et : 
La société BOIS LOISIRS CREATIONS située à la Ceriseraie – 44 850 SAINT MARS DU DESERT
représenté par ………………………………………….

d'autre part,

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit :

Le marché a été notifié le 12 juin 2018.

Des études sont rendues nécessaires pour la modification des passerelles métalliques du jardin du marais mouillé
suite aux préconisations de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DU MARCHE

Le nouveau montant du marché est le suivant : 

Montant initial  €HT 862 737,39

Avenant €HT 11 340,00

Montant après avenant €HT 874 077,39

TVA 20% 174 815,47

Montant €TTC 1 048 892,86

Le devis en annexe décrit les prestations supplémentaires.

ARTICLE 2

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différent relatif à des faits antérieurs au présent avenant.

ARTICLE 3

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification.



Fait en un exemplaire original

A                                , le A  Niort , le

BOIS LOISIRS CREATIONS Le pouvoir adjudicateur



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE NIORT

(DEUX SEVRES)

Marché n° 18223A006

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT 

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

LOT 6 – ESPACES VERTS ET ARROSAGE

Avenant n° 3

Entre :

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, Jérôme BALOGE, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal en date du 11 février 2019……………………………..

d'une part,

Et : 
Le Groupement SARL POITOU PAYSAGE (mandataire) / BOUCHER TP PAYSAGE / EIVE situé à
la ZI de la Naurais Bachaud – 86 530 NAINTRE

d'autre part,

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit :

L’avenant n°1 a permis de mettre en cohérence certains prix du BPU avec le DQE.

L’avenant n°2 concerne le renforcement de la berge de la Sèvre par enrochements.

Il a été décidé la réalisation des plantations par les équipes du service Jardin Espaces Naturels, la fourniture
des végétaux et des accessoires de plantation restant à la charge de l’entreprise. Cette disposition engendre
une moins value de 37 029,05 € HT. Par ailleurs, des modifications sont apparues nécessaires sur le réseau
d’arrosage automatique, en vue d’une optimisation de la gestion du dispositif. Le coût  supplémentaire de
cette  prestation  est  de  5 063,25  €  HT.  Au total,  ces  modifications correspondent  à  une moins value  de
31 965,80 € HT soit 38 358,96 € TTC.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DU MARCHE

Le nouveau montant du marché est le suivant : 

Montant initial  €HT 713 258,12

Avenant n°1 €HT 639,20

Avenant n°2 €HT 41 092,50

Avenant n°3 €HT - 31 965,80

Montant après avenants €HT 723 024,02

TVA 20% 144 604,80

Montant €TTC 867 628,82



Le devis en annexe précise les travaux à réaliser  en plus value et  le  tableau en format excel  précise les
prestations qui seront réalisées en régie.

 

ARTICLE 2

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différent relatif à des faits antérieurs au présent avenant.

ARTICLE 3

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification.

Fait en un exemplaire original

A                                , le A  Niort , le

POITOU PAYSAGE Le pouvoir adjudicateur



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE NIORT

(DEUX SEVRES)

Marché de maîtrise d'œuvre urbaine,
architecturale et paysagère du site « Port-

Boinot »

Marché n°16211A001 notifié le 06/10/2016

Avenant n° 2
Entre :
la Ville de Niort, représentée par le Maire en exercice, Monsieur Jérôme BALOGE, agissant en vertu de
la délibération du Conseil municipal en date du ……………………….,

d'une part,
Et :
le maître d’œuvre, groupement conjoint constitué des cotraitants ci-après désignés :

Agence PHYTOLAB (mandataire) représenté par Monsieur Loïc MARESCHAL en qualité de gérant
Hôtel Arnous Rivière
4 bis rue du général Leclerc de Hauteclocque
44000 NANTES

FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE, 2ème co-traitant
13 rue d’Uzès
75002 PARIS

ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, 3ème co-traitant
8 avenue des Thébaudières
44815 SAINT HERBLAIN

STUDIO VICARINI, 4ème co-traitant
10 Ter rue Bisson
75020 PARIS

CABINET PHILIPPE COLAS, 5ème co-traitant
140 Avenue Roger Salengro
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

d'autre part,



Il est rappelé ce qui suit :

Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié au groupement le 06 octobre 2016.
L’avenant  n°1, notifié le  7  juin 2017  est venu fixer le forfait  définitif  de  la rémunération du maître
d’œuvre.

ARTICLE 1 – OBJET DE L  ’  AVENANT

Le présent avenant a pour objet :
- L’intégration  au  programme  d’une  étude  complémentaire  concernant   les  passerelles,  lié  aux

contraintes exprimées par la DRAC (Annexe 1)
- L’élaboration du permis d’aménager suite à la rencontre avec la DDT et du fait de la situation du

projet en site remarquable patrimonial (Annexe 2)

ARTICLE 2 –  REMUNERATION DE LA MAITRISE D‘OEUVRE

La rémunération du maître d’œuvre est la suivante :

REMUNERATION INITIALE EN HT 1 101 847,50 €
AVENANT 1 73 123,77 €
AVENANT 2 8 475,00 €
REMUNERATION EN HT 1 183 446,27 €
TVA 20 % 236 689,25 €
TOTAL REMUNERATION EN TTC 1 420 135,52 €

          L’augmentation cumulée des 2 avenants est de 7,41 %.
Les annexes au présent avenant indiquent la répartition des prestations par par co-traitant.

ARTICLE 3  –  AUTRES DISPOSITIONS

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différent relatif à des faits antérieurs au présent avenant.

ARTICLE 4 –  FORCE EXECUTOIRE

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification.

Fait en un exemplaire original

Fait à                          , le 

Le titulaire
(cachet et signature)

Fait à Niort, le

Le Pouvoir Adjudicateur


