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SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2024

Délibération n° D-2024-375

Marchés de travaux - Aménagements du parc urbain de Port
Boinot - Aménagements des espaces extérieurs - Avenants n°6
au lot 1, n°7 au lot 2, n°5 au lot 3, n°4 au lot 5 et n°11 au lot 6 

Président :
Monsieur Jérôme BALOGE

Présents :

Monsieur  Jérôme BALOGE,  Monsieur  Dominique  SIX,  Madame Rose-Marie  NIETO,  Monsieur
Michel PAILLEY, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Nicolas VIDEAU, Madame Jeanine
BARBOTIN,  Monsieur  Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Madame  Anne-Lydie  LARRIBAU,  Monsieur
Elmano MARTINS, Monsieur Philippe TERRASSIN, Madame Valérie VOLLAND, Monsieur Thibault
HEBRARD,  Madame  Marie-Paule  MILLASSEAU,  Madame  Lydia  ZANATTA,  Monsieur  Gerard
LEFEVRE,  Monsieur  Eric  PERSAIS,  Madame  Aline  DI  MEGLIO,  Madame  Sophie  BOUTRIT,
Monsieur  Florent  SIMMONET,  Monsieur  Hervé  GERARD,  Madame  Aurore  NADAL,  Monsieur
François  GUYON,  Madame Stéphanie  ANTIGNY,  Monsieur  Karl  BRETEAU,  Monsieur  Romain
DUPEYROU,  Madame Noélie  FERREIRA,  Monsieur  Nicolas ROBIN,  Madame Mélina  TACHE,
Madame Fatima  PEREIRA,  Madame Ségolène  BARDET,  Monsieur  Baptiste  DAVID,  Monsieur
François GIBERT, Madame Véronique BONNET-LECLERC, Madame Cathy GIRARDIN, Madame
Véronique ROUILLE-SURAULT, Monsieur Hugo PASQUET--MAULINARD, Madame Julia FALSE.

Secrétaire de séance : Sophie BOUTRIT

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Florence  VILLES,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Philippe  TERRASSIN,  Monsieur
Guillaume  JUIN,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Elmano  MARTINS,  Madame  Yamina
BOUDAHMANI,  ayant  donné pouvoir  à  Monsieur  Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Monsieur  Bastien
MARCHIVE, ayant donné pouvoir à Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Sébastien MATHIEU,
ayant donné pouvoir à Madame Véronique BONNET-LECLERC, Madame Elsa FORTAGE, ayant
donné pouvoir à Madame Julia FALSE

Excusés :

Madame Yvonne VACKER.



CONSEIL MUNICIPAL DU   12 novembre 2024
Délibération n° D-2024-375

Direction de l'Espace Public Marchés de travaux - Aménagements du parc urbain 
de Port Boinot - Aménagements des espaces 
extérieurs - Avenants n°6 au lot 1, n°7 au lot 2, n°5 au
lot 3, n°4 au lot 5 et n°11 au lot 6 

Monsieur Dominique SIX, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

La Ville de Niort s’est engagée en 2015 dans une opération de reconquête du site de Port Boinot.

Dans le cadre de la réhabilitation du séchoir et des ateliers ainsi que pour l’aménagement du parc et des
espaces publics, le Conseil municipal a par délibérations des 23 avril, 4 et 26 juin et 19 octobre 2018
approuvé les marchés de travaux faisant l’objet de 14 lots pour la réhabilitation des bâtiments et six lots
pour les aménagements extérieurs. Les lots « bâtiments » ont été réceptionnés.

Les  lots  « espaces  publics »  ont  été  réceptionnés  partiellement,  l’opération  d’aménagement
« des espaces  publics »  devant  se  poursuivre  après  la  réhabilitation  de  la  Maison  Patronale  et
la Fabrique (deuxième phase du projet de Port Boinot).

Les travaux des six lots « d’espaces publics » ont repris en parallèle de la réception des deux bâtiments.
Aujourd’hui des adaptations sont nécessaires.

Lot 1 – Terrassement – dépollution – voirie – assainissement – Avenant n°6

Diverses  adaptations  et  modifications  notamment  la pose  d’une  cuve  enterrée  pour  récupération
des eaux de toiture en vue de l’arrosage, modification du revêtement le long de la maison patronale pour
résister au passage des chariots de livraison du restaurant, création du réseau d’évacuation des eaux
usées de la  Maison Patronale,  avec notamment  un bac à graisses,  mise en place d’un pavage sur
la terrasse Sud de la maison patronale, comblement du gradin inférieur du bief pour éviter l’emportement
des plantations par les crues, diverses modifications de réseaux ;

Montant total pour l’avenant n°6 : 124 581,61 € HT soit 149 497,93 € TTC.

Lot 2 – Eclairage – réseaux souples et eaux potables – Avenant n°7

Diverses  adaptations  et  modifications  notamment  la  mise  en  place  d’une  borne  escamotable  pour
interdire  l’accès  de l’allée piétonne devant  la  fabrique et  la  maison  patronale,  repose  des lanternes
d’éclairage public déposées pour la réhabilitation de la maison patronale, l’alimentation d’une pompe
dans la cuve enterrée pour l’arrosage automatique, diverses modifications de réseaux (éclairage, fibre
optique) ;

Montant total pour l’avenant n°7 : 77 972,70 € HT soit 93 567,24 € TTC.

Lot 3 – Maçonnerie – Avenant n°5

Diverses adaptations et modifications notamment des sondages pour modification des fondations de la 
passerelle, la modification de la maçonnerie pierre du mur du bief, suite à modification de la passerelle ;

Montant total pour l’avenant n°5 : 22 905,31 € HT soit 27 486,37 €TTC.



Lot 5 – ouvrage bois et mobiliers – Avenant n°4

Diverses adaptations et modifications notamment l’adaptation de la passerelle et de ses garde-corps pour
les rendre compatibles avec l’escalier de secours de la fabrique, non prévu initialement ; moins-value
pour pose de corbeilles multi flux fournies par la Ville, adaptation des implantations des banquettes de
jardin, pose de la passerelle du Jardin des Escales à partir  du château d’eau, pose d’arceaux vélos
modules de 3 racks ;

Montant total pour l’avenant n°4 : 43 647,93 € HT soit 52 377,16 € TTC.

Lot 6 – espaces verts et arrosage – Avenant n°11

Diverses  adaptations  et  modifications  notamment  modification  du  réseau  d’arrosage  pour  le  rendre
compatible  avec  l’installation  d’une  cuve  enterrée  de  récupération  des  eaux  pluviales  de  toiture,
ajustements sur le plan de plantation prévu initialement, repose du portail  historique déposé pour les
travaux de la Maison patronale et de la Fabrique ;

Montant total pour l’avenant n°11 : 52 678,18 € HT soit 63 213,82 € TTC.

Lot
n°

Titulaire

Montant
marchés
initiaux 

(en € HT) 
(toutes

tranches
incluses)

Avenant
n°

Montant
marchés

incluant les
avenants

précédents
(en € HT)

Montant de
l’avenant 
(en € HT)

% total des
avenants

par rapport
au marché

initial

Nouveau
montant des

marchés 
(en € HT)

(toutes
tranches
incluses)

Nouveau
montant des

marchés 
(en € TTC)

(toutes
tranches
incluses)

1 COLAS 1 944 855,87 6 2 232 767,35 124 581,61 21,20 % 2 357 348,96 2 828 818,75

2 BOUYGUES 714 885,10 7 834 843,50 77 972,70 27,69 % 912 816,20 1 095 379,44

3 SOMEBAT 210 437,86 5 189 810,60 22 905,31 -1,72 % 212 715,91 255 259,09

5 ID VERDE 534 778,19 4 553 223,97 43 647,93 11,61 % 596 871,90 716 246,28

6
POITOU 
PAYSAGE

713 258,12 11 771 682,41 52 678,18 15,57 % 824 360,59 989 232,70

Les avenants n°1, 2, 5, et 6 sont fondés sur l’article R2194-7 du Code de la commande publique.

Après avis de la Commission d’Appels d’Offres ;



Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver les avenants aux marchés de travaux comme énoncé ci-dessus et autoriser leur signature,
ainsi que toutes pièces afférentes, le cas échéant.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour :              44
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 1

Le Secrétaire de séance

Sophie BOUTRIT

Le Président de séance

Jérôme BALOGE


