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SEANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023

Délibération n° D-2023-480

Marché de maîtrise d'œuvre - Requalification de la place Martin
Bastard et de la rue de l'Hôtel de Ville - Ajustements du projet -

Avenant n°5

Président :
Monsieur Jérôme BALOGE

Présents :

Monsieur  Jérôme BALOGE,  Monsieur  Dominique  SIX,  Madame Rose-Marie  NIETO,  Monsieur
Michel PAILLEY, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Nicolas VIDEAU, Madame Jeanine
BARBOTIN,  Monsieur  Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Madame  Anne-Lydie  LARRIBAU,  Madame
Florence VILLES, Monsieur Philippe TERRASSIN, Madame Valérie VOLLAND, Monsieur Thibault
HEBRARD,  Madame  Marie-Paule  MILLASSEAU,  Madame  Lydia  ZANATTA,  Monsieur  Gerard
LEFEVRE, Madame Yvonne VACKER, Madame Aline DI MEGLIO, Madame Sophie BOUTRIT,
Monsieur  Florent  SIMMONET,  Madame Aurore  NADAL,  Monsieur  François  GUYON,  Madame
Stéphanie ANTIGNY, Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur Karl BRETEAU, Madame Noélie
FERREIRA, Madame Mélina TACHE, Madame Ségolène BARDET, Monsieur François GIBERT,
Madame  Véronique  BONNET-LECLERC,  Monsieur  Sébastien  MATHIEU,  Madame  Elsa
FORTAGE, Madame Véronique ROUILLE-SURAULT,  Monsieur  Hugo PASQUET--MAULINARD,
Madame Julia FALSE.

Secrétaire de séance : Lydia ZANATTA

Excusés ayant donné pouvoir :

Monsieur Elmano MARTINS, ayant donné pouvoir à Monsieur Florent SIMMONET, Monsieur Eric
PERSAIS,  ayant  donné pouvoir  à  Madame Aurore  NADAL,  Monsieur  Hervé  GERARD,  ayant
donné pouvoir à Monsieur Dominique SIX, Monsieur Romain DUPEYROU, ayant donné pouvoir à
Monsieur  Karl  BRETEAU,  Monsieur  Nicolas  ROBIN,  ayant  donné pouvoir  à  Madame Yamina
BOUDAHMANI, Monsieur Bastien MARCHIVE, ayant donné pouvoir à Monsieur Jérôme BALOGE

Excusés :

Monsieur Guillaume JUIN, Madame Fatima PEREIRA, Monsieur Baptiste DAVID, Madame Cathy
GIRARDIN.



CONSEIL MUNICIPAL DU   14 décembre 2023
Délibération n° D-2023-480

Direction de l'Espace Public Marché de maîtrise d'œuvre - Requalification de la 
place Martin Bastard et de la rue de l'Hôtel de Ville - 
Ajustements du projet - Avenant n°5

Monsieur Dominique SIX, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Le Conseil municipal a approuvé lors de ses séances en date des :

- 14 décembre 2021, l’avant-projet d’aménagement de la place Martin Bastard et des rues avoisinantes
ainsi que l’enveloppe prévisionnelle ; 

- 31 janvier 2022, l’avenant fixant le montant définitif  des honoraires du maître d’œuvre et l’avenant
actant la substitution de l’entreprise individuelle Charles VICARINI, cotraitant,  par la SAS STUDIO
VICARINI, pour l’exécution du marché ;

 

-  13  décembre  2022,  l’avenant  n°3  au  marché  de  maîtrise  d’œuvre  approuvant  la  mission
complémentaire d’étude et de suivi des travaux ;

- 2 octobre 2023, l’avenant n°4 approuvant l’ajustement de la rémunération de l’agence PHYTOLAB.

Pour améliorer la qualité de réalisation, il a été décidé de changer des matériaux sur certaines rues.

Ces modifications nécessitent des reprises d’études, tant sur le plan technique que financier.

Considérant que le projet initial mené par le maître d'œuvre  PHYTOLAB et son équipe nécessite une
révision substantielle suite à l'observation de défauts dans sa phase initiale de réalisation ;

Considérant que les techniques initialement prévues pour la réalisation de certaines parties du projet se
sont  avérées  en  dehors  de  la  maîtrise  technique  de  l'entreprise  EIFFAGE et  de  sa  sous  traitance
mandatée pour les travaux ;

Considérant que pour assurer la continuité et la qualité du projet, il est devenu nécessaire d'adapter le
plan de travail en fonction des capacités réelles de l'entreprise EIFFAGE et de sa sous traitance et de
redresser les parties du projet affectées par des malfaçons ;

Il  est  proposé au  Conseil  d'examiner  et  de  valider  un  avenant  au contrat  de  maîtrise  d'œuvre. Cet
avenant a pour objet de corriger les éléments du projet initial en tenant compte de la nouvelle orientation
technique et de remédier aux défauts de réalisation constatés.

Il est également proposé que cet avenant définit clairement les responsabilités, les délais réajustés et les
coûts associés à ces modifications, afin de garantir la bonne exécution.

C’est pourquoi il est demandé à l’équipe de maîtrise d’œuvre, le cabinet PHYTOLAB, de procéder aux
modifications correspondantes.

Ainsi,  il  est nécessaire de passer un avenant n° 5 au marché de maîtrise d’œuvre, pour un montant
de 3 720,00 € HT soit 4 464,00 € TTC.

L'avenant est fondé sur l'article R.2194-2 du Code de la commande publique. Il représente + 1,55 % du
marché initial.



Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver l’avenant n° 5 selon les dispositions évoquées ci-avant ;

- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à le signer.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour :              41
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 4

Le Secrétaire de séance

Lydia ZANATTA

Le Président de séance

Jérôme BALOGE


