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SEANCE DU 15 AVRIL 2019

Délibération n° D-2019-108

Port-Boinot - Marchés de travaux - Lot 3 avenant n°2 - Lots
B03 et C05 avenant n°1

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Marc THEBAULT, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur
Alain  BAUDIN,  Madame  Christelle  CHASSAGNE,  Madame  Jacqueline  LEFEBVRE,  Monsieur
Michel  PAILLEY,  Madame  Dominique  JEUFFRAULT,  Monsieur  Luc  DELAGARDE,  Monsieur
Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Madame  Jeanine  BARBOTIN,  Monsieur  Dominique  SIX,  Madame
Elisabeth  BEAUVAIS,  Madame  Marie-Paule  MILLASSEAU,  Madame  Catherine  REYSSAT,
Monsieur  Dominique  DESQUINS,  Madame  Cécilia  SAN  MARTIN  ZBINDEN,  Monsieur  Eric
PERSAIS,  Madame  Agnès  JARRY,  Madame  Yvonne  VACKER,  Madame  Christine  HYPEAU,
Monsieur Fabrice DESCAMPS, Madame Marie-Chantal GARENNE, Monsieur Florent SIMMONET,
Madame  Valérie  BELY-VOLLAND,  Madame  Yamina  BOUDAHMANI,  Monsieur  Romain
DUPEYROU,  Monsieur  Simon  LAPLACE,  Monsieur  Pascal  DUFORESTEL,  Madame  Elodie
TRUONG, Madame Nathalie SEGUIN, Madame Isabelle GODEAU, Madame Monique JOHNSON,
Madame Fatima PEREIRA, Monsieur Jacques TAPIN.

Secrétaire de séance : Madame Yvonne VACKER

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame  Anne-Lydie  HOLTZ,  ayant  donné  pouvoir  à  Madame  Marie-Paule  MILLASSEAU,
Madame Sylvette RIMBAUD, ayant donné pouvoir à Monsieur Dominique SIX, Monsieur Elmano
MARTINS, ayant donné pouvoir à Monsieur Florent SIMMONET, Monsieur Guillaume JUIN, ayant
donné pouvoir à Monsieur Alain BAUDIN, Madame Josiane METAYER, ayant donné pouvoir à
Madame Elodie TRUONG, Monsieur Alain PIVETEAU, ayant donné pouvoir à Madame Monique
JOHNSON, Monsieur Nicolas ROBIN, ayant donné pouvoir à Madame Jeanine BARBOTIN

Excusés :

Monsieur  Alain  GRIPPON,  Madame  Carole  BRUNETEAU,  Monsieur  Jean-Romée
CHARBONNEAU.



CONSEIL MUNICIPAL DU   15 avril 2019
Délibération n° D-2019-108

Direction de l'Espace Public Port-Boinot - Marchés de travaux - Lot 3 avenant n°2 
- Lots B03 et C05 avenant n°1

Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Après examen par la commission municipale compétente

Sur proposition de Monsieur le Maire

Par délibération en date du 12 octobre 2015, le Conseil municipal s’est engagé dans une procédure de
concours de maîtrise d’œuvre pour la reconquête du site de Port-Boinot. La désignation du lauréat au
concours, à savoir l’équipe PHYTOLAB, a ensuite été entérinée par Monsieur le Maire suivant l’avis du
jury. Lors du Conseil municipal du 22 mai 2017, l’avant-projet définitif a été approuvé.

Dans le cadre de la réhabilitation du séchoir et des ateliers ainsi que pour l’aménagement du parc et des
espaces publics, le Conseil municipal a, par délibérations des 23 avril, 4 et 26 juin et 19 octobre 2018
approuvé les marchés de travaux faisant l’objet de 14 lots pour la réhabilitation des bâtiments et 6 lots
pour les aménagements extérieurs.

Lors des séances du 17 décembre 2018, du 11 février  et 11 mars 2019 les premiers avenants aux
marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre ont été approuvés.

A ce jour, de nouvelles adaptations sont nécessaires pour les lots travaux :

 Lot 3 : Maçonnerie - Avenant n°2

Reprise partielle du mur maçonné du jardin de la Maison Patronale, qui est apparu dégradé après
l’arrachage de la végétation qui l’envahissait. 

Montant de la plus-value : 4 238,06 € HT - 5 085,67 € TTC.

 Lot B03 : Couverture - Avenant n°1

Suite à incohérence entre les pièces de structure et de couverture sur le poids du complexe et les
caractéristiques thermiques, la mise en œuvre d’un nouveau complexe de toiture induit un surcoût
compensé en partie par la suppression de la peinture en sous face de toit.

Montant de la plus-value : 35 000,00 € HT - 42 000,00 € TTC.

 Lot C05 : Peinture - Revêtements muraux - Avenant n°1

Idem lot B03  ci-dessus.

Montant de la moins-value : - 11 717,55 € HT -     - 14 061,06 € TTC.

L’incidence financière des avenants de travaux est la suivante :

N°
lot

Attributaire
Montant

initial
en € HT

N°
av
en
an
t

Montant
marché
incluant

avenants
précédents

en € HT

Montant
Avenant
en € HT

%
avenant

par
rapport
marché
initial

% total
avenants

par
rapport 
marché
initial

Nouveau
montant
en € HT

Nouveau
montant

en € TTC

3 SOMEBAT 210 437,86 2 212 665,35 4 238,06 2,01 3,07 216 903,41 260 284,09

B0
3

SAS 
COUVERTURE 
LOPEZ

451 090,76 1 0,00 35 000,00 7,76 7,76 486 090,76 583 308,91

C0
5

ARMONIE 
DECO

125 101,91 1 0,00 - 11 717,55 - 9,37 - 9,37 113 384,36 136 061,23



Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver les avenants aux marchés de travaux comme indiqué ci-avant ; 

- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à les signer, ainsi que les pièces afférentes.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 42
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 3

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Lucien-Jean LAHOUSSE 



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE NIORT

(DEUX SEVRES)

Marché n° 18223A004

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT 

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

LOT 3 - Maçonnerie

Avenant n° 2

Entre :

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, Jérôme BALOGE, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal en date du ……………………………..

d'une part,

Et : 
La société SOMEBAT située ZAC des Pierrailleuses – 75, rue Auguste et Louis Lumière – 79 270
SAINT SYMPHORIEN représenté par ………………………………………….

d'autre part,

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit :

Le marché a été notifié le 12 juin 2018.

L’avenant n°1 concernait la démolition d’un mur en pierre.

L’objet du présent avenant concerne la reprise partielle du mur maçonné du jardin de la maison patronale, qui est
apparu  dégradé  après  arrachage  de  la  végétation  qui  l’envahissait.  Le  montant  de  cette  prestation  s’élève  à
4 238,06 € HT soit 5 085,67 € TTC.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DU MARCHE

Le nouveau montant du marché est le suivant : 

Montant initial  €HT 210 437,86

Avenant n°1 €HT 2 227,49

Avenant n°2 €HT 4 238,06

Montant après avenant €HT 216 903,41

TVA 20% 43 380,68

Montant €TTC 260 284,09

Le devis en annexe décrit la prestation à réaliser.

ARTICLE 2

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différent relatif à des faits antérieurs au présent avenant.



ARTICLE 3

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification.

Fait en un exemplaire original

A                                , le A  Niort , le

SOMEBAT Le pouvoir adjudicateur



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE NIORT

(DEUX SEVRES)

Marché n° 18223M003

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT 

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

LOT B03 - Couverture

Avenant n° 1

Entre :

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, Jérôme BALOGE, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal en date du ……………………………..

d'une part,

Et : 
La  société  LES  COUVERTURES  LOPEZ  située  ZI  la  Croix  d’Ingand  –  79 100  MAUZE-
THOUARSAIS représentée par ………………………………………….

d'autre part,

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit :

Le marché a été notifié le 12 juillet 2018.

Cet  avenant  est  lié  à un changement  du complexe de couverture  sur le bâtiment  Hangar. En effet,  les études
d’exécution ont montré que le complexe de couverture prévu initialement était incompatible, du fait de son poids
trop élevé, avec la charpente métallique actuellement en place.

Un complexe de couverture moins lourd a donc été choisi  dont le coefficient thermique est moindre que celui
prévu initialement, mais respectant toutefois la réglementation en vigueur. Ce complexe engendre néanmoins une
plus-value de 35 000 € HT soit 42 000 € TTC car il nécessite un temps de chantier plus conséquent ainsi qu’une
reprise des études d’exécution.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DU MARCHE

Le nouveau montant du marché est le suivant : 

Montant initial  €HT 451 090,76

Avenant €HT 35 000,00

Montant après avenant €HT 486 090,76

TVA 20% 97 218,15

Montant €TTC 583 308,91

Le devis en annexe décrit les prestations, objet du présent avenant.

ARTICLE 2

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différent relatif à des faits antérieurs au présent avenant.



ARTICLE 3

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification.

Fait en un exemplaire original

A                                , le A  Niort , le

LES COUVERTURES LOPEZ Le pouvoir adjudicateur



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE NIORT

(DEUX SEVRES)

Marché n° 18223M004

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT 

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

LOT C05 – Peinture, Revêtements muraux

Avenant n° 1

Entre :

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, Jérôme BALOGE, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal en date du ……………………………..

d'une part,

Et : 
La société ARMONIE DECO située 272 rue du Pied Griffier – 79 180 CHAURAY représentée par
………………………………………….

d'autre part,

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit :

Le marché a été notifié le 12 juillet 2018.

Cet  avenant  est  lié  à un changement  du complexe de couverture  sur le bâtiment  Hangar. En effet,  les études
d’exécution ont montré que le complexe de couverture prévu initialement était incompatible, du fait de son poids
trop élevé, avec la charpente métallique actuellement en place.

La sous-face de ce complexe a également été modifié, ne nécessitant plus la mise en peinture de celle-ci, d’où une
moins-value de 11 717,55 € HT soit 14 061,06 € TTC.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DU MARCHE

Le nouveau montant du marché est le suivant : 

Montant initial  €HT 125 101,91

Avenant €HT - 11 717,55

Montant après avenant €HT 113 384,36

TVA 20% 22 676,87

Montant €TTC 136 061,23

Le devis en annexe décrit les prestations, objet du présent avenant.

ARTICLE 2

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différent relatif à des faits antérieurs au présent avenant.



ARTICLE 3

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification.

Fait en un exemplaire original

A                                , le A  Niort , le

ARMONIE DECO Le pouvoir adjudicateur


