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SEANCE DU 18 MARS 2013

Délibération n° D-2013-126

Groupe scolaire Jean Zay - Construction d'une école 
élémentaire et d'un restaurant scolaire et réhabilitation de l'école 
maternelle - Phase 3 et 4 - Marchés de travaux - Avenants n° 2 
au lot 4, n°4 aux lots 5, 7 et 11, n°5 aux lots 10 et 17, n°6 aux 

lots 3, 9 et 15

Président :
MADAME GENEVIÈVE GAILLARD

Présents :

Madame Geneviève  GAILLARD,  Monsieur  Pascal  DUFORESTEL,  Madame Nathalie  SEGUIN, 
Monsieur  Amaury  BREUILLE,  Monsieur  Jacques  TAPIN,  Monsieur  Jean-Claude  SUREAU, 
Madame  Anne  LABBE,  Monsieur  Christophe  POIRIER,  Madame  Nicolle  GRAVAT,  Monsieur 
Nicolas  MARJAULT,  Madame  Chantal  BARRE,  Monsieur  Jean-Louis  SIMON,  Madame  Pilar 
BAUDIN,  Monsieur  Frank  MICHEL,  Monsieur  Alain  PIVETEAU,  Monsieur  Michel  GENDREAU, 
Monsieur  Denis  THOMMEROT,  Madame  Annick  DEFAYE,  Madame  Nicole  IZORE,  Monsieur 
Hüseyin YILDIZ, Monsieur Jean-Pierre GAILLARD, Madame Blanche BAMANA, Monsieur Bernard 
JOURDAIN,  Monsieur  Patrick  DELAUNAY, Madame Gaëlle  MANGIN,  Monsieur  Alain BAUDIN, 
Madame  Jacqueline  LEFEBVRE,  Monsieur  Marc  THEBAULT,  Monsieur  Jérôme  BALOGE, 
Monsieur  Guillaume  JUIN,  Madame  Elsie  COLAS,  Madame  Maryvonne  ARDOUIN,  Monsieur 
Michel PAILLEY, Madame Rose-Marie NIETO, Madame Virginie LEONARD, Monsieur Emmanuel 
GROLLEAU.

Secrétaire de séance : Christophe POIRIER

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame  Josiane  METAYER,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Alain  PIVETEAU,  Madame 
Delphine  PAGE,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Patrick  DELAUNAY,  Madame  Annie 
COUTUREAU, ayant donné pouvoir à Monsieur Jean-Louis SIMON, Monsieur Gérard ZABATTA, 
ayant donné pouvoir à Monsieur Hüseyin YILDIZ, Madame Julie BIRET, ayant donné pouvoir à 
Monsieur  Frank  MICHEL,  Madame  Sylvette  RIMBAUD,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur 
Guillaume JUIN, Madame Dominique BOUTIN-GARCIA, ayant donné pouvoir à Monsieur Michel  
GENDREAU,  Madame  Elisabeth  BEAUVAIS,  ayant  donné  pouvoir  à  Madame  Jacqueline 
LEFEBVRE, Monsieur Aurélien MANSART, ayant donné pouvoir à Madame Chantal BARRE



CONSEIL MUNICIPAL DU   18 mars 2013  
Délibération n° D-2013-126

Direction Patrimoine et Moyens Groupe scolaire Jean Zay - Construction d'une 
école élémentaire et d'un restaurant scolaire et 
réhabilitation de l'école maternelle - Phase 3 et 4 - 
Marchés de travaux - Avenants n° 2 au lot 4, n°4 
aux lots 5, 7 et 11, n°5 aux lots 10 et 17, n°6 aux lots 
3, 9 et 15

Monsieur Frank MICHEL, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Madame le Maire

Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine et Sociale, le Conseil municipal a validé, par délibération 
en date du 29 juin 2007,  le contrat  de maîtrise d’œuvre signé avec le groupement  mandaté par  le  
Cabinet AMELLER DUBOIS pour la réhabilitation du groupe scolaire Jean Zay.

Les marchés de travaux et des avenants ont été validés lors de différents Conseils municipaux :

- 29 septembre 2009 : validation du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) relatif à la phase 1 – 
Dévoiement de la rue du Clou Bouchet (voiries et réseaux). Ces travaux sont terminés depuis septembre 
2010 ;

- 5 juillet 2010, 25 octobre 2010 et 14 mars 2011 : approbation les dix-neuf lots techniques concernant les 
phases n° 2, 3 et 4 ;

- 31 janvier 2011, 9 mai 2011, 19 septembre 2011, 28 novembre 2011, 14 mai 2012, 17 septembre 2012 
et 21 décembre 2012 : validation d’avenants aux marchés de travaux en cours.

Les  travaux  de  la  phase  2  (école  élémentaire  et  restaurant  scolaire)  sont  terminés  depuis 
décembre 2011.  Les  travaux  de  la  phase  3  (extension  et  réhabilitation  de  l’école  maternelle)  sont 
achevés depuis novembre 2012 ; et la phase 4 (hall, parvis, fin de galerie, déconstruction de l’école 
élémentaire) a débuté en janvier 2013.

En cours de réalisation de la dernière phase, des adaptations ont été nécessaires. 

Conformément aux règles applicables aux marchés publics, ces modifications nécessitent l’établissement 
d’avenants.

Par ailleurs, un avenant d’un montant supérieur à 5% du montant du marché initial a fait l’objet d’un avis 
de la Commission d’Appel d’Offres du 4 mars 2013.



Aussi les montants des marchés initiaux sont modifiés comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Lot 
n°

Intitulé Entreprise

Montant 
marchés 
initiaux

en € TTC

Montants 
avenants 

précédents 
en € TTC

Avenants en cours
%

avenant 
total

Montant marchés 
avenants en € TTC

N°
Montant 

en
€ TTC

%

03 Gros œuvre
Yves 

BOUQUET 1 415 603 ,35 14 776,61 6 6 723,34 0,47 1,52 1 437 103,30

04
Charpente 
Métallique

BGN 554 581,49 0 2 650,25 0,12 0,12 555 231,74

05
Etanchéité – 
PV

SMAC 524 936,30 37 433,92 4 -1 039,35 -0,20 6,93 561 330,87

07
Menuiserie 
extérieur 
aluminium

BGN 453 630,92 7 019,32 4 946,24 0,21 1,76 461 596,48

09
Menuiserie 
intérieure GIRARD

387 569,98 2 961,01
6 - 1 463,64 -0,38 0,39 389 067,35

10
Cloisons 
sèches – 
isolation

SOCOBAT
478 471,17 - 73 857,63 5 1 667,52 0,35 -15,09 406 281,06

11
Plafonds 
suspendus – 
isolation 

PLAFONDS 
REVS

203 418,23 - 25 708,73 4 217,48 0,11 -12,53 177 926,98

15
Electricité

EIFFAGE 
ENERGIE 
POITOU 

CHARENTES

304 678,81 30 445,85 6 1 032,37 0,34 10,33 336 157,03

17
Chauffage – 
ventilation

Hervé 
Thermique

779 693,89 5 342,91 5 1 619,99 0,21 0,89 786 656,79

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver les avenants n° 2 au lot 4, n°4 aux lots 5, 7 et 11, n°5 aux lots 10 et 17 et n°6 aux lots 3, 9 et  
15.

- autoriser Madame le Maire ou l’Adjoint délégué à les signer.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 45
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 0

Pour Madame le Maire de Niort,
Geneviève GAILLARD

L'Adjoint délégué

Frank MICHEL 

j.leon
Texte tapé à la machine
Signé

j.leon
Texte tapé à la machine




