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SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2015

Délibération n° D-2015-523

Travaux de rénovation des ouvrages hydrauliques de l'Usine
Boinot - Marché de travaux lot n°1 - Infrastructure - Avenant

N°1

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Marc THEBAULT, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur
Alain BAUDIN, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Alain GRIPPON, Madame Jacqueline
LEFEBVRE,  Monsieur  Michel  PAILLEY,  Madame  Dominique  JEUFFRAULT,  Monsieur  Luc
DELAGARDE, Madame Anne-Lydie HOLTZ, Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Madame Jeanine
BARBOTIN,  Monsieur  Dominique  SIX,  Monsieur  Elmano  MARTINS,  Monsieur  Fabrice
DESCAMPS,  Madame Carole  BRUNETEAU,  Monsieur  Guillaume  JUIN,  Madame Marie-Paule
MILLASSEAU, Madame Christine HYPEAU, Madame Yvonne VACKER, Madame Agnès JARRY,
Madame  Cécilia  SAN  MARTIN  ZBINDEN,  Madame  Elisabeth  BEAUVAIS,  Monsieur  Romain
DUPEYROU,  Monsieur  Florent  SIMMONET,  Monsieur  Dominique  DESQUINS,  Monsieur
Sébastien  PARTHENAY,  Madame  Marie-Chantal  GARENNE,  Madame  Catherine  REYSSAT,
Monsieur Pascal DUFORESTEL, Madame Elodie TRUONG, Monsieur Alain PIVETEAU, Madame
Josiane METAYER, Monsieur Christophe POIRIER, Madame Nathalie SEGUIN, Madame Isabelle
GODEAU.

Secrétaire de séance : Yvonne VACKER

Excusés ayant donné pouvoir :

Monsieur Simon LAPLACE, ayant donné pouvoir à Monsieur Romain DUPEYROU, Monsieur Eric
PERSAIS, ayant donné pouvoir à Monsieur Sébastien PARTHENAY

Excusés :

Monsieur Jacques ARTHUR, Madame Yamina BOUDAHMANI, Madame Valérie BELY-VOLLAND,
Madame  Sylvette  RIMBAUD,  Monsieur  Amaury  BREUILLE,  Monsieur  Jean-Romée
CHARBONNEAU.



CONSEIL MUNICIPAL DU   18 décembre 2015
Délibération n° D-2015-523

Direction Espaces Publics Travaux de rénovation des ouvrages hydrauliques de
l'Usine Boinot - Marché de travaux lot n°1 - 
Infrastructure - Avenant N°1

Monsieur Michel PAILLEY, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Après examen par la commission municipale compétente

Sur proposition de Monsieur le Maire,

Par délibération en date du 10 avril 2015, le Conseil municipal a approuvé l’attribution des marchés de
travaux  de  l’opération  de  rénovation  des  ouvrages  hydrauliques  de  l’Usine  Boinot  aux  entreprises
suivantes :

Lot n°1 : infrastructure - Groupement EMCC – SNV Maritime et DUCROCQ Ingénierie Process
Lot n°2 : Espaces verts - ID VERDE

Le  présent  avenant  concerne  le  lot  n°1 :  infrastructure.  Il  augmente  la  masse  du  marché  à  cause
d’éléments imprévus et impondérables.

En effet, la mise à sec du bief, les démolitions et les terrassements des berges ont mis en évidence
plusieurs problématiques qui  n’ont  pas pu être  identifiées en phase d’étude.  Ainsi,  il  a  été  constaté
d’importants affouillements dans les murs de soutènement maçonnés, qui s’accompagnent aussi d’une
dégradation plus importante des parements et des couronnements ainsi que de l’aqueduc.

Le traitement de ces situations a permis plusieurs adaptations techniques qui  contribuent à favoriser
l’intégration esthétique du projet dans son environnement et d’envisager l’amélioration de la circulation
des piétons dans ce nouvel espace public.

De plus, la mise à sec du bief a permis la transformation des vases en terre végétale. Ces dernières ne
peuvent pas rester dans le bief sous peine de perturber le fonctionnement de la Sèvre Niortaise dans ce
bras et les ouvrages. Elles seront réutilisées pour améliorer l’intégration paysagère du projet dans le site
de Boinot.

Enfin, le présent marché est établi sur la base d’une estimation des quantités avec des prix unitaires. La
réalisation des travaux a conduit à une adaptation au réel des quantités mises en oeuvre. Toutefois, ces
mouvements ne permettent pas de compenser les prestations supplémentaires qu’il  convient de fixer
sous la forme de prix nouveaux, avec abondement de crédits.

Par conséquent il est proposé l’évolution suivante du marché, sous la forme d’un avenant :

Marché initial Entreprises Montant HT Montant TTC
Lot n°1 : infrastructure EMCC (groupement SNV

Maritime  et  DUCROCQ
Ingénierie Process) 

1 250 325,39 € 1 500 390,47 €

Montant de l’avenant Entreprises Montant HT Montant TTC
Lot n°1 : infrastructure EMCC (groupement SNV

Maritime  et  DUCROCQ
Ingénierie Process)

128 619,66 € 154 343,59 €

Montant  du  marché
après avenant

Entreprises Montant HT Montant TTC

Lot n°1 : infrastructure EMCC (groupement SNV
Maritime  et  DUCROCQ
Ingénierie Process)

1 378 945,05 € 1 654 734,06 €



Le présent avenant représente une augmentation de 10,29% du montant initial du lot n°1 du marché.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver l’avenant n°1 au marché du lot n°1 infrastructure ;

- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à le signer.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 39
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 6

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Michel PAILLEY 


