
DEPARTEMENT  
DES 

DEUX-SEVRES 
_______ 

 

V I L L E  D E  N I O R T  
________ 

 
 

EXTRAIT  DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL  MUNICIPAL 

___________ 
 

Conseillers en exercice : 45 

Votants : 45 

Convocation du Conseil Municipal :  
le 13 septembre 2011 

Affichage du Compte-Rendu Sommaire : 
le 26 septembre 2011 

SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 2011 
 

T R A V A U X  D E  R E N O V A T I O N  D E S  C L A P E T S  D E S  

V I E U X  P O N T S  -  A V E N A N T  N °  1  A U  C O N T R A T  

D E  M A I T R I S E  D ´ O E U V R E  -  V A L I D A T I O N  D E  

L ´ A V A N T  P R O J E T  ( A V P )   
 

 
 

Accusé de réception de la préfecture en date du lun di 
26 septembre 2011 

 

Présidente : 
Mme Geneviève GAILLARD, Maire de Niort  

 
Présents : 

Adjoints : 
M. Pascal DUFORESTEL - M. Amaury BREUILLE - M. Jacques TAPIN - M. Jean-
Claude SUREAU - M. Christophe POIRIER - M. Nicolas MARJAULT - M. Jean-Louis 
SIMON - M. Frank MICHEL - M. Alain PIVETEAU - Mme Nathalie SEGUIN - Mme 
Josiane METAYER - Mme Anne LABBE - Mme Nicole GRAVAT - Mme Chantal 
BARRE  

 
Conseillers : 

M. Bernard JOURDAIN - M. Patrick DELAUNAY - M. Michel GENDREAU - M. Denis 
THOMMEROT - M. Hüseyin YILDIZ - M. Jean-Pierre GAILLARD - M. Gérard 
ZABATTA - M. Alain BAUDIN - M. Marc THEBAULT - M. Jérôme BALOGE - M. 
Guillaume JUIN - M. Michel PAILLEY - M. Aurélien MANSART - M. Emmanuel 
GROLLEAU - Mme Annick DEFAYE - Mme Nicole IZORE - Mme Blanche BAMANA 
- Mme Julie BIRET - Mme Gaëlle MANGIN - Mme Sylvette RIMBAUD - Mme 
Dominique BOUTIN-GARCIA - Mme Jacqueline LEFEBVRE - Mme Elsie COLAS - 
Mme Maryvonne ARDOUIN - Mme Rose-Marie NIETO - Mme Virginie LEONARD  

 
Secrétaire de séance : M. Michel GENDREAU  
 
Excusés ayant donné pouvoir : 
 

- Delphine PAGE donne pouvoir à Patrick DELAUNAY  
- Pilar BAUDIN donne pouvoir à Pascal DUFORESTEL  
- Annie COUTUREAU donne pouvoir à Geneviève GAILLARD  
- Elisabeth BEAUVAIS donne pouvoir à Jacqueline LEFEBVRE  
 

 
 

 
 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2011 
 

DELIBERATION D20110422  

 
ESPACES VERTS ET NATURELS TRAVAUX DE RENOVATION DES CLAPETS DES VIEUX PONTS - 

AVENANT N° 1 AU CONTRAT DE MAITRISE D ´OEUVRE - 
VALIDATION DE L ´AVANT PROJET (AVP)   

 
Madame Nicole GRAVAT Adjointe au Maire expose : 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Sur proposition de Madame le Maire 
 
 
Par délibération du 25 octobre 2010, le conseil municipal a approuvé le marché de maîtrise d'œuvre avec le 
bureau d'études SOGREAH pour rénover les Clapets des Vieux Ponts. En effet, les diagnostics et les 
difficultés à manoeuvrer ces ouvrages avaient nécessité la mise en place un programme d'études et de 
rénovation. 
 
Les études préliminaires et d'avant projet ont permis de mettre en évidence plusieurs problématiques qui 
ont impacté l'enveloppe des travaux et par conséquence la rémunération du maître d'œuvre : 
 
- La visite subaquatique de mai 2011 a mis en évidence une aggravation des pathologies d'affouillement par 
rapport au diagnostic de 2010. Cette situation touche tous les ouvrages et les met dans une situation de 
péril ; elle altère également les possibilités de manœuvre des ouvrages hydrauliques indispensables en 
période d'étiage et de crue. 
 
- La consultation de la Direction Départementale des Territoires et de l'Architecte des Bâtiments de France 
a permis de recueillir leurs préconisations. Ainsi, il s'avère nécessaire de réaliser, en mesure 
complémentaire une passe à poissons. Les murs de soutènement seront réparés par des rideaux de 
palplanches, qu'il convient de recouvrir d'une dalle de pierre reconstituée au niveau du Moulin du Milieu, 
pour des raisons d'intégration paysagère. 
 
De plus, le contexte d'aménagement du centre ville en 2012 oblige à réaliser un chantier complexe, dont le 
stockage devra être situé en rivière, et dont l'approvisionnement en matériaux sera très contraint par 
l'utilisation temporaire du parking du Moulin du Milieu. Ces conditions aménent donc une augmentation 
d'environ 5 % du montant des travaux. 
 
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et conformément à l'article 9 du Cahier des Clauses 
Particulières du présent marché, il convient de modifier la phase AVP et de fixer le coût prévisionnel des 
travaux à  
1 210 000 € HT soit 1 447 160 € TTC soit une augmentation de 20,60 % par rapport au montant provisoire 
des travaux de 1 200 000 € TTC.En conséquence, le forfait définitif du marché de maîtrise d'œuvre est 
également réévalué. De plus, il est proposé de modifier la mission complémentaire n°1, afin d'intégrer au 
dossier d'autorisation "Loi sur l'Eau", les études nécessaires à la réalisation de la passe à poissons :  
 
 
Forfait initial provisoire du marché de maîtrise d’oeuvre 
Mission de base 69 150,00€ HT 82 703,40 € TTC 
Mission complémentaire 1 4 540,00 € HT 5 429,84 € TTC 
Mission complémentaire 2 5 370,00 € HT 6 422,52 € TTC 
Total 79 060,00 € HT 94 555,76 € TTC 
 



 
 
Forfait définitif du marché de maîtrise d’oeuvre 
Mission de base 100 071,11€ HT 119 685,05 € TTC 
Mission complémentaire 1 8 720,60 € HT 10 429,84 € TTC 
Mission complémentaire 2 5 370,00 € HT 6 422,52 € TTC 
Total 114 161,71 € HT 136 537,41 € TTC 
 
 
Le total de la rémunération définitive du maître d'œuvre est donc porté à 114 161,71 € HT soit 136 537,41 
€ TTC, ce qui représente une augmentation de 44,40 % par rapport au forfait provisoire. 
 
 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :  
 
- approuver l'avant projet présenté par la maîtrise d'œuvre, 
- fixer le coût prévisionnel des travaux ainsi que le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre, 
- autoriser Madame le Maire ou l'Adjointe déléguée à signer l'avenant au marché de maîtrise d'œuvre ci-
annexé, 
- autoriser Madame le Maire ou l'Adjointe déléguée à solliciter les autorisations administratives afférentes 
au projet. 
 
 LE CONSEIL ADOPTE  

Pour : 42 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 
Excusé : 3 

 
 
 Pour Madame le Maire de Niort 

Geneviève GAILLARD 
L'Adjointe déléguée 

 
Signé 

 
Nicole GRAVAT 

 


