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SEANCE DU 20 MAI 2019

Délibération n° D-2019-161

Port-Boinot - Marchés de travaux - Lots B04, C02 et D01
avenant n°1 - Lot 2 avenant n°3

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Marc THEBAULT, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur
Alain  BAUDIN,  Madame  Christelle  CHASSAGNE,  Madame  Jacqueline  LEFEBVRE,  Monsieur
Michel PAILLEY, Madame Dominique JEUFFRAULT, Monsieur Luc DELAGARDE, Madame Anne-
Lydie  HOLTZ,  Monsieur  Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Madame  Jeanine  BARBOTIN,  Monsieur
Dominique  SIX,  Madame  Sylvette  RIMBAUD,  Madame Elisabeth  BEAUVAIS,  Madame Marie-
Paule MILLASSEAU, Madame Catherine REYSSAT, Monsieur Dominique DESQUINS, Madame
Cécilia  SAN  MARTIN  ZBINDEN,  Monsieur  Eric  PERSAIS,  Madame  Agnès  JARRY,  Madame
Yvonne  VACKER,  Monsieur  Elmano  MARTINS,  Monsieur  Guillaume  JUIN,  Madame  Christine
HYPEAU,  Monsieur  Fabrice  DESCAMPS,  Madame  Carole  BRUNETEAU,  Monsieur  Florent
SIMMONET,  Madame  Valérie  BELY-VOLLAND,  Madame  Yamina  BOUDAHMANI,  Monsieur
Romain DUPEYROU, Monsieur Simon LAPLACE, Madame Josiane METAYER, Monsieur Pascal
DUFORESTEL, Monsieur Alain PIVETEAU, Monsieur Jean-Romée CHARBONNEAU, Monsieur
Nicolas ROBIN, Monsieur Jacques TAPIN, Madame Catherine HUVELIN.

Secrétaire de séance : Yvonne VACKER

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Marie-Chantal GARENNE, ayant donné pouvoir à Monsieur Simon LAPLACE, Madame
Elodie TRUONG, ayant donné pouvoir à Monsieur Jacques TAPIN, Madame Monique JOHNSON,
ayant donné pouvoir à Monsieur Pascal DUFORESTEL

Excusés :

Madame Nathalie SEGUIN, Madame Isabelle GODEAU, Madame Fatima PEREIRA.



CONSEIL MUNICIPAL DU   20 mai 2019
Délibération n° D-2019-161

Direction de l'Espace Public Port-Boinot - Marchés de travaux - Lots B04, C02 et 
D01 avenant n°1 - Lot 2 avenant n°3

Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Après examen par la commission municipale compétente

Sur proposition de Monsieur le Maire

Par délibération en date du 12 octobre 2015, le Conseil municipal s’est engagé dans une procédure de
concours de maîtrise d’œuvre pour la reconquête du site de Port-Boinot. La désignation du lauréat au
concours, à savoir l’équipe PHYTOLAB, a ensuite été entérinée par Monsieur le Maire suivant l’avis du
jury. Lors du Conseil municipal du 22 mai 2017, l’avant-projet définitif a été approuvé.

Dans le cadre de la réhabilitation du séchoir et des ateliers ainsi que pour l’aménagement du parc et des
espaces publics, le Conseil municipal a, par délibérations des 23 avril, 4 et 26 juin et 19 octobre 2018
approuvé les marchés de travaux faisant l’objet de 14 lots pour la réhabilitation des bâtiments et 6 lots
pour les aménagements extérieurs.

Lors des séances du 17 décembre 2018, du 11 février, 11 mars et 15 avril 2019 les premiers avenants
aux marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre ont été approuvés.

Aujourd’hui, de nouvelles adaptations sont nécessaires pour les lots travaux :

- lot B04 : Menuiseries extérieures - Avenant n°1

Remplacement de deux portes bois du futur kiosque du Hangar initialement prévues par des portes
aluminium,  celles-ci  devant  être  soumises  au  lavage  à  grande  eau  ainsi  qu’à  des  écarts  de
température et d’hygrométrie importants risquant d’entraîner une accélération du vieillissement du
bois.

Montant de la plus-value :                    4 912,00 € HT -    5 894,40 € TTC.

- lot C02 : Menuiseries intérieures - Avenant n°1

Remplacement de deux portes bois du futur kiosque du Hangar initialement prévues par des portes
aluminium,  celles-ci  devant  être  soumises  au  lavage  à  grande  eau  ainsi  qu’à  des  écarts  de
température et d’hygrométrie importants risquant d’entraîner une accélération du vieillissement du
bois.

Montant de la moins-value :              -  666,20 € HT     -     -  799,44 € TTC

- lot D01 : CVC - Plomberie - Avenant n°1

Remplacement des gaines aérauliques à isolation extérieure par des gaines à isolation intérieure de
manière à  les préserver  des chocs et  des déchirures mais aussi  à améliorer  considérablement
l’aspect esthétique.

Montant de la plus-value :               29 580,13€ HT    -    35 496,16 € TTC



- lot 2 : Eclairage, réseaux souples et eau potable - Avenant n° 3 

 Après avis de la commission d’appel d’offres :

- Mise en cohérence de l’éclairage public du site avec celui du secteur de l’AVAP entraînant un
surcoût lié à la modification du modèle des appareils.

Montant de la plus-value :        5 537,00 € HT    -     6 644,40 € TTC

- En raison de la structure des murs du Hangar, inadaptée au passage des câbles d’éclairage public
en saignée, modification du réseau par passage en tranchées en périphérie du bâtiment.

Montant de la plus-value :                 7 887,00 € HT    -   9 464,40  € TTC 

-  Remplacement  des  bornes  d’alimentation  électrique  insuffisantes  au  regard  de  la  puissance
nécessaire pour la desserte des manifestations futures. De plus, nécessité de développer un réseau
de  fourreaux  souterrains  afin  d’éviter  la  présence  de  câbles  électriques  en  surface  lors  de
l’organisation d’évènements.

Montant de la plus-value :         22 766,00 € HT    -    27 319,20  € TTC

- Création de réseaux souterrains supplémentaires dans le but d’anticiper d’éventuelles évolutions à
venir plus onéreuses.

Montant de la plus-value :            6 453,00 € HT     -     7 743,60 € TTC

- Déplacement, à l’intérieur du périmètre, des coffrets d’alimentation électrique du site pour libérer en
totalité  les  accès  depuis  la  rue  de  la  Chamoiserie  entraînant  la réalisation  de  tranchées
complémentaires.

Montant de la plus-value :                  9 273,50 € HT    -     11 128,20  € TTC

- A défaut de pouvoir mettre en accessibilité PMR la rampe d’accès au ponton d’embarquement des
canoés,  mise  en  place  d’une  liaison  inter-phonique  avec  les  bâtiments  du  site,  mesure
compensatoire demandée par la commission d’accessibilité. 

Montant de la plus-value :                 5 495,00 € HT    -       6 594,00 € TTC

L’incidence financière des avenants de travaux est la suivante :

N°
lot

Attributaire
Montant

initial
en € HT

N°
ave
nant

Montant
marché
incluant

avenants
précédents

en € HT

Montant
Avenant
en € HT

%
avenant

par
rapport
marché
initial

% total
avenants

par
rapport 
marché

initial

Nouveau
Montant du

marché
en € HT

Nouveau
Montant du

marché
en € TTC

B04 BGN 983 551,16 1 Sans objet 4 912,00 0,50 0,50 988 463,16 1 186 155,79

C02 MENUISERIE 
GIRARD 212 079,98 1 Sans objet - 666,20 - 0,31 - 0,31 211 413,78 253 696,54

D01
HERVE 
THERMIQUE/
JP AUGER

741 983,57 1 Sans objet 29 580,13 3.99 3,99 771 563,70 925 876,44

2
BOUYGUES 
ENERGIES 
ET SERVICES

714 885,10 3 741 020,00 57 411,50 8,03 11,69 798 431,50 958 117,80



Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver les avenants aux marchés de travaux comme indiqué ci-avant ; 

- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à les signer, ainsi que les pièces afférentes.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 42
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 3

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Lucien-Jean LAHOUSSE 



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE NIORT

(DEUX SEVRES)

Marché n° 18223A010
MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT 

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
LOT B04 – Menuiseries extérieures, occultations

Avenant n° 1
Entre :

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, Jérôme BALOGE, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du  20 mai 2019……………………………..

d'une part,

Et : 
La société BGN sise 10, rue Jacques Cartier – ZA de Beaussais – 79 2260 LA CRECHE représentée par 
………………………………………….

d'autre part,

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit :

Le marché a été notifié le 13 juillet 2018.

Cet avenant concerne le remplacement de deux portes bois du futur kiosque du Hangar initialement prévues par des 
portes aluminium, celles-ci devant être soumises au lavage à grande eau ainsi qu’à des écarts de température et 
d’hygrométrie importants risquant d’entraîner une accélération du vieillissement du bois.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DU MARCHE
Le nouveau montant du marché est le suivant : 

Montant initial  €HT 983 551,16
Avenant €HT 4 912,00
Montant après avenant €HT 988 463,16
TVA 20% 197 692,63
Montant €TTC 1 186 155,79

Le devis en annexe décrit les prestations, objet du présent avenant.

ARTICLE 2

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différent relatif à des faits antérieurs au présent avenant.



ARTICLE 3

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification.

Fait en un exemplaire original

A                                , le A  Niort , le

BGN Le pouvoir adjudicateur



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE NIORT

(DEUX SEVRES)

Marché n° 18223A011
MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT 

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
LOT C02 – Menuiseries intérieures

Avenant n° 1
Entre :

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, Jérôme BALOGE, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du 20 mai 2019……………………………..

d'une part,

Et : 
La société MENUISERIE GIRARD située 43 rue du Colombier – 79 200 LE TALLUD représentée par 
………………………………………….

d'autre part,

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit :

Le marché a été notifié le 13 juillet 2018.

Cet avenant concerne le remplacement de deux portes bois du futur kiosque du Hangar initialement prévues par des 
portes aluminium, celles-ci devant être soumises au lavage à grande eau ainsi qu’à des écarts de température et 
d’hygrométrie importants risquant d’entraîner une accélération du vieillissement du bois.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DU MARCHE
Le nouveau montant du marché est le suivant : 

Montant initial  €HT 212 079,98
Avenant €HT - 666,20
Montant après avenant €HT 211 413,78
TVA 20% 42 282,75
Montant €TTC 253 696,53

Le devis en annexe décrit les prestations, objet du présent avenant.

ARTICLE 2

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différent relatif à des faits antérieurs au présent avenant.



ARTICLE 3

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification.

Fait en un exemplaire original

A                                , le A  Niort , le

MENUISERIE GIRARD Le pouvoir adjudicateur



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE NIORT

(DEUX SEVRES)

Marché n° 18223A014
MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT BOINOT 

REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
LOT D01 – CVC, plomberie

Avenant n° 1
Entre :

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, Jérôme BALOGE, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du 20 mai 2019……………………………..

d'une part,

Et : 
Le groupement HERVE THERMIQUE (mandataire) / AUGER située 31 rue Pied de Fond – CS 18 626 
– 79 026 NIORT Cedex représentée par ………………………………………….

d'autre part,

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit :

Le marché a été notifié le 13 juillet 2018.

Cet avenant concerne le remplacement des gaines hydrauliques à isolation extérieure par des gaines à isolation 
intérieure de manière à les préserver des chocs et des déchirures mais aussi à améliorer considérablement l’aspect 
esthétique.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DU MARCHE
Le nouveau montant du marché est le suivant : 

Montant initial  €HT 741 983,57
Avenant €HT 29 580,13
Montant après avenant €HT 771 563,70
TVA 20% 154 312,74
Montant €TTC 952 876,44

Le devis en annexe décrit les prestations, objet du présent avenant.

ARTICLE 2

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différent relatif à des faits antérieurs au présent avenant.



ARTICLE 3

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification.

Fait en un exemplaire original

A                                , le A  Niort , le

HERVE THERMIQUE Le pouvoir adjudicateur



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE NIORT

(DEUX SEVRES)

Marché n° 18223A002
MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU PARC URBAIN PORT 

BOINOT 
REHABILITATION DE BATIMENTS ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

LOT 2 - ECLAIRAGE, RESEAUX SOUPLES ET EAU POTABLE

Avenant n° 3
Entre :

La Ville de Niort, représentée par son Maire en exercice, Jérôme BALOGE, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du 20 mai 2019……………………………..

d'une part,

Et : 
La société BOUYGUES Energies et Services située à la ZA de Souché, 5 rue Jean-François Cail – 
79 000 NIORT représenté par ………………………………………….

d'autre part,

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit :

Le marché a été notifié le 12 juin 2018.

L’avenant n°1 est venu ajuster certains éléments du DQE en plus-value et en moins-value.

L’avenant n°2 consistait à déplacer un poteau électrique situé à l’entrée de l’impasse du Parc et à démanteler 
les équipements électriques situés à l’intérieur de l’ancien transformateur électrique d’alimentation du site.

Le présent avenant a pour objet :

- La mise en cohérence de l’éclairage public du site avec celui du secteur de l’AVAP, ce qui entraîne un 
surcoût lié à la modification du modèle des appareils.

Montant de la plus-value :            5 537,00 € HT    -     6 644,40 € TTC. 

-  En raison de la structure des murs du Hangar, inadaptée au passage des câbles d’éclairage public en 
saignée, il faut modifier le réseau par passage en tranchées en périphérie du bâtiment.

Montant de la plus-value :                7 887,00  € HT     -   9 464,40  € TTC 

- Le remplacement des bornes d’alimentation électrique qui sont insuffisantes au regard de la puissance 
nécessaire pour la desserte des manifestations futures. De plus, il y a une nécessité de développer un 
réseau de fourreaux souterrains afin d’éviter la présence de câbles électriques en surface lors de 
l’organisation d’évènements.

Montant de la plus-value :               22 766,00  € HT    -    27 319,20  € TTC

- La création de réseaux souterrains supplémentaires dans le but d’anticiper d’éventuelles évolutions à 
venir plus onéreuses.

Montant de la plus-value :                6 453,00  € HT    -     7 743,60 € TTC



- La déplacement, à l’intérieur du périmètre, des coffrets d’alimentation électrique du site pour libérer 
en totalité les accès depuis la rue de la Chamoiserie entraînant la réalisation de tranchées 
complémentaires.

Montant de la plus-value :                9 273,50 € HT    -     11 128,20  € TTC

- A défaut de pouvoir mettre en accessibilité PMR la rampe d’accès au ponton d’embarquement des 
canoés, il convient de mettre en place une liaison inter-phonique avec les bâtiments du site, ce qui 
représente une mesure compensatoire demandée par la commission d’accessibilité. 

Montant de la plus-value :                5 495,00  € HT -  6 594,00 € TTC.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DU MARCHE
Le nouveau montant du marché est le suivant : 

Montant initial  €HT 714 885,10
Avenant n°1 €HT 6 426,90
Avenant n°2 €HT 19 708,00
Avenant n°3 €HT 57 411,50
Montant après avenant €HT 798 431,50
TVA 20% 159 686,30
Montant €TTC 958 117,80

ARTICLE 2

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différent relatif à des faits antérieurs au présent 
avenant.

ARTICLE 3

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification.

Fait en un exemplaire original

A                                , le A  Niort , le

BOUYGUES Energies et Services Le pouvoir adjudicateur


