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SEANCE DU 25 JANVIER 2021

Délibération n° D-2021-14

Place du Port - Restructuration et extension d'un bâtiment pour
le regroupement d'un centre multi-accueil et socio-culturel

Centre ville - Marchés de travaux - Lot 1 : avenant 1 - Lots 9 et
11 : avenant 2 - Lot 7 : avenant 3

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur  Jérôme BALOGE,  Monsieur  Dominique  SIX,  Madame Rose-Marie  NIETO,  Monsieur
Michel PAILLEY, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Nicolas VIDEAU, Madame Jeanine
BARBOTIN,  Monsieur  Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Madame  Anne-Lydie  LARRIBAU,  Monsieur
Elmano MARTINS, Madame Christine HYPEAU, Monsieur Bastien MARCHIVE, Madame Florence
VILLES,  Monsieur  Philippe  TERRASSIN,  Madame Valérie  BELY-VOLLAND,  Monsieur  Thibault
HEBRARD,  Monsieur  Romain DUPEYROU, Madame Yamina BOUDAHMANI,  Madame Sophie
BOUTRIT,  Monsieur  Gerard  LEFEVRE,  Madame  Aurore  NADAL,  Monsieur  Guillaume  JUIN,
Madame Marie-Paule MILLASSEAU, Monsieur Florent SIMMONET, Madame Yvonne VACKER,
Monsieur  Eric  PERSAIS,  Madame Stéphanie  ANTIGNY,  Monsieur  François  GUYON,  Madame
Lydia ZANATTA, Madame Ségolène BARDET, Monsieur Nicolas ROBIN, Madame Mélina TACHE,
Monsieur Hervé GERARD, Madame Noélie FERREIRA, Monsieur David MICHAUT, Madame Aline
DI MEGLIO, Madame Fatima PEREIRA, Monsieur Baptiste DAVID, Monsieur François GIBERT,
Madame  Cathy  GIRARDIN,  Monsieur  Sébastien  MATHIEU,  Madame  Véronique  BONNET-
LECLERC, Madame Elsa FORTAGE.

Secrétaire de séance : Aurore NADAL

Excusés ayant donné pouvoir :

Monsieur  Karl  BRETEAU,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Romain  DUPEYROU,  Monsieur
Jérémy ROBINEAU, ayant donné pouvoir à Madame Elsa FORTAGE



CONSEIL MUNICIPAL DU   25 janvier 2021
Délibération n° D-2021-14

Direction Patrimoine et Moyens Place du Port - Restructuration et extension d'un 
bâtiment pour le regroupement d'un centre multi-
accueil et socio-culturel Centre ville - Marchés de 
travaux - Lot 1 : avenant 1 - Lots 9 et 11 : avenant 2 - 
Lot 7 : avenant 3

Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Monsieur le Maire

Par délibération du 15 avril 2019, le Conseil municipal a approuvé les marchés de travaux dans le cadre
du projet de restructuration et d’extension d’un bâtiment pour le regroupement d’un centre multi-accueil et
du Centre Socio-Culturel Centre-Ville, place du Port.

En  date  du  20 mai 2019,  le  Conseil  municipal  a  rectifié  la  délibération  du  15 avril 2019,  en  ce  qui
concerne l’approbation du lot 1 VRD, suite à la dissolution de l’entreprise attributaire dont l’activité et les
contrats ont été transmis à la Société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST. 

Lors des séances des 17 décembre 2019, 6 juillet  2020,  21 septembre 2020,  23 novembre 2020 des
avenants aux marchés de travaux ont été approuvés.

Aujourd’hui les dernières adaptations sont nécessaires : 

- Lot 1 - VRD - Avenant n°1
Travaux en plus-values :
Prolongement de muret en soubassement en limite de propriété et voirie d’accès à la cour
Bordures, tranchées et massifs portails
Drain vertical dans le potager au droit de la salle communale
Résine drainante en pied d’arbre dans la cour intérieure de la crèche

Travaux en moins-value :
Diminution de la surface de revêtement grave calcaire de l’allée d’accès à la cour
Suppression de reprise d’enrobé sur voirie et trottoirs
Suppression de dalle béton pour abri de jardin (dalle existante réutilisée)
Suppression constat d’huissier (réalisé au lot Gros-œuvre).
Montant de la plus-value : 7 088,63 € HT, soit 8 506,36 € TTC

- Lot 7 – Menuiseries intérieures - Avenant n°3
Fourniture et pose d’une cloisonnette dans le local Change 1
Fourniture et pose de barres de tirage sur les portes existantes des sanitaires au R+1 et R+2 du CSC
Montant de la plus-value : 403,53 € HT, soit 484,24 € TTC

- Lot 9 - Electricité - Avenant n°2
Remise en état de 16 luminaires existants conservés et intégration de tubes Led
Modifications  et  déplacements  d’équipements  d’interphonie,  de  tableaux,  câblages  et  prises
d’équipements ménagers
Montant de la plus-value : 5 577,92 € HT, soit 6 693,50 € TTC

- Lot 11- Revêtements de sols - Avenant n°2
Travaux en plus et moins-values sans incidence financière  
Sols PVC existants conservés au R+1 (centre multi-accueil)
Sols PVC neufs au RDC  (accueil CSC), dans les sanitaires des R+1, R+2 et salle d’activités manuelles
du R+2 (CSC)
Montant de l’avenant à zéro



N°
lot

Titulaires

Montant des
marchés
initiaux
en € HT

Montant des
marchés
incluant

avenants
précédents

en € HT

N°
avenant

Montant des
avenants
en € HT

% total
avenants

par
rapport

au
marché
initial

Nouveau
montant des

marchés
en € HT

Nouveau
montant des

marchés
en € TTC

1 EIFFAGE 57 405,59 57 405,59 1 7 088,63 12,35 64 494,22 77 393,06

7 POUGNAND 71 338,98 76 488,48 3 403,53  7,78 76 892,01 92 270,41

9
ENGIE
INEO

102 500,00 110 708,51 2 5 577,92 13,52 116 358,43 139 630,12

11 VINET   48 300,00 49 225,00 2           0,00 1,92 49 225,00 59 070,00

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver les avenants aux marchés de travaux comme indiqués ci-avant ;

- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à les signer, ainsi que les pièces afférentes.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 45
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 0

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Lucien-Jean LAHOUSSE 


