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Délibération n° D-2021-16

Crématorium - Extension - Approbation de la résiliation du
contrat de maîtrise d'oeuvre

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur  Jérôme BALOGE,  Monsieur  Dominique  SIX,  Madame Rose-Marie  NIETO,  Monsieur
Michel PAILLEY, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Nicolas VIDEAU, Madame Jeanine
BARBOTIN,  Monsieur  Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Madame  Anne-Lydie  LARRIBAU,  Monsieur
Elmano MARTINS, Madame Christine HYPEAU, Monsieur Bastien MARCHIVE, Madame Florence
VILLES,  Monsieur  Philippe  TERRASSIN,  Madame Valérie  BELY-VOLLAND,  Monsieur  Thibault
HEBRARD,  Monsieur  Romain DUPEYROU, Madame Yamina BOUDAHMANI,  Madame Sophie
BOUTRIT,  Monsieur  Gerard  LEFEVRE,  Madame  Aurore  NADAL,  Monsieur  Guillaume  JUIN,
Madame Marie-Paule MILLASSEAU, Monsieur Florent SIMMONET, Madame Yvonne VACKER,
Monsieur  Eric  PERSAIS,  Madame Stéphanie  ANTIGNY,  Monsieur  François  GUYON,  Madame
Lydia ZANATTA, Madame Ségolène BARDET, Monsieur Nicolas ROBIN, Madame Mélina TACHE,
Monsieur Hervé GERARD, Madame Noélie FERREIRA, Monsieur David MICHAUT, Madame Aline
DI MEGLIO, Madame Fatima PEREIRA, Monsieur Baptiste DAVID, Monsieur François GIBERT,
Madame  Cathy  GIRARDIN,  Monsieur  Sébastien  MATHIEU,  Madame  Véronique  BONNET-
LECLERC, Madame Elsa FORTAGE.

Secrétaire de séance : Aurore NADAL

Excusés ayant donné pouvoir :

Monsieur  Karl  BRETEAU,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Romain  DUPEYROU,  Monsieur
Jérémy ROBINEAU, ayant donné pouvoir à Madame Elsa FORTAGE



CONSEIL MUNICIPAL DU   25 janvier 2021
Délibération n° D-2021-16

Direction Patrimoine et Moyens Crématorium - Extension - Approbation de la 
résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre

Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Monsieur le Maire

Le Conseil municipal a approuvé, par délibérations des :

- 19 juin 2017, le programme de travaux pour le projet d’extension du crématorium par la création de
deux salles d’accueil, une salle de cérémonie et divers aménagements intérieurs ainsi que l’enveloppe
financière affectée dont le montant s’élevait à 1 088 250,00 € HT ;

-  19  octobre  2018,  l’attribution  du  marché  de  maîtrise  d’œuvre  au  groupement  conjoint,  dont  le
mandataire est CUB Architecture à VERTOU (44120).

Par décision n° 2020-168 du 24 avril 2020, un avenant de transfert a acté la fusion d’un des membres du
groupement,  la Société SerdB (BET acoustique) avec le Groupe GAMBA qui  s’y substitue dans ses
engagements avec la Ville.

En janvier 2020, la maîtrise d’œuvre a rendu un Avant-Projet  Sommaire (APS) avec une estimation du
montant des travaux s’élevant à 2 366 500,00 € HT. Soit une augmentation substantielle de 117 % par
rapport au coût initialement annoncé. 

Plusieurs raisons expliquent cette augmentation :

- la surface de l’extension proposée par l’architecte a doublé par rapport à celle prévue au programme ;

- le diagnostic complémentaire réalisé sur la couverture montre que celle-ci doit être remplacée ;

- son remplacement engendre également le renforcement de la charpente métallique.

Ces travaux supplémentaires sont indispensables et le coût engendré remet en cause l’économie du
marché de maîtrise d’œuvre. L’APS n’a donc jamais été validé par la Ville.

Au vu de tous ces éléments et des risques juridiques encourus, il convient de mettre fin au marché de
maîtrise  d’œuvre  tel  que  défini  à  l’article  24  du  CCAP  -  Arrêt  de  l’exécution  de  la
prestation « conformément à l’article 20 du CCAG-PI, le maître d’ouvrage se réserve le droit d’arrêter
l’exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques éléments de mission. Cette
décision ne donne lieu à aucune indemnité ».

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre avec le groupement conjoint dont le mandataire
est CUB Architecture à VERTOU ;



- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à le signer. 

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 45
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 0

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Lucien-Jean LAHOUSSE 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS

DECISION DE RESILIATION 1

EXE15

Le formulaire EXE15 est un modèle, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, pour formaliser la 
décision de résiliation, notifiée au titulaire du marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Ville de NIORT 

B - Identification du titulaire du marché public

CUB ARCHITECTURE est le mandataire du groupement

1er contractant : Julien HERVOUET, CUB ARCHITECTURE, N°SIRET 538 857 517 00030

2ème contractant : Daniel SAUVAGET, S.L.V.I., N°SIRET 415 276 435 00021

3ème contractant : Pascal PINEAU, AREST, N°SIRET 418 569 687 00043

4ème contractant : Claude SENAT, SERDB, N°SIRET 390 839 454 00027

5ème contractant : Eric DOLCI, CCE ASSOCIES, N°SIRET  482 141 157 00024

C - Objet du marché public

  Objet du marché public :

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’extension du crématorium pour la création de deux salles d’accueil, une salle 
de cérémonie et divers aménagements intérieurs à Niort

  Date de la notification du marché public : 5 novembre 2018

  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 4 ans

D - Clauses contractuelles mises en œuvre
(Préciser les clauses contractuelles du marché public, notamment les articles du CCAG ou du CCAP, mises en œuvre pour la 
résiliation.)

Article 24 du CCAP : Arrêt de l’exécution de la prestation :

« Conformément à l’article 20 du CCAG-PI, le maître d’ouvrage se réserve le droit d’arrêter l’exécution des 
prestations au terme de chacune des phases techniques éléments de mission. Cette décision ne donne lieu à 
aucune indemnité ».

1   Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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E - Décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice
(Compléter la rubrique correspondante aux motifs justifiant la décision de résiliation du marché public.)

E1 - Décision de résiliation pour événements extérieurs au marché public 

Conformément à la mise en demeure envoyée le ……………… , et réceptionnée le ……………… , le pouvoir 
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice décide de résilier le marché public, à compter du ……………………, pour les 
motifs suivants :

E2 - Décision de résiliation pour événements liés au marché public

Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice décide de résilier le marché public, à compter du 1er février 2021, 
pour les motifs suivants :

Suivant l’article 31.3 du CCAG PI – Arrêt de l’exécution des prestations après la phase APD

E3 - Décision de résiliation pour faute du titulaire

Conformément à la mise en demeure envoyée le ……………… , et réceptionnée le ……………… , le pouvoir 
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice décide de résilier le marché public, à compter du ……………………, pour les 
fautes suivantes :

E4 - Décision de résiliation pour motif d’intérêt général

Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice décide de résilier le marché public, à compter du 
……………………, pour les motifs d’intérêt général suivants :
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F - Modalités de la résiliation

  La résiliation est prononcée aux frais et risques du titulaire :
(Cocher la case correspondante.)

Oui OU Non

Il sera confié à une autre entreprise l’exécution, à vos frais et risques, des prestations suivantes, à compter du 
……………………… :

  Il vous est demandé, avant le ………………………..., de :
(Cocher la ou les cases correspondantes.)

remettre les prestations en cours d’exécution désignées ci-dessous ainsi que les matières et les 
objets suivants, détenus en vue de l’exécution du marché public :

remettre les moyens matériels d’exécution précisés ci-dessous, spécialement destinés au 
marché public :

exécuter les mesures conservatoires décrites ci-dessous :

vous présenter, ou de vous faire représenter, sur le chantier le ……………………….., en vue de 
la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi que de 
l'inventaire descriptif de votre matériel et de la remise de la partie de ce matériel qui n'est pas 
utile à l'achèvement des travaux (uniquement pour les marchés de travaux.).

G - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

A : …………………… , le …………………

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

habilité à signer le marché public)

Date de mise à jour : 01/04/2019.


