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Conseillers en exercice : 45
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SEANCE DU 26 octobre 2007
 

Restaurant scolaire Jean Jaurès - Travaux de restructuration et 
extension - Avenants aux marchés de travaux pour les lots n° 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 
 

 
 

 
 

Président :
M. Alain BAUDIN - Maire de Niort 
 
Présents :

Adjoints :
Mme Françoise BILLY - M. Gérard NEBAS - M. Gilles FRAPPIER - M. Guillaume 
JUIN - M. Rodolphe CHALLET - M. Paul SAMOYAU - M. Amaury BREUILLE - M. 
Jacques LAMARQUE - M. Gérard ZABATTA - M. Michel GENDREAU - Mme Jeanine 
BIMES - Mme Nicole GRAVAT - 
 

Conseillers :
M. Rémy LANDAIS - Mme Andrée CHAREYRE - Mme Nathalie BEGUIER - Mme 
Annie COUTUREAU - Mme Valérie UZANU - Mme Isabelle RONDEAU - Mme Elsie 
COLAS - M. Bernard JOURDAIN - Mme Madeleine CHAIGNEAU - Mme Danièle 
GANDILLON - M. Michel PAILLEY - M. Yannick TARDY - Mme Marie-Edith 
BERNARD - Mme Catherine REYSSAT - M. Alain GARCIA - M. Marc THEBAULT - 
M. Jean-Louis EPPLIN - Mme Jacqueline LEFEBVRE - Mme Elisabeth BEAUVAIS - 
Mme Claudie LAROCHE - 
 
Secrétaire de séance : M. Amaury BREUILLE - 
 
Excusés ayant donné pouvoir :
 
- Luc DELAGARDE donne pouvoir à Gilles FRAPPIER - 
- Robert PLANTECOTE donne pouvoir à Alain BAUDIN – 
- Geneviève RIZZI donne pouvoir à Françoise BILLY - 
Excusés :

 
Conseillers :

M. Joël RENOUX - M. Franck GIRAUD - M. Dominique GUIBERT - M. Stéphane TRONEL 
- Mlle Karen NALEM - Mme Catherine DEGUERCY - Mme Françoise HALAT - Mme 
Michelle LE FRIANT - Mme Christabelle CHOLLET - 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 octobre 2007
 

DELIBERATION D20070458 
 
PATRIMOINE BATI ET MOYENS Restaurant scolaire Jean Jaurès - Travaux de restructuration et 

extension - Avenants aux marchés de travaux pour les lots n° 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15  

 
Monsieur Gilles FRAPPIER Adjoint au Maire expose :
 
Mesdames et Messieurs,
 
Après examen par la Commission Générale,
 
Sur proposition du Maire,



 
 
Par délibération en date du 22 décembre 2006, le Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux de restructuration 
et d’extension du restaurant scolaire Jean Jaurès (14 lots).
 
Par délibération en date du 23 mars 2007, le Conseil Municipal a validé la modification du programme initial de cette opération.
 
Cette modification de programme engendre des prestations complémentaires pour les lots 1, 2, 6, 12, 13 et 14.
 
Par ailleurs, en raison d’adaptations techniques inhérentes à ce type de travaux sur l’existant et de demandes du 
contrôleur technique, des travaux additionnels ont été chiffrés pour les lots 6, 12, 13 et 14.
 
Conformément aux règles applicables aux marchés publics, les modifications des prestations initiales nécessitent 
l’établissement d’avenants.
 
Le montant des marchés initiaux est modifié de la manière suivante :
 

N° Lots Entreprises Prix 
Marché

TTC

Montant 
avenants TTC

% 
du marché

Montant 
total marché

TTC

1 Terrassement - VRD BOISLIVEAU 26 116,92 2 500,00 9,57 28 616,92

2 Gros œuvre RIBOLI 162 524,16 6 270,40 3,86  168 794,56

6 Menuiserie extérieure 
serrurerie

MOYNET ALU 36 798,53 1 775,20 4,82 38 573,73

12 Plomberie - Sanitaire SNGC 31 723,52 2 502,52 7,89 34 226,04

13 Chauffage – VMC SNGC 54 236,84 4 481,58 8,26 58 718,42

14 Electricité SNGC 42 847,90 1 718,33 4,01 44 566,23
 
Les avenants d’un montant supérieur à 5 % de la totalité du marché ont fait l’objet d’un avis favorable de la CAO du 15 
octobre 2007.
 
La carence de l’Entreprise SEIZE Etanchéité pour le lot n° 3 et la nouvelle consultation sur ce lot ainsi que les travaux relatifs 
aux avenants engendrent une prolongation du délai d’exécution. Ainsi, le délai contractuel des travaux des lots n° 1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 doit être prolongé d’une durée de 2 mois.
 
Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits au chapitre 21003001, sous fonction 2511, compte 21312 
au budget principal.
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- approuver les avenants  pour les lots n° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 ;

 
- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer lesdits avenants de travaux.

 
 LE CONSEIL ADOPTE

Pour :                 36
Contre :              0
Abstention :         0
Non participé :     0
Excusé :              9

 
 
 Pour le Maire de Niort

Alain BAUDIN
 
 

Signé
 
 

Gilles FRAPPIER
 


