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SEANCE DU 28 JUIN 2021

Délibération n° D-2021-225

Groupe scolaire Jacques Prévert - Marchés de travaux - Lots
2,10,11 et 14 avenant 2 - Lot 5 avenant 3 - Lot 4, 12 et 13

avenant 4 - Lot 6 avenant 5 

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur  Jérôme BALOGE,  Monsieur  Dominique  SIX,  Madame Rose-Marie  NIETO,  Monsieur
Michel PAILLEY, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Nicolas VIDEAU, Madame Jeanine
BARBOTIN,  Monsieur  Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Madame  Anne-Lydie  LARRIBAU,  Monsieur
Elmano MARTINS, Madame Christine HYPEAU, Monsieur Bastien MARCHIVE, Madame Florence
VILLES,  Monsieur  Philippe  TERRASSIN,  Madame Valérie  BELY-VOLLAND,  Monsieur  Thibault
HEBRARD,  Monsieur  Romain DUPEYROU, Madame Yamina BOUDAHMANI,  Madame Sophie
BOUTRIT,  Monsieur  Gerard  LEFEVRE,  Madame  Aurore  NADAL,  Madame  Marie-Paule
MILLASSEAU, Monsieur Florent SIMMONET, Madame Yvonne VACKER, Monsieur Eric PERSAIS,
Monsieur  François  GUYON,  Madame  Ségolène  BARDET,  Monsieur  Nicolas  ROBIN,  Madame
Mélina  TACHE,  Monsieur  Hervé  GERARD,  Madame  Noélie  FERREIRA,  Monsieur  David
MICHAUT,  Madame Aline  DI  MEGLIO,  Monsieur  Karl  BRETEAU,  Monsieur  François  GIBERT,
Monsieur  Sébastien  MATHIEU,  Madame  Véronique  BONNET-LECLERC,  Madame  Elsa
FORTAGE, Monsieur Yann JEZEQUEL.

Secrétaire de séance : Aurore NADAL

Excusés ayant donné pouvoir :

Monsieur  Guillaume  JUIN,  ayant  donné  pouvoir  à  Madame  Christine  HYPEAU,  Madame
Stéphanie ANTIGNY, ayant donné pouvoir à Monsieur Nicolas VIDEAU, Madame Lydia ZANATTA,
ayant donné pouvoir à Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Monsieur Baptiste DAVID, ayant donné
pouvoir à Monsieur Nicolas ROBIN, Madame Cathy GIRARDIN, ayant donné pouvoir à Monsieur
François GIBERT

Excusés :

Madame Fatima PEREIRA.



CONSEIL MUNICIPAL DU   28 juin 2021
Délibération n° D-2021-225

Direction Patrimoine et Moyens Groupe scolaire Jacques Prévert - Marchés de 
travaux - Lots 2,10,11 et 14 avenant 2 - Lot 5 avenant 
3 - Lot 4, 12 et 13 avenant 4 - Lot 6 avenant 5 

Monsieur Elmano MARTINS, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Monsieur le Maire

Par décision n° 2017-342, un marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au cabinet LBLF, afin de réaliser
une extension des écoles maternelle et élémentaire du Groupe Scolaire Prévert et réaménager la cuisine
de l’office.

Le Conseil municipal a, par délibération : 

- du 16 février 2017, approuvé le programme de réhabilitation ;

- du 20 mai 2019, approuvé les marchés de travaux ;

- du 16 septembre 2019, approuvé les premiers avenants aux marchés de travaux portant sur les index
de révision de prix ;

- des 25 novembre et  17 décembre 2019,  des 3 février  et  23 novembre 2020 et  du 15 mars 2021
approuvé les avenants portant sur des modifications de travaux.

Aujourd’hui, de nouvelles adaptations sont nécessaires :

Lot 02 « Gros œuvre » - Avenant n°2
Mise en place de système d’évacuation avec pose de caniveaux, réalisation d’une évacuation classe 5
liée à l’ajout du point d’eau et créations de regards complémentaires
Montant de la plus-value : 13 344,32 € HT, soit 16 013,18 € TTC

Lot 04 « Couverture et bardage zinc » - Avenant n°4
Création d’une sortie en toiture. 
Montant de la plus-value : 1 109,00 € HT, soit 1 330,80 € TTC

Lot 05 « Menuiseries extérieures » - Avenant n°3 
Travaux et adaptations diverses
Montant de la plus-value : 2 069,25 € HT, soit 2 483,10 € TTC

Lot 06 « Menuiseries intérieures » - Avenant n°5
Aménagement de placards et création d’un coffre pour cacher le cheminement de câbles classe 4.
Montant de la plus-value : 3 488,70 € HT, soit 4 186,44 € TTC

Lot 10 « Revêtements de sols collés » - Avenant n°2
Remplacement des sols des classes 4 et 5 suite à détérioration liée au chantier et ajout d’un profilé dans
la salle périscolaire et diverses adaptations
Montant de la plus-value : 5 514,09 € HT, soit 6 616,61 € TTC 

Lot 11 : « Peinture » - Avenant n°2
Modification des revêtements muraux
Montant de la plus-value : 856,18  € HT, soit 1 027,42  € TTC 



Lot 12 « Electricité » - Avenant n°4
Mise en place d’un clavier supplémentaire dans le restaurant, déplacement de prises classe 5, installation
de postes de travail provisoires le temps du chantier.
Montant de la plus-value : 4 987,63 € HT, soit 5 985,16 € TTC

Lot 13 « Chauffage–ventilation» - Avenant n°4
Déplacement du radiateur classe 5 suite au positionnement du tableau.
Montant de la plus-value : 3 671,72 € HT, soit 4 406,06 € TTC

Lot 14 « Plomberie » - Avenant n°2
Ajout d’un point d’eau classe 5 et restaurant suite aux mesures sanitaires liées à la COVID.
Montant de la plus-value : 2151,71 € HT, soit 2 582,05 € TTC

L’incidence financière des avenants de travaux cités, ci-dessus, est la suivante :

N°
lot

Attributaire

Montant
des

marchés
initiaux
en € HT

N° de
l’ave-
nant

Montant 
de

l’avenant
en € HT

Montant
des

avenants
cumulés
en € HT

% des
ave-
nants

cumulés

Nouveau
montant

des
marchés 
en € HT

Nouveau
montant

des
marchés
en € TTC

02 SCER 195 417,01 2 13 344,32 15 018,32 7,6 210 435,33 252 522,40

04 COUVERTURES 
LOPEZ 94 452,20 4 1 109,00 4 743,91 5 99 196,11 119 035,33

05 MOYNET ALU 62 503,66 3 2 069,25 3 203,25 5,1 65 706,91 78 848,29

06 GUILLON 
BERGER 39 000,00 5 3 488,70 6 817,81 17,5 45 817,81 54 981,37

10 GIRARD PIERRE 11 728,36 2 5 514,09 5 514,09 47 17 242,45 20 690,94

11 ARMONIE DECO 12 999,19 2 856,18 856,18 6,50 13855,37 16 626,44

12 INEO 
ATLANTIQUE 137 981,14 4 4 987,63 20 089,66 14,6 158 070,80 189 684,96

13 SAINT ELOI 
FOUGERES 149 003,31 4 3 671,72 45 863,53 30,8 194 866,84 233 840,21

14 HERVE 
THERMIQUE 63 704,18 2 2151,71 2151,71 3,3 65 855,89 79 027,07

Les avenants sur les lots 6, 10 et 13 sont pris en référence à l’article R.2194-2 du Code de la Commande
Publique qui prévoit en cas d’impossibilité pour des raisons économiques ou techniques de procéder à un
changement de titulaire, qu’un marché puisse être modifié lorsque des travaux sont devenus nécessaires
et ne figurent pas dans le marché initial.

Les autres avenants relèvent de l’article R.2194-7 « modification non substantielle ».

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver les avenants aux marchés de travaux, comme indiqué ci-avant ;



- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à les signer, ainsi que les pièces afférentes.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 44
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 1

Le Maire de Niort

Signé

Jérôme BALOGE


