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SEANCE DU 30 MARS 2009 
 

A M É N A G E M E N T  D E  L A  R U E  D E  C H O L E T T E  -  

L O T S  1  -  2  - 3  E T  4  -  P L U S  E T  M O I N S  V A L U E  

S U R  M A R C H É S  D E  T R A V A U X   
 

 

 

Accusé de réception de la préfecture en date du mar di 
14 avril 2009 

 

Présidente : 
Mme Geneviève GAILLARD, Maire de Niort  
Mme Nicole GRAVAT, Adjointe au Maire, pour l’approbation des comptes 
administratifs 

 
Présents : 
Adjoints : 

M. Pascal DUFORESTEL - M. Amaury BREUILLE - M. Jacques TAPIN - M. Jean-

Claude SUREAU - M. Christophe POIRIER - M. Nicolas MARJAULT - M. Jean-Louis 

SIMON - M. Frank MICHEL - M. Alain PIVETEAU - Mme Nathalie SEGUIN - Mme 

Josiane METAYER - Mme Delphine RENAUD-PAGE - Mme Anne LABBE - Mme 

Nicole GRAVAT - Mme Chantal BARRE - Mme Pilar BAUDIN - Mme Annie 

COUTUREAU -  

 

Conseillers : 

M. Bernard JOURDAIN - M. Michel GENDREAU - M. Patrick DELAUNAY - M. Denis 

THOMMEROT - M. Hüseyin YILDIZ - M. Jean-Pierre GAILLARD - M. Frédéric 

GIRAUD - M. Gérard ZABATTA - M. Alain BAUDIN - M. Bernard BARE - M. Marc 

THEBAULT - M. Jérôme BALOGE - M. Guillaume JUIN - Mme Françoise BILLY - 

Mme Annick DEFAYE - Mme Nicole IZORE - Mme Blanche BAMANA - Mme 

Emmanuelle PARENT - Mme Julie BIRET - Mme Gaëlle MANGIN - Mme Sylvette 

RIMBAUD - Mme Dominique BOUTIN-GARCIA - Mme Jacqueline LEFEBVRE - Mme 

Elsie COLAS - Mme Maryvonne ARDOUIN -  

 

Secrétaire de séance : M. Michel GENDREAU -  

 

Excusés ayant donné pouvoir : 
 

- Nathalie BEGUIER donne pouvoir à Alain BAUDIN  

- Elisabeth BEAUVAIS donne pouvoir à Jérôme BALOGE -  

 

 
 

 

 

 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2009 
 

DELIBERATION D20090151  

 

VOIRIE CIRCULATION ROUTIERE AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE CHOLETTE - LOTS 1 - 2 -3 ET 4 - 
PLUS ET MOINS VALUE SUR MARCHÉS DE TRAVAUX   

 

Monsieur Amaury BREUILLE Adjoint au Maire expose : 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Sur proposition de Madame le Maire 

Après examen par la commission municipale compétente, 

 

La première phase de l’opération d’aménagement de la rue de Cholette démarrée en 2008 est sur le point de 

s’achever. La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée, sous forme de groupement, aux bureaux 

d’études A2I Infra et Sarl ZEPHYR. 

 

Suite à un appel d’offres ouvert, les marchés de travaux ont été attribués en 4 lots séparés, pour un montant 

global de 812 444,85 € TTC, par les Commissions d’Appel d’Offres du 23 mai 2008 pour les lots VRD et 

éclairage public et du 16 juin 2008 pour les lots Espaces verts et maconnerie déclarés infructueux en première 

séance. 

 

En cours de réalisation, des ajustements s’avèrent nécessaires pour prendre en compte des imprévus et 

préconisations survenues dans l’exécution : 

 

Lot 1 - Voiries et réseaux divers – Marché n° 08221A003 - CTPA 

Plus value résultant principalement de plusieurs adaptations : prise en charge du génie civil, d’une part pour 

l’effacement et le déplacement des réseaux (électrique et téléphonique) à la demande des opérateurs, et 

d’autre part pour l’aménagement des feux tricolores carrefour Maréchal Leclerc dans le cadre de la mise aux 

normes de ces feux 

Incidence sur tranche ferme : + 13 370,68 € TTC 

Incidence sur tranche conditionnelle : + 9 916,64 € TTC 

 

Lot 2 - Eclairage public – Marché n° 08221A004 - SOMELEC 

Plus value due à la fourniture et à la pose de coffrets de protection du réseau d’éclairage public en trois 

points de raccordement du réseau existant dans une démarche d’anticipation d’extension et de rénovation 

Incidence sur tranche ferme : + 698,46 € TTC 

Incidence sur tranche conditionnelle : + 349,23 € TTC 

 

Lot 3 - Espaces verts – Marché n° 08221A005 - VIVATYS 

Moins value induite par la réduction des surfaces plantées et par une réutilisation de la terre végétale du site 

entraînant une diminution de l’approvisionnement externe prévu initialement au marché 

Incidence sur tranche ferme : - 9 505,10 € TTC 

Incidence sur tranche conditionnelle : - 756,22 € TTC 

 

Lot 4 – Maçonnerie – Marché n° 08221A006 - CTPA 

Moins value suite à la réduction du linéaire d’un mur de soutènement et à la suppression d’une reprise de 

maçonnerie sur un muret 

Incidence sur tranche ferme : - 973,54 € TTC 

Incidence sur tranche conditionnelle : - 13 275,60 € TTC 

 

L’incidence financière des travaux supplémentaires et des prestations supprimées est décomposée, marché par 

marché, dans le tableau ci-dessous : 



 

MONTANTS TTC LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 TOTAL 

Tranche ferme      

Montant initial 302 833,18 54 913,24 51 314,88 85 490,08 494 551,38 

Montant après adaptations 316 203,86 55 611,70 41 809,78 84 516,54 498 141,88 

Ecart + 4,42 % + 1,27 % - 18,52 % - 1,14 % 0,72 % 
Tranche conditionnelle      

Montant initial 206 934,31 40 322,36 40 976,00 29 660,80 317 893,47 

Montant après adaptations 216 850,95 40 671,59 40 219,78 16 385,20 314 127,52 

Ecart + 4,79 % + 0,87 % - 1,85 % - 44,76 % -1,18 % 
Marché global      

Montant initial 509 767,49 95 235,60 92 290,88 115 150,88 812 444,85 
Nouveau montant 533 054,81 96 283,29 82 029,56 100 901,74 812 269,40 
Ecart + 4,57 % + 1,10 % - 11,12 % - 12,37 % - 0,02 % 

 

Au regard de l’enveloppe initiale, il est constaté que les écarts entre les montants initiaux et les nouveaux 

montants de marché sont neutres par rapport à l’enveloppe globale initiale. 

 

Le dépassement des tranches fermes et conditionnelles des lots 1 et 2 étant inférieur à 5 %, le Conseil Municipal 

peut décider de lancer un ordre de poursuivre les travaux au titulaire du marché. Conformément à l’article 3.2 du 

CCAP, pris en application de l’article 118 du Code des Marchés Publics, la décision de poursuivre sera notifiée 

au titulaire du marché par ordre de service. 

 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :  

- autoriser la poursuite des travaux pour les lots 1 et 2 

- lancer la procédure par ordres de service 

 

  

 
 LE CONSEIL ADOPTE 

Pour : 45 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Non participé : 0 

Excusé : 0 
 

 

 Pour Madame le Maire de Niort 

Geneviève GAILLARD 

L'Adjoint délégué 

 

Signé 
 

Amaury BREUILLE 

 


