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SEANCE DU 30 avril 1999
 

Réhabilitation des immeubles de l’ilot de la conservation des musées, rue 
de Fontenay, place du Port - Avenants aux marchés de travaux

                                                                                   [Annexe]
 
Président :
M. Bernard BELLEC - Maire de Niort 
 
Présents :

Adjoints :
M. Claude PAGES, M. Robert LEON, M. Alain BAUDIN, M. Gérard GAUDUCHON, 
Mme Marie-Josèphe SOULISSE, M. Jean-Claude ALAZARD, Mme Nadine PINSON, 
M. Jean-Robert BEJUGE, M. Gilles FRAPPIER, M. Jacques LAMARQUE, M. Gérard 
NEBAS  
 

Conseillers :
M. Christian RIBBE, Mme Jeanine BIMES, Mme Maryse ROUZIER, M. Paul 
SAMOYAU, M. Luc DELAGARDE, Mme Danielle RICHARD, M. Michel 
GENDREAU, Mme Chantal BARRE, Mme Françoise BILLY, Mme Annie 
COUTUREAU, M. Patrick ARNAUD, Mme Patricia LUCAS, Mme Madeleine 
CHAIGNEAU, M. Jean-Michel PASSERAULT, M. Pierre STEVENET, M. Pierre 
GUERIT, M. Jean PILLET, Mme Jacqueline LEFEBVRE, Mme Catherine REYSSAT, 
M. Alain PAGE, M. Robert PLANTECOTE, M. Jacques VANDIER 
 
Secrétaire de séance : Madeleine CHAIGNEAU
 
Excusés ayant donné pouvoir :
 
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD donne pouvoir à M. Bernard BELLEC. 
Mme Françoise GAILLARD donne pouvoir à M. Jacques VANDIER. 
Mme Geneviève RIZZI donne pouvoir à M. Claude PAGES. 
Mme Christiane DRAPET donne pouvoir à M. Paul SAMOYAU. 
M. Frédéric ROUILLE donne pouvoir à M. Jean PILLET. 
M. Claude VITELLINI donne pouvoir à M. Jean-Claude ALAZARD. 
M. Guy-Marie GUERET donne pouvoir à M. Alain BAUDIN. 
Excusés :

Conseillers :
Mme Claire MINALI-BELLA, Mme Janine LUCAS, M. Hervé LAMPIN, Mme Marie-Cécile 
MORISOT
 
 
 

DELIBERATION  D99207

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 avril 1999
 



Bâtiments Réhabilitation des immeubles de l’ilot de la conservation des 
musées, rue de Fontenay, place du Port - Avenants aux marchés 
de travaux

 
Monsieur Robert LEON, Adjoint au Maire, expose :
 
Mesdames et Messieurs,
 
Sur proposition du Maire
 
Après examen par la Commission Générale,
 
Les travaux de réhabilitation des immeubles 1, 3, 5 et 7, rue de Fontenay sont en cours.
 
La phase démolition, première étape de l'opération avait permis de découvrir le pignon du bâtiment 34, place du Port, qui 
était dans un état de vétusté avancé, d'instabilité et d'insécurité.
 
Par ailleurs, un incendie avait créé de nombreux désordres au niveau de la structure et le deuxième pignon côté Sécurité 
Sociale était également très instable et entièrement fissuré.
 
D'une manière générale il avait pu être constaté qu'aucun chaînage entre les murs de refends et les pignons n'existait.
 
Les désordres étaient tels qu'aucune réparation ou confortation n'était possible et pour éliminer complètement les risques, il 
a donc été procédé en urgence à la démolition après avis du Conseil Municipal lors de sa séance du 25 septembre 1998.
 
Les travaux prévus initialement au projet de réhabilitation établi par le maître d'oeuvre comprenaient un doublage mur 
parpaings au rez-de-chaussée et type cloison sèche au 1er étage au droit du mur pignon du 34, place du Port.
 
Il convient, compte-tenu de la démolition, de prévoir un mur parpaings au 1er étage réhabilité et un enduit sur l'ensemble 
du pignon de l'immeuble réhabilité.
 
Par ailleurs, il est proposé de remplacer les cloisons sèches collées par des cloisons sur ossatures métalliques en doublage 
des murs existants.
 
Ces modifications se traduisent par :
 
            - Un avenant en plus value pour un montant de 37.163,05 F H.T. pour le lot gros oeuvre attribué à l'entreprise DOLCI, 
ce qui fait porter le montant du marché initial de 1.881.444,34 F H.T. à 1.918.607,39 F H.T.
 
            - Un avenant en moins value pour un montant de 8.763,00 F H.T. pour le lot plâtrerie cloisons sèches, ce qui fait passer 
le montant du marché initial de 225.827,60 F H.T. à 217.064,60 F H.T.
 
            - Un avenant pour l'ensemble des lots allongeant le délai de réalisation de quinze jours.
 
Ces dépenses peuvent être imputées sur les crédits inscrits au budget.
 
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- autoriser Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer les avenants avec les entreprises.
 
LE CONSEIL ADOPTE

Pour :                 41
Contre :              0
Abstention :         0
Non participé :     0

 
 



Pour le Maire de Niort
Bernard BELLEC
L'Adjoint Délégué

 
 
 

Robert LEON
Ordre du jour


